

DODATEK Č. 1

ke Smlouvě o dílo

Název zakázky: „Hronov ON - oprava“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Petrem Vodičkou, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové, na základě
pověření č. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

501 01 Hradec Králové

Adresa pro zasílání elektronických faktur:

E-mail: xxx

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: S 640 179 200 20

ev. č. registru VZ: 64020198

číslo jednací: 18699/2021-SŽ-OŘ HKR-NPI

a

STRABAG Rail a.s.

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

IČO: 25429949 , DIČ: CZ25429949

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
spisová značka B 1370

bank. spojení: Raiffeisenbank a.s., č. účtu: 1121101929/5500

zastoupena: Ing. Jakubem Svobodou, předsedou představenstva
Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa:

viz sídlo Zhotovitele

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 1-01-20-012-JABE

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Hronov ON - oprava**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 179 200 20, číslo smlouvy zhotovitele: 1-01-20-012-JABE, uzavřené dne 9. 12. 2020 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to z následujících důvodů:

SO 1.07 Zpevněná plocha

- Po vybourání podlahy v čekárně bylo odhaleno odpadní potrubí v havarijním stavu. Objednatel rozhodl o jeho opravě. Tyto změny vyvolaly vícepráce.
- Při podrobné prohlídce elektrického připojení budovy a venkovních rozvaděčů objednatel rozhodl o jejich zbytnosti. V rámci stavby byl tak jejich počet redukován, aby nebylo později nutné zasahovat do nové fasády objektu. Tyto změny vyvolaly vícepráce.

1.05 – Střecha

- Při detailním průzkumu střechy vyšlo najevo špatné a nefunkční kotvení střechy. Chybí částečně vichrové spony a některé kotevní hřebíky jsou vytaženy z podkladu. Krytina v současné době neplní bezchybně svoji funkci. Objednatel tak rozhodl o tom, že oprava střechy bude vyřešena v rámci samostatné zakázky. Tyto změny vyvolaly méněpráce.

Původní cena díla dle Smlouvy o dílo (bez DPH): **8 290 359,28 Kč**

(slovy: osm milionů dvě stě devadesát tisíc tři sta padesát devět korun českých dvacet osm haléřů)

Celková výše víceprací činí: 75 589,90 Kč

(slovy: sedmdesát pět tisíc pět set osmdesát devět korun českých devadesát haléřů)

Celková výše méněprací činí: 390 203,38 Kč

(slovy: tři sta devadesát tisíc dvě stě tři korun českých třicet osm haléřů)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných víceprací a méněprací snížila o částku ve výši 314 613,48 Kč (slovy: tři sta čtrnáct tisíc šest set třináct korun českých čtyřicet osm haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po započtení víceprací/méněprací činí 7 975 745,80 Kč

(slovy: sedm milionů devět set sedmdesát pět tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých osmdesát haléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, odstavec 3.3, se mění a nově zní:**

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: 7 975 745,80 Kč

slovy: sedm milionů devět set sedmdesát pět tisíc sedm set čtyřicet pět korun českých osmdesát haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

2) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY, se doplňuje o následující odstavec:**

3.11 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 13. 11. 2020 se v části „Položkový soupis prací s výkazem výměr - ceník prací“ v souladu se Soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou Dodatku č. 1, upravuje množství měrných jednotek u vybraných položek.

III. Závěrečná ustanovení

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změn.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
- 3) Osoby uzavírající tento dodatek za smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku, spolu s dodatkem v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

Přílohy: Soupis víceprací a méněprací

Za objednatele:

elektronicky podepsáno
dne 13. 7. 2021

.....
Ing. Petr Vodička
Správa železnic, státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
dne 13. 7. 2021

.....
Ing. Jakub Svoboda
STRABAG Rail a.s.
předseda představenstva

elektronicky podepsáno
dne 13. 7. 2021

.....
Ing. Luboš Tomášek
STRABAG Rail a.s.
člen představenstva

Název stavby: **Hronov ON - oprava**
Název PS, SO: **SO 1.07 Zpevněná plocha**

poř.č. pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství dle SoD vč. dodatků	ZL celkem množství	ZL vícepráce množství	ZL méněpráce množství	množství po změně	jednotková cena (Kč)	ZL cena celkem bez DPH (Kč)	ZL cena vícepráci bez DPH (Kč)	ZL cena méněpráci bez DPH (Kč)	Způsob ocenění vícepráci
37	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2							639,20	79,90	0,00	dle původní smlouvy
1	131213102	Hloubení jam ručně zapážených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3	m3							1120,00	1120,00	0,00	URS 2021/01
2	131213102R	Příplatek za hloubení jam ve špatně přístupném místě	m3							600,00	600,00	0,00	vlastní kalkulace
3	174111101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m3							218,00	218,00	0,00	URS 2021/01
4	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru	m3							103,40	103,40	0,00	URS 2021/01
5	58337310	šterkopísek frakce 0/4	t							126,40	126,40	0,00	URS 2021/01
6	310321111	Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2	m3							1440,54	1440,54	0,00	URS 2021/01
31	596211210	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo drčeného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupin A, pro plochy do 50m2	m2							2856,00	357,00	0,00	dle původní smlouvy
7	871273121	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 125	m							495,60	495,60	0,00	URS 2021/01
8	WVN.SP411100W	Trubka kanalizační plastová KGEM-125x1000 SN4	kus							1035,09	1035,09	0,00	URS 2021/01
9	877260310R	Ostatní podružný materiál	soubor							3500,00	3500,00	0,00	vlastní kalkulace
10	877270330	Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP hladkého plnostěnného spojek nebo redukci DN 125	kus							412,00	412,00	0,00	URS 2021/01
11	PPL.KGR125100	Redukce kanalizační PipeLife KG DN 125x100 PVC	kus							50,26	50,26	0,00	URS 2021/01
12	55242504R	litinový přechodový prstec	kus							980,00	980,00	0,00	vlastní kalkulace
13	24633001R	tmel těsnící bitumelový	litr							290,00	290,00	0,00	vlastní kalkulace
14	971042341	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo nadzákladových plochy do 0,09 m2, tl.	kus							3204,00	3204,00	0,00	URS 2021/01
73	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m	t							471,18	471,18	0,00	dle původní smlouvy (v SO 1.02)
70	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t							13295,88	145,55	0,00	dle původní smlouvy
71	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t							1216,23	70,13	0,00	dle původní smlouvy
77	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Kataloгу odpadů pod kódem 17 09 04	t							749,90	749,90	0,00	dle původní smlouvy (v SO 1.02)
78	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t							965,88	965,88	0,00	dle původní smlouvy (v SO 1.02)
15	721140802	Demontáž potrubí z litinových trub odpadních nebo dešťových do DN 100	m							936,00	936,00	0,00	URS 2021/01
16	735111810	Demontáž otopných těles litinových číankových	m2							258,75	258,75	0,00	URS 2021/01
17	H2S2222	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací topenář	hod							18000,00	18000,00	0,00	URS 2021/01
18	357R1	rozdávěč SR5	kus							17673,60	17673,60	0,00	vlastní kalkulace
19	357R2	noha podstavec	kus							2464,00	2464,00	0,00	vlastní kalkulace
20	357R3	pojistka	kus							2150,40	2150,40	0,00	vlastní kalkulace
21	357R4	spojka kabelová	kus							8736,00	8736,00	0,00	vlastní kalkulace
22	357R5	oko kabelové	kus							1182,72	1182,72	0,00	vlastní kalkulace
23	357R6	vodič s Cu jádrem CYKY 4Bx35	m							2805,60	2805,60	0,00	vlastní kalkulace
24	357R7	vodič s Cu jádrem CYKY 4Bx16	m							2968,00	2968,00	0,00	vlastní kalkulace
25	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor							2000,00	2000,00	0,00	vlastní kalkulace
		Celková cena v PS, SO (Kč)								92944,63	75589,90	0,00	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1782323

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e1d71e13-4d78-4268-8a74-3334b5b18218

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Markéta SUCHÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 13.07.2021 14:29:00



0c4789ee-89f2-4f98-8a04-1755558df584