

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 1810400122  
„Palubní jeřáb Mi-17/171Š“**

**SMLUVNÍ STRANY**


**Česká republika – Ministerstvo obrany**

Se sídlem: Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6  
Zastoupena: Mgr. Janem Kolafou, ředitelem odboru vyzbrojování vzdušných sil a logistiky Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
Se sídlem kanceláří: nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6  
IČO: 60162694  
DIČ: CZ60162694  
Bankovní spojení: ČNB, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 110 03 Praha 1  
číslo účtu: 4881/0710

Zástupce objednatele ve věcech smluvních:



Zástupce objednatele ve věcech technických a organizačních:



Zástupce objednatele pro předání vrtulníků a převjímku provedené zástavby:



Adresa pro doručování korespondence:

Sekce vyzbrojování a akvizic MO  
odbor vyzbrojování vzdušných sil  
nám. Svobody 471/4  
160 01 Praha 6

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a


**LOM PRAHA s.p.**

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl ALX, vložka 283

Se sídlem: Tiskařská 270/8, 108 00 Praha 10  
Zastoupen: Mgr. Jiřím Protivou, ředitelem podniku  
IČO: 00000515  
DIČ: CZ00000515  
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic, a.s., Želetavská 1525/1, 140 92 Praha 4

Číslo účtu: 1002501241/2700

Zástupce zhotovitele ve věcech smluvních:



Zástupce zhotovitele ve věcech technických a organizačních:



Zástupce zhotovitele ve věcech finančních:



Adresa pro doručování korespondence:

LOM PRAHA, s. p.  
Tiskařská 270/8  
108 00 Praha 10 - Malešice

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

v souladu s čl. VI odst. 4 smlouvy o dílo č. 1810400122 „Palubní jeřáb Mi-17/171Š“ uzavřené dne 6. 8. 2019, ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.12 2020 (dále jen „smlouva“) se smluvní strany na základě informace od VÚ 2427 Vícenice u Náměště nad Oslavou o poškození vrtulníku Mi-171Š poz.zn. 9825 a dále jednání, které proběhlo mezi specialisty LOM PRAHA s.p. a pracovníky SVA MO dne 29. 4. 2021 dohodly na následujících změnách smlouvy, uvedených v tomto dodatku č. 2 (dále jen „dodatek č. 2“) ke smlouvě.

### **Článek 1 Účel dodatku**

Účelem tohoto dodatku č. 2 je změna přílohy č. 5 „Harmonogram provedení modernizační zástavby“ konkrétně termínu dílčího plnění u vrtulníku Mi-171Š poz.zn. 9825 z technických důvodů.

### **Článek 2 Předmět dodatku**

Předmětem tohoto dodatku je úprava znění přílohy č. 5 (*Harmonogram provedení modernizační zástavby*) smlouvy.

### **Článek 3 Změny a doplňky**

1. Znění přílohy č. 5 (*Harmonogram provedení zástavby*) smlouvy se ruší a nahrazuje se zněním přílohy č. 1 (*Harmonogram provedení zástavby*) tohoto dodatku č. 2.

## Čl. 4 Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy neupravená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti beze změny.
2. Dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky o 3 stranách a 1 příloze o 1 straně.
3. Smluvní strany vzájemně prohlašují, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by uzavření tohoto dodatku č. 2 vylučovaly, neuvedly se záměrně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky, plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.
4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem druhé smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 Harmonogram provedení modernizační zástavby

V Praze dne 2021

V Praze dne 2021

.....  
za objednatele  
Mgr. Jan Kolafa  
podepsáno elektronicky

**Protiva** Digitálně podepsal  
Protiva Jiří  
**Jiří** Datum: 2021.06.09  
10:15:58 +02'00'

.....  
za zhotovitele  
Mgr. Jiří Protiva  
podepsáno elektronicky

