

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo původní smlouvy o dílo dle objednatele: O/21/063

Číslo původní smlouvy o dílo dle zhotovitele: 22101

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: Teplárny Brno, a.s.

sídlo: Okružní 25, 638 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl B, vložka 786
IČ: 463 47 534 DIČ: CZ46347534
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 32606621/0100
Zastoupení: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, členem představenstva
a generálním ředitelem

Kontaktní osoby:
ve věcech smluvních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

2. Zhotovitel: STAVOREAL Brno, spol. s r.o.

sídlo: Tovární 850/11b, 643 00 Brno
Společnost zapsaná v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 13594
IČ: 499 71 191 DIČ: CZ49971191
Bankovní spojení: Waldviertler Sparkasse (Česká spořitelna a.s.)
Číslo účtu: 7500011613/7940
Zastoupení: Ing. Ivem Müllerem, jednatelem
Kontaktní osoby:
ve věcech obchodních: [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]

II. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- Na základě Smlouvy o dílo č. O/21/063 uzavřené dne 5. 2. 2021 (dále jen „Smlouva“) se zhotovitel zavázal pro objednatele zhotovit dílo „Rekonstrukce SCZT pára x HV - přepojení hlavního vlakového nádraží a pošty, ul. Nádražní - SO07 Přípojka pro Hlavní nádraží“.
- Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 z důvodu objektivních příčin, vyvolaných při realizaci díla, vedoucích ke vzniku víceprací a méněprací, které nebyly součástí rozsahu předmětu díla.

III. ZMĚNA SMLOUVY

1. Na základě shora uvedeného se předmět smlouvy:

- doplňuje o vícepráce, zahrnující úpravu protlaku mezi nově navrženou etážovou šachtou a stávající šachtou a přeložení parní přípojky do protlaku, a dále
- ponижuje o méněpráce, zahrnující úpravu protlaku mezi nově navrženou etážovou šachtou a stávající šachtou a přeložení parní přípojky do protlaku,

a to v rozsahu specifikovaném ve Změnovém listě č. 1.

2. S ohledem na změnu předmětu smlouvy, jak je uvedeno v čl. III. odst. 1 tohoto Dodatku č. 1, dochází ke změně výše ceny předmětu díla uvedené v čl. III. odst. 1. smlouvy, kdy z důvodu víceprací a méněprací se celková cena díla navyšuje o částku 121.113,60 Kč bez DPH.

Původní celková cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH 2.770.181,00 Kč

Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH + 314.637,70 Kč

Ponížení ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH - 193.524,10 Kč

Nová celková cena díla dle tohoto Dodatku č. 1 bez DPH 2.891.294,60 Kč

(slovy: dvěmilionyosmsetdevadesátjednatísícdvěstědevadesátčtyři korun českých šedesát haléřů)

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v Registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění dodatku.
3. Dodatek č. 1 je sepsán ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.

4. Všechny ostatní články a odstavce smlouvy o dílo, které nejsou přímo dotčeny tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn nadále v platnosti.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 řádně přečetly, jeho obsahu beze zbytku rozumí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha:

- Změnový list č. 1

V Brně dne 23-06-2021

Za objednatele:

 **TEPLÁRNY BRNO**

... a.s.
638 00 Brno
534

V Brně dne 25.6.2021

Za zhotovitele:

 **BRNO**
spol. s r.o.
STAVOREAL Brno, spol. s r.o. ②
IČ: 150/11b, 643 00 Brno - Chrlice

THERMC[®] PLUS s. r. o. Obřanská 60, 614 00 Brno	Záznam projektových, stavebních a montážních změn	Poř.č.: 02
Název stavby: Datum:	Rekonstrukce SCZT pára × HV – Přepojení Hlavního vlakového nádraží a Pošty, ul. Nádražní SO 07 Přípojka pro Hlavní nádraží 22.04.2021	
Záznam provedl:	Jiří Vesecký	
Přílohy:	Výkr. č. 201 Nová poloha odvětrávacího kmínku Výkr. č. 301 Situace uložení potrubí Výkr. č. 302 Napojení a etážová šachta - trubně Výkr. č. 303 Zaústění do VS Hlavního nádraží - trubně Rozdílový výkaz výměr	

Na základě požadavku investora Teplárny Brno a.s. se stávající parní přípojka přeložila do protlaku nové trasy horkovodní přípojky. Přípojka je v provedení klasického ocelového potrubí v dimenzi vyhovující budoucí horkovodní přípojce.

Druhá změna se týká protlaku mezi novou etážovou šachtou, kde z důvodu nevhodných geologických podmínek nebylo možné provést pro vstup potrubí a kabelového vedení protlaky mikrotunelováním. Navržen byl protlak ražený DN 1000.

Změny objemu montážních a stavebních prací je v příloženém rozdílovém výkazu výměr.



STAVOREAL Brno, spol. s r. o.

Sídlo firmy:

Tovární 850/11b

643 00 Brno – Chřlce

Teplárny Brno, a. s.

Okružní 25

638 00 BRNO

Provozovna:

Olomoucká 25

Tel:

Tel:

e-mail

http

Datová schránka : gte4k49

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

BRNO

2021-05-10

Věc :

Stavba. „Rekonstrukce SCZT pára x HV – přepojení hlavního vlakového nádraží a pošty, ul. Nádražní – SO 07 Přípojka pro Hlavní nádraží“

Záznam projektových, stavebních a montážních změn č. 02

v návaznosti na jednání na kontrolních dnech výše uvedené stavby, bylo nutné podchod pod komunikací ul. Nádražní koncipovat jinak než bylo předpokládáno v PD, zejména při zjištění jiné geologie při provádění protlaku (změna malých protlaků DN 324 mm za jeden velký profil DN 1000 mm).

Zároveň bylo upraveno vystrojení protlaků - rozvod trubek oproti PD pro zadání stavby byl proveden jako parní potrubí - ocelovou trubkou DN 100 mm s klasickou izolací oproti projektovanému horkovodnímu předizolovanému potrubí.

Tato řešení bylo projednáno na KD výše uvedené stavby (10. 2., 10. 3., 31. 3. 2021).

Autorský dozor vypracoval revizi výkazu výměr na základě kterého byl vypracován tento změnový list.

Náklady projektu před ZL 02: 2,770.181,- Kč

Náklady projektu po ZL 02: 2,891.294,60 Kč

Přílohy:

- záznamy z KD (3 ks)
- návrh dodatku SoD č. 1
- záznam autorského dozoru
- rozdílový rozpočet

STAV  **BRNO**
spol. s r.o.
STAVOREAL Brno, a.s.

Ing.
jednatel

Bankovní spojení:

Waldviertler Sparkasse von 1842

č. ú.: 7500011613/7940

zaps. OR KOS v Brně, oddíl C, vložka 13594

IČ: 49971191

DIČ: CZ49971191