

Dodatek č. 2 SMLOUVY O DÍLO č. S-123/75030926/20

v souladu s ustanovením § 222, odst. 1 a odst. 3, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

Objednatel: Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje,
příspěvková organizace
Sídlo: Vančurova 1544, 272 01 Kladno
IČ: 75030926
DIČ: není plátcem DPH
Zastoupen: MUDr. Pavel Rusý, ředitel
Bankovní spojení: účet č. 6522272/0800
Zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr., vložka 979
(dále jen „**Objednatel**“)

a

Dodavatel: Smart Module s.r.o.
sídlo/místo podnikání: č.p. 201, 267 12 Chrustenice
IČ: 07451211
DIČ: CZ07451211
zastoupen: Sebastian Pachman, jednatel
Bankovní spojení: 293073085/0300
zapsaný v: v obchodním rejstříku C 301253 vedená u Městského soudu v Praze
(dále jen „**Dodavatel**“)

(Objednatel a Dodavatel společně také jako „**smluvní strany**“ nebo „**strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S-123/75030926/20 (dále jen „**dodatek**“) v následujícím znění:

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 6.8.2020, uzavřely Smlouvu o dílo č.S-123/75030926/20, která byla výsledkem poptávkového řízení uskutečněného Objednatelům mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZZVZ**“) na veřejnou zakázku s názvem „*Výjezdová základna ZZS Kostelec nad Černými lesy - I. Typu*“, jejímž předmětem byl závazek Dodavatele provést na svůj náklad, nebezpečí a odpovědnost pro Objednatelům dílo způsobem „Design & Build“ a závazek Objednatelům, že dokončené dílo od Dodavatele převezme, zaplatí za jeho provedení sjednanou cenu a poskytne Dodavatelům potřebnou součinnost (dále jen „**smlouva**“).
2. Vzhledem k tomu, že se v průběhu plnění smlouvy vyskytla na straně objednatelům překážka, v důsledku které nebude dodavatel schopen dodržet lhůtu pro dokončení a předání díla sjednanou v čl. 6 odst. 6.3. smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek ve smyslu čl. 5 smlouvy, neboť se nejedná o podstatnou změnu závazku vyplývajícího ze smlouvy, tj. jedná se o nepodstatnou změnu, neboť tato neumožňuje účast jiných dodavatelům, nemění ekonomickou rovnováhu závazku ze smlouvy ve prospěch vybraného dodavatelům a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění veřejné zakázky.

II. Změna smlouvy

1. Objednatel byl dne 3.2.2021 vyzván dodavatelem k uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene (dále jen „**smlouva o smlouvě budoucí**“), jejíž uzavření podmiňuje vydání stavebního povolení. Tato smlouva o smlouvě budoucí byla bez zbytečného odkladu předána ke schválení příslušnému orgánu zřizovatele objednatele, nicméně k samotnému schválení došlo až dne 29.4.2021.
2. Vzhledem k tomu, že v rámci čl. 6 odst. 6.3. smlouvy byla lhůta pro dokončení a předání díla sjednána formou stanovení konkrétního dne – 14.5.2021, sjednávají smluvní strany s ohledem na výše uvedené následující změnu smlouvy.
3. Lhůta pro dokončení a předání díla sjednaná v čl. 6 odst. 6.3. smlouvy se přiměřeně prodlužuje o dobu, která uplynula od 4.2.2021 (den následující po dni, kdy byl objednatel vyzván dodavatelem k uzavření smlouvy o smlouvě budoucí) do dne předání objednatelům podepsané smlouvy o smlouvě budoucí dodavatel, přičemž datum tohoto předání je zaznamenáno v předávacím protokolu, jenž tvoří **Přílohu č. 1** k tomuto dodatku.
4. V dalším zůstává smlouva v platnosti, účinná a beze změn.

III. Závěrečná ujednání

1. Dodavatel bere podpisem tohoto dodatku na vědomí, že Objednatel bude dále plnit povinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, pročež strany zároveň sjednávají, že žádné z ustanovení tohoto dodatku neodpovídá svojí definicí označení obchodním tajemstvím. Dodavatel zároveň prohlašuje, že byl před podpisem tohoto dodatku seznámen s Prohlášením Objednatele o ochraně osobních údajů na jeho webových stránkách - www.zachranka.cz.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá strana obdrží po jednom.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Obě strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

V Kladně d

Zdravotnická záchranná služba

Zdravotnická z

Vančurova 1 **Středočeského kraje, p.o., objednatel**

IC: 750 0 **MUDr. Pavel Rusý, ředitel**

Tel.: 312 256 001

Sebastian P. Jan, jednatel

Přílohy:

Příloha č. 1 – Předávací protokol