



Městská část Praha-Kolovraty
Mírová 364/34, 103 00 Praha-Kolovraty
Telefon: 267 713 083, 267 710 518
e-mail: podatelna@kolovraty.cz
datová schránka: xa2a9sv

DODATEK č. 1;
ke smlouvě FD 16/2020,
(dále jen „smlouva“)
uzavřené dle ustanovení občanského zákoníku

ve veřejné zakázce


„PD Cyklotrasy A22 v intravilánu Kolovrat“

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha - Kolovraty**
se sídlem: Mírová 364/34, 103 00 Praha - Kolovraty
IČ: 00240346
DIČ: CZ00240346
zastoupená: starostou [REDACTED]

dále jako „Objednatel“

2. ZHOTOVITEL: **PFProjekt s.r.o.**
se sídlem [REDACTED]
IČ 07071353
DIČ CZ 07071353
Zastoupen: [REDACTED]

Dále jen „Zhotovitel“



1. Tímto dodatkem se mění články smlouvy tak, že dosavadní text bude nahrazen tímto textem:
 - 3.1.2 „provedení složky díla uvedené v čl. 2.2.2 této smlouvy bude nejpozději do 12/2021;“
 - 3.1.3 „provedení složky díla uvedené v čl. 2.2.3 této smlouvy bude nejpozději do 12/2021;“
 - 3.1.4 „provedení složky díla uvedené v čl. 2.2.4 této smlouvy bude nejpozději do 4/2022;“
 - 3.1.5 „provedení složky díla uvedené v čl. 2.2.5 této smlouvy bude nejpozději do 6/2022.“
2. Cena díla je tvořena součtem odměn za provedení jednotlivých složek díla. Složka díla v článku 2.2.2. této smlouvy je navýšena o 52 000,-Kč bez DPH. Dle článku 4.2.2. je tedy cena díla 172 000,-Kč bez DPH.
3. Ke změně ceny díla dochází z důvodu požadavků MČ na změnu projektové dokumentace:

Změna trasy v prostoru pozemku 307/2 – vícenáklady v hodnotě 36.000 Kč bez DPH

 - dodatečné geodetické zaměření na pozemku 307/2
 - zvýšená časová náročnost projekčních prací se změnou trasy a návrhu opěrné zdi

Rozšíření stezky v parku u U-rampy– vícenáklady v hodnotě 16.000 Kč bez DPH, zvýšená časová náročnost projekčních prací s úpravou trasy, úpravou šířky propustku a revize PD.
4. Obě smluvní strany se dohodly o uzavření Dodatku č.1 a tímto se považují veškerá vypořádání a závazky obou smluvních stran za uzavřená
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny.
6. Dodatek byl schválen Radou MČ Praha-Kolovraty 29. 6. 2021, usnesením č. 106/2021.
7. Tento dodatek č. 1 výše uvedené Smlouvy nabývá platnosti od 1.7.2021, podpisem oběma stranami a zveřejněním v registru smluv. Dodatek č.1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, přičemž každý z nich má stejnou platnost. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, Zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a není uzavírán v tísní, ani za jiných obdobných okolností. Na důkaz toho připojují účastníci své vlastnoruční podpisy

OBJEDNATEL:

ZHOTOVITEL:

V Praze dne 30.6. 2021

V Praze dne 30.6. 2021

