

DODATEK č. 2

SMLOUVY O DÍLO

uzavřené dne 24.8.2020

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „NOZ“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Sídlo:

Adresa:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov

Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Hroznová 227/17, 603 00 Brno

Ing. Renatou Číhalovou, ředitelkou Krajského
pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Ing. Renata Číhalová, ředitelka Krajského

pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Mgr. Bc. Milan Večeřa, vedoucí Pobočky Hodonín

Martina Lindnerová, vrchní referent Pobočky

Hodonín

Bratislavská 1/6, 695 01 Hodonín

Mgr. Bc. Milan Večeřa xxxxxxxxxxxxxxxxx

p. Lindnerová xxxxxxxxxxxxxxxxx

m.vecera@spucr.cz

m.lindnerova@spucr.cz

z49per3

ČNB

3723001/0710

01312774

CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Sídlo:

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Tel./Fax:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

GB-geodezie, spol. s r.o.

Tuřanka 1521/92b, 627 00 Brno - Slatina

Ing. Zdeněk Láska, jednatel

Ing. Zdeněk Láska, jednatel

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

4pq7xj6

Komerční banka, a.s., Zlín

115-6799070217/0100

26271044

CZ26271044

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 41159.

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“).

Po dohodě obou smluvních stran se Dodatkem č. 2 mění výše uvedená smlouva o dílo na vypracování návrhu „**Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vacenovice u Kyjova**“ následovně.

ČI. I

Předmět a účel smlouvy

Zhotovitel komplexních pozemkových úprav v k.ú. Vacenovice u Kyjova požádal o posunutí termínu všech etap počínaje etapou 3.4.3 a to z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace spojené s rozšířením onemocnění covid-19, nových mutací tohoto onemocnění a zejména zvýšené nemocnosti vlastních zaměstnanců. Vlivem vládních opatření spojených s onemocněním Covid 19 a v souvislosti s výskytem onemocnění přímo u zaměstnanců zpracovatele, dodržování karantény a léčbě trvalých následků u některých zaměstnanců nebylo možné započít práce na etapě 3.4.3. - zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

Vzhledem k těmto faktům, a dříve provedenému dílčímu posunu termínů na etapách 3.4.1. a 3.4.2. se smluvní strany dohodly na úpravě smluvních ujednání následujícím způsobem:

V příloze s měsíčním harmonogramem plnění (položkový výkaz činností) dochází ke změně termínů u fakturačních celků:

3.4.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

se termín 30.11.2021 mění na termín **30.4.2022**.

3.4.4. Rozbor současného stavu

se termín 31.10.2021 mění na termín **31.3.2022**.

3.4.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

se termín 31.3.2022 mění na termín **31.8.2022**.

3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení

3.5.i.a) Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trv. porosty 2)

3.5.i.b) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)

se termín 31.5.2023 mění na termín **31.10.2023**.

3.5.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

se termín 31.10.2024 mění na termín **31.3.2025**.

Harmonogram plnění činností je nedílnou součástí tohoto dodatku (viz příloha).

ČI. II

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejněním v registru smluv podle ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Brně dne: 13.7.2021

V Brně dne: 13.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Renata Číhalová
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj

Ing. Zdeněk Láska
jednatel
GB-geodezie, spol. s r.o.

Příloha: Položkový výkaz činností

Za správnost vyhotovení: Bc. Jarmila Garlíková, DiS.

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Vacenovice u Kyjova

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč 10)	Cena bez DPH celkem v Kč 10)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	20	1 300,00	26 000,00	30.6.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	2	3 000,00	6 000,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	690	600,00	414 000,00	30.6.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	614	1 500,00	921 000,00	
	Vektorizace vlastnické mapy-	ha	0	x	-	-
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně dočasného označení lomových bodů;	100 bm	380	1 500,00	570 000,00	31.3.2022
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	225	3 800,00	855 000,00	30.4.2022
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	x	-	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice-	100 bm	0	x	-	-
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	1304	100,00	130 400,00	31.3.2022
	Studie odtokových poměrů-	ha	0	x	-	-
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	1304	250,00	326 000,00	31.8.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					3 248 400,00	31.8.2022
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	1304	400,00	521 600,00	31.10.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	85	1 000,00	85 000,00	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	165	500,00	82 500,00	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	30	3 000,00	90 000,00	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	1304	850,00	1 108 400,00	31.3.2025
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	100 000,00	200 000,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					2 087 500,00	
3.6.	Mapové dílo	ha	1304	180,00	234 720,00	do 3 měsíců od výzvy objednatel
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					234 720,00	
Rekapitulace hlavních fakturačních celků						

1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	3 248 400,00
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	2 087 500,00
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	234 720,00
Celková cena bez DPH v Kč	5 570 620,00
DPH 21% v Kč	1 169 830,20
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 740 450,20