

## Harmonogram časový

**Stavba: „Parkoviště Gymnázium Plasy**

**Zhotovitel: Stavitelství Kamínek s.r.o.**

S.O.	Zkrácený popis	pořadové číslo týdne roku 2021													
		29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39			
710	Stavební úpravy budovy gymnázia														
100	Zemní práce														
100	Základy a zvláštní zakládání														
100	Svislé a kompletní konstrukce														
100	Komunikace														
100	Trubní vedení														
100	Ostatní konstrukce, bourání														
100	Doplňující práce na komunikaci														
510	Pokládka nového a demontáž stávajícího potrubí														
510	Propojení přeložených částí potrubí														

**Poznámka:** Harmonogram počítá s odpojením kotelen školy a tělocvičny od vedení plynu.

Termín dokončení přeložek vedení zemního plynu - přepojení nových a původních částí je závislé na katastrálním úřadu, stavebním úřadu a provozovateli plynovodu.

Mgr. Markéta Lorenzová

za objednatele

Radek Kamínek

za zhotovitele