

DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-001 ze dne 28. 8. 2020
 (SMVS: 107V322003003)

Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
 IČO: 601 62 694
 Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
 Číslo účtu: 404881/0710
 Zaměstnanec pověřený jednáním:

Roman Prášek, vedoucí oddělení investic Praha odboru řízení staveb Agentury hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoby (zaměstnanci oprávnění k jednání):

- ve věcech smluvních: Roman Prášek, tel.: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

- - ve věcech technických: Ing. Jiří Kopejtko, (technický dozor objednatele – dále jen „TDO“)
 tel.: [REDACTED]

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
 Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Digitronic CZ s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

Sídlo: Za Pasáží 1429, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice

IČO: 481 68 017

DIČ: CZ48168017

Zastoupená: **Tomášem Hejčlem, jednatelem**

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 111679298/0300

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Koordinátor BOZP: [REDACTED]

Datová schránka: hrayzdt

Adresa pro doručování: Šimkova 904, 500 03 Hradec Králové

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „smluvní strany“

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2020-001 ze dne 28. 8. 2020 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „**CRC Hlavenec – výstavba chladících věží**“ (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“):

Článek 1 Účel dodatku

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce, které budou z objektivních důvodů provedeny nad rámec původního zadání.

Článek 2 Předmět dodatku

2.1. V průběhu zpracování projektové dokumentace pro stavbu „**CRC Hlavenec – výstavba chladících věží**“ dle bodu 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 smlouvy (dále jen „projektová dokumentace“) došlo ze strany uživatele k přehodnocení původního požadavku na utajení vytvářené projektové dokumentace. Bezpečnostní ředitel vydal upravené stanovisko, jehož výsledkem je změna režimu projektové dokumentace na stupeň „**VYHRAZENÉ**“. Tato změna projektový práci, kterou objednatel ani zhotovitel nemohli před zahájením prací na projektové dokumentaci předpokládat, je nezbytná pro splnění záměru uživatele na užívání objektu CRC Hlavenec – výstavba chladících věží (dále jen „**vícepráce**“).

2.2. Předmět smlouvy se rozšiřuje o vícepráce, jejichž rozsah je uveden v příloze č. 1 – Cenová nabídka, včetně finančního ocenění, podle které cena víceprací činí **114 829,00 Kč vč. DPH (94 900,00 Kč bez DPH, 19 929,00 Kč 21% DPH)**.

2.3. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3.1., 3.2. a 3.3. čl. 3 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„**3.1.** Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v čl. 2 smlouvy, a to ve výši:

1 057 780,17 Kč bez DPH

(slovy: jeden milion padesát sedm tisíc sedm set osmdesát korun českých sedmnáct haléřů bez DPH).

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy, resp. dodatku č. 1, je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 222 133,83 Kč

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 279 914,00 Kč

(slovy: jeden milion dvě stě sedmdesát devět tisíc devět set čtrnáct korun českých včetně DPH).

3.3. Celková cena za dílo podle odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 smlouvy se skládá z ceny:

a) **za 1. etapu díla**

792 780,17 Kč bez DPH

166 483,83 Kč DPH 21%

959 264,00 Kč včetně DPH

(slovy: devět set padesát devět tisíc dvě stě šedesát čtyři korun českých včetně DPH)

b) **za 2. etapu díla**

60 000,00 Kč bez DPH

12 600,00 Kč DPH 21%

72 600,00 Kč včetně DPH

(slovy: sedmdesát dva tisíc šest set korun českých včetně DPH)

c) **za 3. etapu díla**

85 000,00 Kč bez DPH

17 850,00 Kč DPH 21%

102 850,00 Kč včetně DPH

(slovy: jedno sto dva tisíce osm set padesát korun českých včetně DPH)

d) za 4. etapu díla

120 000,00 Kč bez DPH
25 200,00 Kč DPH 21%
145 200,00 Kč včetně DPH

(slovy: jedno sto čtyřicet pět tisíc dvě stě korun českých včetně DPH)“

Celková cena je rozepsána v příloze „Cenové kalkulaci“, která je jako příloha č. 2 nedílnou součástí dodatku č. 2.

2.4. Dopisem čj. MO 71891/2021-6440 ze dne 10. 3. 2021 bylo v souvislosti s výše uvedenými změnami objednatelem dnem 10. 3. 2021 pozastaveno provádění díla, a to do doby zajištění změny řídicí dokumentace. Provádění prací bude opětovně zahájeno po nabytí účinnosti dodatku č. 1.

2.5. Dodatkem č. 1 se ručí odst. 4. 2. čl. 4 smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.2. Předmět smlouvy v rozsahu písemných výstupů 1. etapy díla zhotovitel předá do 55 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1 objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 smlouvy.“

Článek 3 Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisných výtiscích, z nichž objednatel obdrží 3 výtisky a zhotovitel obdrží 1 výtisk. Nedílnou součástí dodatku je:
Příloha č. 1 – Cenová kalkulace – počet stran: 2
Příloha č. 2 – Rekapitulace díla – počet stran: 1
- 3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
- 3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění dle zákona o registru smluv.
- 3.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním dodatku č. 1.

V Praze dne 13-07-2021

Za objednatele:



.....
Roman Prášek
vedoucí oddělení investic Praha
odboru řízení staveb AHNM

V Pardubicích dne 22.4.2021

Za zhotovitele:



.....
To

Dog

Nabytí účinnosti dne:



Korespondenční adresa:
DIGITRONIC CZ s.r.o.
Šimkova 904
500 02 Hradec Králové

mob. : 777 279 668
mail: petr@digitronic.cz
web : www.digitronic.cz

MO ČR
AHNM
Hradební 772/12
110 05 Praha 1
prostřednictvím Roman Prášek, vedoucí
oddělení investic AHNM Praha

CRC Hlavenec – výstavba chladících věží, č.sml. SMVS:107V322003003

CENOVÁ NABÍDKA NA DOPRACOVÁNÍ PROJEKČNÍCH PRACÍ A ZMĚNU DOKUMENTACE DO STUPNĚ UTAJENÍ „VYHRAZENÉ“

Zpracování dokumentace v režimu „Vyhrazené“ přináší níže uvedené komplikace, která zvyšují časovou náročnost zpracování dokumentace:

- Nutnost práce zpracování dokumentace na pracovišti určeným pro práci s dokumenty ve stupni „Vyhrazený“ +20 hod
- Komplikovaná a časově náročná koordinace mezi jednotlivými profesemi na jednotlivých pracovištích s režimem „Vyhrazený“ + 40 hod
- Velký nárůst administrativy spojený s předáváním dokumentace s režimem „Vyhrazený“ mezi všemi zúčastněnými stranami + 20 hod
- Nutná koordinace s bezpečnostním ředitelem firmy ohledně práce za zabezpečeném pracovišti (každodenní přebírání a vracení výpočetní techniky a datových úložišť) + 30 hod
- Nutná koordinace s bezpečnostním zpracovávání a vydávání dokumentace ve stupni „Vyhrazený“ + 20 hod



WWW.DIGITRONIC.CZ

DIGITRONIC CZ s.r.o.,

Office: Šimkova 904, Hradec Králové 500 03, **Telefon 777 279 668**

IČ 48168017 Dič CZ48168017 Spisová značka: C 4096 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové

V Hradci Králové dne 22. dubna 2021

Rekapitulace stavby

akce:	CRC Hlavenec - výstavba chladících věží
SVFA:	107V322003003

smlouva č.	6440-ORS1-2020-001
ze dne	28.08.2020

cena díla dle SoD	bez DPH	962 880,17 Kč
	DPH	202 204,83 Kč
	vč. DPH	1 165 085,00 Kč

cena dodatku č. 1	bez DPH	94 900,00 Kč
	DPH	19 929,00 Kč
	vč. DPH	114 829,00 Kč

cena smlouvy vč. dodatku č. 1	bez DPH	1 057 780,17 Kč
	DPH	222 133,83 Kč
	vč. DPH	1 279 914,00 Kč