



Dodatek č.4

k SOD OStRM/2020/03 ze dne 11.2.2020 ve znění dodatku č.1 OStRM/2020/75 ze dne 22.6.2020; dodatku č.2 OStRM/2020/96 ze dne 8.9.2020 a dodatku č.3 OStRM/2020/125 ze dne 29.10.2020

Smluvní strany:

Objednatel:

Obec: **Statutární město Mladá Boleslav**
Sídlo: Komenského náměstí č. p. 61, Mladá Boleslav, 293 01
zastoupené: MUDr. Raduanem Nwelati, primátorem
IČO: 00238295 DIČ: CZ00238295
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: 82sbpfi

Ve věcech smluvních je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat primátor města.

Ve věcech provádění díla je oprávněn jménem objednatele jednat xxxxxxxxxxxxxxxx.

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: **KLEMENT a. s.**
Sídlo: Hlíňany 18, 400 02 Řehlovice
Zastoupený: Ladislav Beran, na základě plné moci
IČO: 25016695
Obchodní rejstřík:: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefon: xxxxxxxxxxxxxxxx
Datová schránka: pn3vjyqy

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci

Ve věcech provádění díla jsou oprávněni jménem zhotovitele jednat:

xxxxxxxxxxxxxxxxxx, stavbyvedoucí

I. Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 11.2.2020 Smlouvu o dílo číslo OStRM/2020/03 ve znění dodatků č. 1 OStRM/2020/75 ze dne 22.6.2020; č.2 OStRM/2020/96 ze dne 8.9.2020 a č.3 OStRM/2020/125 ze dne 29.10.2020 týkající se akce : „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Čtyřlístek, Havlíčkova 1000 v Mladé Boleslavi“, (dále jen „Smlouva“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě, kterým se doplňuje a mění smlouva ve znění dodatků č.1 ; 2 a 3 o více práce a méně práce, které jsou nezbytné a nepředvídatelné.

Změny jsou obsažené ve změnových listech 21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33,34 které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku č.4.

Dodatkem č.4 ke smlouvě se mění a doplňuje smlouva v níže uvedených člancích a odstavcích (dále jen „dodatek č. 4“)

II. Předmět dodatku č. 4:

Doplňuje se a mění Čl. 3 smlouvy – Předmět díla a to takto:

Do článku 3. smlouvy se doplňuje za odstavec 3.1 nový odstavec 3.1.1, který zní: „Předmět díla se upravuje o méně práce a více práce vyplývající z úpravy

Doplňuje se odst. 5.1 smlouvy – Cena díla a to takto:

Za odst. 5.1 smlouvy se vkládají tyto řádky:

<i>Cena dle smlouvy o dílo</i>	<i>20.797 769,00 Kč bez DPH</i>
Cena ve znění dodatku č.3	20.240 720,00Kč bezDPH
Více práce dle dodatku č.4	1.378 656,00Kč bez DPH
Méně práce dle dodatku č.4	-2.201 769,00Kč bez DPH
<u>Cena ve znění dodatku č.4</u>	<u>19.417 607,00Kč bezDPH</u>

K ceně bude připočteno DPH

III. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 4 ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Vyhotovuje se ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

Ostatní ustanovení smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění beze změny.

Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu.

Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

Příloha č.1: Změnový list č.21;22;23;24;25;26;27;28;29;30;31;32;33;34

V Mladé Boleslavi dne

V Praze dne.....

.....
Objednatel

.....
Zhotovitel

DOLOŽKA

Tento právní úkon statutárního města Mladá Boleslav byl v souladu s ustanovením § 102 odst.3 zákona o obcích schválen Radou města Mladá Boleslav usnesením č.3621 ze dne 21.6.2021

V Mladé Boleslavi dne

.....
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
vedoucí odboru stavebního
a rozvoje města
Magistrát města Mladá Boleslav