

HARMONOGRAM " Oprava pojezdové plochy a dvou kusů kanálové vpusti garáž Klíčov"

Popis / dnů	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Bourání beton.plochy	■	■	■	■	■	■	■																									
Bourání podkladních vrstev				■	■	■	■	■	■	■																						
Nové podkladní vrstvy - kufr									■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Hutnění podkladu													■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Pokládka výztuží - kari síť																								■	■	■	■					
Betonáže - pokládka betonu																											■	■	■	■	■	
VRN	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

Doba realizace 30 dnů.