



**DODATEK č. 5 k  
SOUHRNU SMLUVNÍCH DOHOD**

ze dne 25. 9. 2013

ve znění Dodatku č. 1 ze dne 10. 6. 2016, Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2017 a

Dodatku č. 3 ze dne 02. 12. 2020 a Dodatku č.4 ze dne 7.6.2021

**číslo objednatele: 05PT - 000422, číslo zhotovitele: 13 372 202**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**  
se sídlem: Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4  
zastoupeným:  
IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390  
oprávněn jednat ve věcech smluvních:  
(dále jen „objednatel“) na straně jedne

a

zhotovitelem: **„SDRUŽENÍ SUDOP GROUP“**  
**s vedoucím účastníkem sdružení, společností SUDOP PRAHA a.s.**  
se sídlem v Praha 3, Žižkov, Olšanská 2643/1a, PSČ 130 80  
jednajícím

IČ: 25793349, DIČ: CZ25793349  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088  
a

s účastníkem sdružení **PUDIS a.s.**  
se sídlem v Praha 6, Podbabská 1014/20, PSČ 160 00  
jednající

IČ: 45272891, DIČ: CZ45272891  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458  
a

s účastníkem sdružení **Dopravoprojekt Brno a.s.**  
se sídlem Brno, Kounicova 271/13, PSČ 602 00  
jednající

IČ: 46347488, DIČ: CZ46347488  
údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785  
a

s účastníkem sdružení **Dopravoprojekt a.s.**  
se sídlem Bratislava, Kominárska 2,4, PSČ 832 03  
jednající

IČ: 31322000, DIČ: SK2020524770

údaj o zápisu v obchodním rejstříku vedeném: u Okresního soudu v Bratislavě I, oddíl Sa, vložka č. 378/B

(dále jen „Zhotovitel“)

**Zhotovitel**

**SUDOP PRAHA a.s.  
SUDOP PRAHA a.s., na**

**základě Plné moci a Smlouvy o sdružení.**

(objednatel a zhotovitel označení dále společně jako „Smluvní strany“)

na zakázku:

**„D3 0304 Václavice – Voračice,  
0305/I Voračice – Nová Hospoda, DÚR/IC“**

**ISPROFIN: 3272611004, 3272611007**

### **Preambule**

Vzhledem k tomu, že:

- pro účely zpracování srovnávací studie pro prodloužení stanoviska EIA, které je platné do 1. února 2022 na základě prodloužení ze dne 2.6.2017 č.j. 12846/ENV/17, v souladu se sdělením MŽP ze dne 13.9.2018 č.j. MZP/2018/710/2837 je nutné ověřit aktuálnost již zpracovaných projektových dokumentací ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí je třeba vypracovat na stavby: D3 0304 Václavice – Voračice, D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda aktualizaci hlukových a rozptylových studií zpracovaných v rámci DÚR (SUDOP, 12/2016)
- jde o činnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které nemohl objednatel předpokládat

uzavírají Smluvní strany následující

### **DODATEK č. 5 ke Smlouvě**

#### **Článek I.**

#### **Úprava rozsahu služeb**

1. Smluvní strany se dohodly s ohledem na skutečnosti uvedené v Preambuli tohoto dodatku č. 5 ve smyslu čl. 23.1. čl. 23.2 Všeobecných obchodních podmínek na úpravě rozsahu poskytovaných služeb a to tak, že budou realizovány tzy. dodatečné služby, spočívající v:
  - a. Aktualizaci Hlukové a Rozptylové studie pro výhledové roky 2030 a 2050 stavby D3 0304 Václavice – Voračice
  - b. Aktualizaci Hlukové a Rozptylové studie pro výhledové roky 2030 a 2050 stavby 0305/I Voračice – Nová Hospoda

## Článek II. Úprava ceny díla

1. Smluvní strany se dohody, že dodatečné služby, jež jsou předmětem tohoto dodatku č.5 dle Článku I., jsou oceněny takto:

Cena dodatečných služeb dle č.1 tohoto dodatku č.5	495 000 Kč bez DPH
z toho	
D3 0304 Václavice – Voračice:	247 500 Kč bez DPH
D3 0305/I Voračice – Nová Hospoda	247 500 Kč bez DPH

2. Smluvní strany rekapituluji cenu díla takto:

<b>Celková cena díla <u>před uzavřením</u> tohoto dodatku č.5</b>	<b>82.308.000 Kč bez DPH</b>
Z toho Projektová dokumentace DÚR	53.161.000 Kč bez DPH
Z toho již uhrazeno	53.111.000 Kč bez DPH
Z toho výkon inženýrské činnosti k ÚR	27.832.000 Kč bez DPH
Z toho již uhrazeno	24.987.200 Kč bez DPH
Z toho Technická studie a ekonomické vyhodnocení	1.315.000 Kč bez DPH
Z toho již uhrazeno	1.315.000 Kč bez DPH

<b>Celková cena díla <u>po uzavření</u> tohoto dodatku č.5</b>	<b>82.803.000 Kč bez DPH</b>
Z toho Projektová dokumentace DÚR	53.656.000 Kč bez DPH
Z toho již uhrazeno	53.111.000 Kč bez DPH
Zbývá	545.000 Kč bez DPH
Z toho výkon inženýrské činnosti k ÚR	27.832.000 Kč bez DPH
Z toho již uhrazeno	24.987.200 Kč bez DPH
Zbývá	2.844.800 Kč bez DPH
Z toho Technická studie a ekonomické vyhodnocení	1.315.000 Kč bez DPH
Z toho již uhrazeno	1.315.000 Kč bez DPH
Zbývá	0 Kč bez DPH

Poznámka: Z celkové ceny díla není fakturována částka 50 000,- Kč za Biologický průzkum, který byl zadán samostatně.

## Článek III. Lhůty plnění

1. Smluvní strany se dohodly, že lhůta plnění na dodatečné služby, jež jsou předmětem tohoto dodatku č. 5, je stanovena následovně:

Odevzdání aktualizovaných hlukových a rozptylových studií do 15.7.2021.

## Článek IV. Počet výtisků

Hluková a rozptylová studie:

5x v tištěné podobě + 1x CD

**Článek V.  
Fakturační podmínky**

Stanovují se fakturační podmínky vztahující se ke službám dle čl. I. odst. a) až b) tohoto Dodatku č.5 následovně:

cenu díla je zhotovitel oprávněn fakturovat ve výši 100 % do 15 dnů po termínu jejího odevzdání objednateli

**Článek VI.  
Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 5, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží jeden stejnopis.
3. Tento Dodatek č. 5 Smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 5 obsahuje 1 přílohu:
  - a. Příloha č. 1: Specifikace prací dle tohoto Dodatku č. 5 pro stavbu 0304 a 0305-I.

V Praze dne: 13 -07- 2021

za Objednatele:

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**

V Praze dne:

za Zhotovitele:

**Sdružení SUDOP GROUP**

**D3 0304 Václavice – Voračice a 0305/I Voračice – Nová Hospoda**

Činnost	počet hodin	Kč/ hod	Cena Kč
<b>AKTUALIZACE HLUKOVÉ STUDIE PRO VÝHLEDOVÉ ROKY 2030 A 2050:</b>			
<b>D3 0304 Václavice – Voračice</b>			
Prověření modelu terénu, zapracování změn z procesu inženýrské činnosti - aktualizace			
Prověření katastrálních map celého území, zda nedošlo za 5 let ke změně výstavby obytných, případně rekreačních objektů, které je potřeba hlukové ochránit			
Zpracování změn v legislativě mezi roky 2016 - 2021			
Hluková studie - výpočet se zadáním nového modelu dopravy pro rok 2030 a 2050			
Zhodnocení navržených opatření - porovnání výsledků původní a aktualizované hlukové studie a vyhodnocení			
Editace Hlukových map, úprava Technické zprávy, kompletace a tisky			
<b>0305/I Voračice – Nová Hospoda</b>			
Prověření modelu terénu, zapracování změn z procesu inženýrské činnosti - aktualizace			
Prověření katastrálních map celého území, zda nedošlo za 5 let ke změně výstavby obytných, případně rekreačních objektů, které je potřeba hlukové ochránit			
Zpracování změn v legislativě mezi roky 2016 - 2021			
Hluková studie - výpočet se zadáním nového modelu dopravy pro rok 2030 a 2050			
Zhodnocení navržených opatření - porovnání výsledků původní a aktualizované hlukové studie a vyhodnocení			
Editace Hlukových map, úprava Technické zprávy, kompletace a tisky			
<b>AKTUALIZACE ROZPTYLOVÉ STUDIE PRO VÝHLEDOVÉ ROKY 2030 A 2050:</b>			
<b>D3 0304 Václavice – Voračice</b>			
Prověření změn technického řešení při procesu inženýrské činnosti - aktualizace, zapracování			
Prověření stavu zástavby z katastrálních map - změny			
Nová, aktualizovaná větrná růžice			
Zpracování změn vyplývajících z aktualizace metodik pro výpočet emisí			
Výpočet imisních příspěvků z provozu úseku D3 pro roky 2030 a 2050			
Porovnání výsledků původní a aktualizované rozptylové studie			
Posudek			
Editace, kompletace a tisky			
<b>0305/I Voračice – Nová Hospoda</b>			
Prověření změn technického řešení při procesu inženýrské činnosti - aktualizace, zapracování			
Prověření stavu zástavby z katastrálních map - změny			
Nová, aktualizovaná větrná růžice			
Zpracování změn vyplývajících z aktualizace metodik pro výpočet emisí			
Výpočet imisních příspěvků z provozu úseku D3 pro roky 2030 a 2050			
Porovnání výsledků původní a aktualizované rozptylové studie			
Posudek			
Editace, kompletace a tisky			
<b>CELKEM BEZ DPH</b>			<b>495 000 Kč</b>
<b>DPH</b>			<b>103 950 Kč</b>
<b>CELKEM VČETNĚ DPH</b>			<b>598 950 Kč</b>

Termín zpracování:

do 15.7.2021