

## Smlouva o dílo – dodatek č.1

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku  
(dále jen „občanský zákoník“)

### Centrum Koruna Radotín – stavba

#### Článek I. Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Městská část Praha 16</b>
se sídlem:	Václava Balého 23/3, 153 00 Praha 5 - Radotín
Zastoupení ve věcech smluvních:	Mgr. Karel Hanzlík, starosta
Tel., e-mail:	234 128 101; [REDACTED]
Zastoupení ve věcech přípravy stavby:	[REDACTED] 1. místostarosta
Tel., e-mail:	234 128 107; [REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
IČO:	00241598
DIČ:	CZ 00241598

<b>Zhotovitel:</b>	<b>ALBET stavební, s.r.o.</b>
se sídlem:	Vrážská 144, 153 00 Praha 5-Radotín
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze odd. C vložka 99291	
Zastoupení ve věcech smluvních:	[REDACTED]
Tel., e-mail:	257 014 697, [REDACTED]
Zastoupení ve věcech technických:	[REDACTED]
Tel., e-mail:	257 014 697, [REDACTED]
Bankovní spojení:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
IČO:	27139891
DIČ:	CZ27139891

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterou se zhotovitel zavazuje k provedení díla v rozsahu vymezeném předmětem smlouvy a objednatel se zavazuje k jeho převzetí a k zaplacení sjednané ceny za jeho provedení.

Původní znění SOD se mění a doplňuje v těchto článcích:

#### Článek II. Předmět plnění a účel smlouvy

Rozsah díla se upravuje dle znění ZL č.1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

##### Provedené MĚNĚPRÁCE v průběhu plnění zakázky Centrum KORUNA Radotín

Nerealizované rozsahy položek, případně položky nahrazené jiným technickým řešením, z celkového rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatných přílohách / rozpočtech s označením 1.1 – 1.8.

##### Provedené VÍCEPRÁCE v průběhu plnění zakázky Centrum KORUNA Radotín

Položky realizované nad rámec původního zadání / rozpočtu k uzavřené smlouvě o dílo jsou uvedeny v samostatných přílohách / rozpočtech s označením 1.1 – 1.8.

**Článek III.  
Doba plnění**

3.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo tak, jak je specifikováno v článku II. této smlouvy v termínech:

- |                              |            |
|------------------------------|------------|
| - zahájení stavebních prací  | leden 2020 |
| - dokončení stavebních prací | srpen 2021 |

**Článek IV.  
Cena díla**

4.1. Smluvní cena za zhotovení díla dle článku II. této smlouvy se mění :

<b>Původní cena za zhotovení díla bez DPH:</b>	<b>90 633 862,25</b>
<b>Cena prací – změn - dle tohoto dodatku</b>	<b>1 044 690,00</b>
<b>Aktuální cena za zhotovení díla bez DPH:</b>	<b>91 678 552,25</b>
<b>DPH 21%:</b>	<b>19 252 495,97</b>
<b>Aktuální cena za zhotovení díla vč. DPH:</b>	<b>110 931 048,22</b>

4.2. Cena změny rozsahu díla a je stanovena podle rozpočtu – ZL č.1 rozpočet (jednotkové a položkové členění ceny díla) je obsažen v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě.

**Článek XVIII.  
Závěrečná ustanovení**

Tato smlouva v upraveném znění dodatku č.1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma stranami.

Nedílnou součástí dodatku č.1 této smlouvy jsou následující přílohy:

- |             |                             |
|-------------|-----------------------------|
| Příloha č.1 | Položkový rozpočet – ZL č.1 |
| Příloha č.2 | Upravený harmonogram prací  |

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech výtiscích s platností originálu, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží dva podepsané exempláře.

Ostatní části smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti

V Praze dne: 17.6.2021

V Praze dne: 21.6.2021

.....  
Za zhotovitele

.....  
Za objednatele