

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

**Název zakázky: „Oprava trati v úseku Františkovy
Lázně - Hazlov“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Martinem Kašparem**, ředitelem Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
na základě pověření č. 2652 ze dne 22. 02. 2019

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

ePodatelnaORUNL@spravazeleznice.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

530 02 Pardubice

ePodatelnaCFU@spravazeleznice.cz

číslo smlouvy: **E650-S-2393/2021** - č. j. (Dodatek č. 1): - 12252/2021-SŽ-OŘ UNL-OVZ

a

„Společnost EDIKT – VIAMONT: Fr. Lázně – Hazlov“

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovská 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328, DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,

spisová značka B 904

bank. spojení: xxx, xxx

xxx, xxx

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva

Radimem Bláhou, místopředsedou představenstva

(dále též jen jako vedoucí společník)

VIAMONT Servis a. s.

se sídlem Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem - centrum
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem
oddíl B, vložka 1015

IČ: 25021851

DIČ: CZ 25021851

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

František Sobotka, předseda představenstva

Eva Hadravová, MSc., MBA, místopředseda představenstva

(dále též jen společník)

Společně dále též jen „smluvní strany“, případně též „společníci“.

Korespondenční adresa:

EDIKT a.s.

Rudolfovská 461/95

370 01 České Budějovice

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: **114/ 21 025/210**

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem **„Oprava trati v úseku Františkovy Lázně - Hazlov“** evid. č. **65021031** uzavřely dne 25. 05. 2021 smlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen **„Smlouva“**).
- 1.2 Smluvní strany se ve smyslu článku 7., odstavec 7.3 Smlouvy a v důsledku okolností specifikovaných ve **Změnovém listu stavby č. 1** dohodly na uzavření tohoto **Dodatku č. 1** (dále jen „Dodatek“).

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 **Článek 3., odstavec 3.3 Smlouvy se ruší a nahrazuje se novým textem v následujícím znění:**

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH: **39 979 741,57 Kč**

slovy: třicet devět milionů devět set sedmdesát devět tisíc sedm set čtyřicet jedna korun českých padesát sedm haléřů

Rozpis Ceny Díla dle jednotlivých položek je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy.

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. 1, který tvoří přílohu č. 11 této Smlouvy.

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.
- 3.2 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu Smluvní stranou a účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou v případě, že se na něj jako na celek nevztahuje povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále jen ZRS).
- 3.3 Tento Dodatek je vyhotoven ve **3** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **1** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **2** vyhotovení.
- 3.4 Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Objednatel. Nebude-li tento Dodatek k uveřejnění a/nebo uveřejněna prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla. Zhotovitel podpisem tohoto Dodatku výslovně stvrzuje, že souhlasí s případným zveřejněním těla Dodatku (tzn. bez jeho přílohy) na internetových stránkách Objednatele.
- 3.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha:

Příloha č. 1

(Příloha č. 11 Smlouvy): Změnový list stavby č. 1

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

V Ústí nad Labem,
dne 14. 07. 2021

V Českých Budějovicích,
dne 12. 07. 2021

.....

Objednatel

Ing. Martin Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem
Správa železnic, státní organizace

.....

Zhotovitel

**„Společnost EDIKT – VIAMONT:
Fr. Lázně – Hazlov“
EDIKT a.s.
VIAMONT Servis a. s.**

**EDIKT a.s.
Ing. Pavel Štindl**
předseda představenstva

Zmocněný zástupce společnosti
**„Společnost EDIKT – VIAMONT:
Fr. Lázně – Hazlov“**

PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 11 SMLOUVY)

Změnový list stavby č. 1

**ZMĚNOVÝ LIST – Záznam o změně závazku
(změny během výstavby)**

Název veřejné zakázky	Oprava trati v úseku Františkovy Lázně - Hazlov
Evidenční číslo VZ	65021031
Označení/ číslo původní Smlouvy	E650-S-2393/2021
Pořadové číslo změnového listu na stavbě	1
Změna se týká těchto SO, PS, JV	A.1.1 Práce na ŽSV A.1.2 Práce na ŽSP A.1.5 Přeprava A.1.1.3 Přejezd P 319
Iniciátor změny	Správa železnic s. o., OŘ Ústí nad Labem
Předběžný souhlas (kdy/kým)	Zápis v SD, xxx

Stručný popis změny vč. Odůvodnění

Předmětem tohoto změnového listu jsou následující vícepráce:

A.1.1 Práce na ŽSV

- demontáž a montáž kolejového roštu
- dodávka betonových pražců B 91s/2
- dodávka upevňovadel SKL 14
- demontáž a montáž zajišťovacích značek (Geodeti – bodové pole)
- svařování kolejnic termitem

A.1.5 Přeprava

- doprava pražců

A.1.1.3 Přejezd P 319

Z důvodu zrušení zakázky 650190136 „Oprava trati v úseku Františkovy Lázně – Vojtanov“, jejíž součástí byla i oprava přejezdu P319 byl tento přejezd přiřazen k opravě práce „Oprava trati v úseku Františkovy Lázně – Hazlov“.

- výměna konstrukce přejezdu
- odstranění štěrkového lože
- zřízení BK
- bourání drobných staveb ŽS

- zřízení odvodňovacího zařízení
- doprava konstrukce přejezdu, komponentů PPK, šterku, pražců a kolejnic
- přesná úprava GPK koleje
- povrchová úprava ŽS včetně odstranění přebytečné zeminy

Předmětem tohoto změnového listu jsou následující méněpráce:

A.1.1 Práce na ŽSV

- poplatek za uložení sutí (výzisk bude použit na povrchovou úpravu ŽS)

A.1.2 Práce na ŽSP

- poplatek za uložení sutí (výzisk bude použit na povrchovou úpravu ŽS)

A.1.5 Přeprava

- odvoz sutí (výzisk bude použit na povrchovou úpravu ŽS)
- přeprava pražců

Cena díla dle SOD (bez DPH)	36 480 574,07
Cena díla dle SOD vč. předchozích změn (dodatků)	36 480 574,07
Cena díla se zohledněním změn dle tohoto ZL	39 979 741,57

Změny z tohoto ZL celkem	Kč	% změna z ceny SoD - § 222/5, 6	% změna z ceny SoD - § 222/4
VÍCEPRÁCE	4 892 734,90	13,41	0
MÉNĚPRÁCE	1 393 567,40	3,82	0
SALDO¹ (§ 222/5 a/nebo 6)		9,59	
SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)			0

Rekapitulace celkových změn v procentuálním vyjádření	Saldo [%] (§ 222/5,6)	Změny de minimis [%] (§ 222/4)
Hodnota předchozích změn (dodatků)	0	0
Hodnota změn tohoto ZL	9,59	0
CELKEM	9,59	0

ZBV vyvolá přepracování projektové dokumentace

ANO

NE

ZBV vyvolá změnu v podrobném harmonogramu

ANO

NE

Navržený způsob zatřídění změn/bilanceⁱⁱ:

Všechny změny jsou zatříděny dle § 222/ 5, 6.

Navržený zdroj financování víceprací:

- a) z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV
- b) z jiného PA
- c) z rezervy stavby
- d) z předschválených nákladů stavby
- d) z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

VÝSLEDEK ŘÍZENÍ O NAVRHOVANÉ ZMĚNĚ:

SCHVALUJI

ZAMÍTÁM

SCHVALUJI S PODMÍNKOU

Finanční vyjádření změny v Kč:

PS, SO, JV	Cena v SOD	Vícepráce	Méněpráce	Cena po změně
A.1.1	14 061 877,67	938 032,00	135 660,00	14 864 249,67
A.1.2	2 027 595,84	0,00	568 456,81	1 459 139,03
A.1.5	3 585 169,83	453 211,77	689 450,59	3 348 931,01
A.1.1.3	3 501 491,13	3 501 491,13	0,00	3 501 491,13
Celkem	36 480 574,07	4 892 734,90	1 393 567,40	39 979 741,57

1) Stanovisko zhotovitel: EDIKT a.s. České Budějovice

Jméno: xxx

Datum: 28. 02. 2021 Podpis

2) Stanovisko technický dozor stavebníka:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 28. 06. 2021 Podpis

3) Stanovisko přednosty ST Karlovy Vary:ⁱⁱⁱDoporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 28. 06. 2021 Podpis

4) Stanovisko právníka OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 07. 07. 2021 Podpis

5) Stanovisko NPI OŘ:Doporučuji Nedoporučuji

Jméno: xxx

Datum: 08. 07. 2021 Podpis

6) Rozhodnutí ředitele OŘ:

Schvaluji Zamítám

Jméno: Ing. Martin Kašpar

Datum: 08. 07. 2021

Podpis

Příloha změnového listu

- 1) Podrobný soupis prací vč. Rekapitulace
- 2) Stavební deník (kopie)
- 3) Fotodokumentace (vypovídající)

i Saldo - vyjadřuje rozdíl víceprací a méněprací, přičemž rozdíl nárůstu a zmenšení ceny nesmí při změnách § 222/5 a §222/6 přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku

*ii **Bilance** - bude-li v jednom ZL více ZBV/variací se zatříděním ve smyslu různých § ZZVZ (§222/5, §222/6, §222/4), je potřeba přehledně uvést, jaké změny spadají pod jaké zatřídění*

iii Uvede se konkrétní odborná správa

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1793728

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: cfc8512-06e9-45a2-aaa9-4abab84c1530

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Monika PETRÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 14.07.2021 10:41:01



14bd0723-4183-490e-b0fc-d4470aa7a9fc