

Dodatek č. 2
SMLOUVA O DÍLO
č. objednatele: V/2007/2020/CV
č. zhotovitele: W10/2020

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník)
na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-9 Litvínov-Meziboří“

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel: **Správa a údržba silnic Ústeckého kraje,**
příspěvková organizace
se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí
zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace
IČ: 00080837
DIČ: CZ00080837

dále jen „objednatel“

1.2 Zhotovitel: **WOHER s.r.o.**
se sídlem: K.H.Borovského 1174/4A, 434 01 Most
zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Oldřich Vojtěch, Tomáš Strejc, jednatel společnosti
IČ: 62742272
DIČ: CZ62742272

dále jen „zhotovitel“.

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :
- za objednatele :
- za zhotovitele :

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :
- za objednatele :
- za zhotovitele :

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro provedení díla z důvodu koordinace se stavbou oprava mostu na MK a nevhodných klimatických podmínek následovně:

| | |
|---|-------------|
| Původní termín dokončení a předání předmětu díla: | 31.07. 2021 |
| Nový termín dokončení a předání díla: | 31.08. 2021 |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2020 zůstávají beze změn.

Tato smlouva je pořízena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

V Dubí dne

V Mostě

.....
Ing. Libor Tačner
ředitel organizace

.....
Tomáš Strejc
jednatel společnosti
