

Dodatek č. 2/2021

ke Smlouvě o dílo ze dne 14.09.2020

Číslo Zhotovitele: L-20-074-000

„Most ev.č. 37010 – 8 Bedřichov, projektová dokumentace“

(dále jen „Dodatek č. 1“)

uzavřený ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace (dále jen „SSOK“)

se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc,

zápis v **OR u** Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr., vložka 100

zastoupená: **Ing. Petrem Foltýnkem**, ředitelem organizace

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Ivo Černý, technický náměstek SSOK

Ing. Petr Koruna Ph.D., vedoucí SÚ Šumperk

Ing. Jiří Flašar, vedoucí TSÚ SÚ Šumperk

Ing. Pavel Pazdírek, mostní technik SÚ Šumperk

Ing. Roman Boška, investiční technik SÚ Šumperk

IČO: 70960399 DIČ: CZ 70960399

DS: ur4k8nn

Telefon: [REDACTED]

www.ssok.cz

e-mail: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

Linio Plan, s.r.o.

se sídlem: Sochorova 23, 616 00 Brno

kontaktní adresa: Sochorova 23, 616 00 Brno

zápis v **OR u** Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55650

zastoupen: Ing. Pavlem Vackem, jednatelem

IČO: 27738809 DIČ: CZ27738809

Telefon: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: UniCredit Bank

Číslo účtu: 2111244285/2700

Prováděním díla pověřena organizační jednotka: -

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Pavel Vacek

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

Článek 1.
Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 14.09.2020 mezi sebou zavřely Smlouvu o dílo „**Most ev.č. 37010 – 8 Bedřichov, projektová dokumentace**“ (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je zajištění projektové dokumentace a vyjádření pro správní rozhodnutí.
- 1.2. Smluvní strany konstatují, že pro úspěšné dokončení projektové dokumentace je nutné dořešit majetko-právní vztahy, což má vliv na dobu plnění.
- 1.3. Smluvní strany, ve vazbě na skutečnosti uvedené v předchozím bodě 1.2 tohoto dodatku, shodně konstatují, že je nezbytné v přiměřeném rozsahu prodloužit lhůty plnění.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „**ZZVZ**“).

Článek 2.
Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně odstavce 2. Smlouvy, jež nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést a odevzdat:

- PD ve stupni DÚR včetně dokladové části a podání žádosti o územní rozhodnutí (bude-li třeba) **nejpozději do 15.1.2021**
- PD ve stupni DSP v rozsahu PDPS (nebo DÚSP v rozsahu PDPS) + soupis prací a podání žádosti o stavební povolení **nejpozději do 31.8.2021**

Článek 3.
Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.4. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 a Zhotovitel obdrží 1 stejnopis.

Za objednatele:

[redacted] e: 13-07-2021

Společnost s omezenou odpovědností
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace

Za zhotovitele:

V Brně dne: - 7 - [redacted] 2021

Linio Plan s.r.o.
Ing. Pavel [redacted]
jednatel společnosti