

## Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 001055 00 18

### Smluvní strany

#### Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost

se sídlem: Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9  
zastoupená: Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva  
Ing. Ladislavem Urbánkem, místopředsedou představenstva  
IČO: 00005886  
DIČ: CZ00005886, plátce DPH  
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
číslo účtu: 1930731349/0800  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**


#### METROPROJEKT Praha a.s.

se sídlem: Argentinská 1621/36, Holešovice, 170 00 Praha 7  
jednající: Ing. Davidem Krásou, předsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Seidlem, místopředsedou představenstva  
IČO: 45271895  
DIČ: CZ45271895, plátce DPH  
bankovní spojení: Komerční banka a.s.  
číslo účtu: 9302-021/0100  
OR: MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka č. 1418

(dále jen „**Zhotovitel**“)


(společně též jen „**Smluvní strany**“ nebo též jednotlivě jen „**Smluvní strana**“)


## 1 Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 21.1.2019 Smlouvu č. **001055 00 18** (dále jen „**Smlouva**“) s předmětem plnění Zhotovení PD na opravu vytápění VZT, ČS a rozvodů vody ve stanicích a technických prostorech metra. V průběhu realizace předmětu plnění Smlouvy došlo ke změně rozsahu prostor pro vytápění a přidání stanice  pro zhotovení projektové dokumentace. Z tohoto důvodu Smluvní strany přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 2 Smlouvy (dále jen „**Dodatek**“).

## 2 Předmět dodatku

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:

1. Příloha č. 1 bod 4 se doplňuje o odrážku stanice metra 

2. Bod 3.2 (i) se mění tak, že celková cena je sjednána ve výši 6.955.000,- Kč bez DPH a dále (i) se v odstavci Vytápění doplňuje tak, že se ke stanici metra  stanovuje částka 1.330.000,- Kč bez DPH.

### 3 Závěrečná ujednání

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti.
2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují.
3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.
5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto zákonem.

V Praze dne

V Praze dne

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Petr Witowski  
předseda představenstva

.....  
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. David Krása

předseda představenstva

.....  
Dopravní podnik hl. m. Prahy,  
akciová společnost  
Ing. Ladislav Urbánek  
místopředseda představenstva

.....  
METROPROJEKT Praha a.s.

Ing. Vladimír Seidl

místopředseda představenstva

