

**Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo na
ZHOTOVENÍ, PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO
SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A
VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU PROJEKTANTA PŘI
REALIZACI STAVBY**

**Název zakázky:
„Rekonstrukce výpravní budovy ŽST Senice na
Hané“**

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa
východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: E617-S-3359/2020

ISPROFOND: 5713530059

a

SAGASTA s.r.o.

se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4

IČO: 04598555, DIČ: CZ04598555

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C
250116

bank. spojení: xxx

zastoupena: Ing. Jiřím Čurdou, jednatelem

Korespondenční adresa: Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

(dále jen „**Zhotovitel**“)

číslo smlouvy: 520338

dnešního dne uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení DUSP+PDPS a
výkon autorského dozoru při realizaci stavby s názvem „Rekonstrukce výpravní budovy
ŽST Senice na Hané město“ , uveřejněné dne 14.9.2020

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto dodatku obsažených a s úmyslem být tímto dodatkem vázány, dohodly se na následující změně Smlouvy o dílo:

1. PREAMBULE

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele dohodly na změně Smlouvy a prodloužení lhůty pro předání Díla. K potřebě prodloužení lhůty pro předání Díla došlo v důsledku zpoždění, které lze přičítat Objednateli, a to zpoždění v předložení kompletních připomínek k odevzdané části Díla, kdy tyto byly předány Zhotoviteli až dne 21.6.2021.

2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Na základě shora uvedených skutečností se smluvní strany dohodly na změně přílohy č. 4 Smlouvy - Harmonogram plnění a fakturace. Aktualizovaná příloha č. 4 Smlouvy je jako příloha nedílnou součástí tohoto dodatku a v plném rozsahu nahrazuje původní přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.2 Smluvní strany na konec článku č. 4 ZÁRUKY ZHOTOVITELE, PLATEBNÍ PODMÍNKY A DALŠÍ USTANOVENÍ Smlouvy vkládají nový odstavec č. 4.6 následujícího znění:
4.6 Z důvodu centralizace podatelů státní organizace Správa železnic k 1. 7. 2021 bude Zhotovitel s účinností od uvedeného data daňové doklady podle Smlouvy vystavovat a tyto Objednateli doručovat některým z níže uvedených způsobů:
- *v listinné podobě na adresu Správa železnic, státní organizace, Centrální finanční účtárna Čechy, Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice, nebo*
 - *v elektronické podobě na e-mailovou adresu: ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz, nebo*
 - *datovou zprávou na identifikátor datové schránky: uccchjm.*

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy ve znění předchozích dodatků nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 3.2 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.3 Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku aktualizace přílohy č. 4 Smlouvy a změny lhůty pro dokončení Díla mohly vzniknout, a že nebude na objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.
- 3.4 Tento dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 3.5 Součástí dodatku tvoří tyto přílohy:

Příloha 1 (Příloha č. 4 Smlouvy)

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k tomuto připojují svoje podpisy.

V Olomouci dne 14.7.2021

V Praze dne 4.7.2021

.....
Ing. Miroslav Bocák
ředitel Stavební správy východ
Správa železnic, státní organizace

.....
Ing. Jiří Čurda
jednatel
SAGASTA s.r.o.

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Příloha 1

Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

dle dodatku č. 2

Harmonogram plnění a fakturace:

Zahájení plnění: dnem nabytí účinnosti smlouvy.

Dokončení plnění:

1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - zpracování DUSP a PDSP **k připomínkám**, projednat a odsouhlasit s dotčenými orgány státní správy (dále jen DOSS), správci technické infrastruktury a dalšími účastníky společného povolení pro účely vydání společného povolení. Podání žádosti o schválení projektové dokumentace DUSP, PDSP a EH Správou železnic, státní organizací adresovanou na Správu železnic, státní organizaci, Stavební správu východ.

-Bude dokončeno a předáno **do 26.4.2021**

- **nefakturační termín**

2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - zpracování DUSP, PDSP a EH **se zpracovanými připomínkami** Správy železnic. Řádně vyplnit a podat žádost o Společné povolení dle §94j stavebního zákona se všemi přílohami nutnými pro vydání příslušného povolení.

-Bude dokončeno a předáno **21.8.2021**

-Fakturováno bude v **90** % ceny díla.

3. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu - zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDSP) **se zpracovanými podmínkami** společného povolení.

-Bude dokončeno a předáno **do 1 měsíc od nabytí právní moci společného povolení.**

- Fakturováno bude **10** % ceny díla.

4. dílčí etapa

Předmět díla v rozsahu - výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby, vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu** a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově ke konci stavby dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

Způsob provedení Díla (způsob plnění):

DUSP k připomínkám je nutno vyhotovit 1x v tištěné podobě, 1x v digitální uzavřené formě (formát pdf) na nosiči CD nebo DVD, 1x v digitální otevřené formě (formáty dwg, MS Word, MS Excel) na nosiči CD nebo DVD.

PDSP k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné podobě, 2x v digitální uzavřené formě (formát pdf) na nosiči CD nebo DVD, 1x v digitální otevřené formě (formáty dwg, MS Word, MS Excel) na nosiči CD nebo DVD.

DUSP po připomínkách je nutno vyhotovit 2x v tištěné podobě s autorizací, 2x v digitální uzavřené formě (formát pdf) na nosiči CD nebo DVD, 1x v digitální otevřené formě (formáty dwg, MS Word, MS Excel) na nosiči CD nebo DVD.

PDPS po připomínkách je nutno vyhotovit 4x v tištěné podobě, 6x v digitální uzavřené podobě (formát pdf), 1x v uzavřené formě (TreeInfo – formát pdf), 1x v otevřené podobě (formáty dwg, MS Word, MS Excel), 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální podobě náklady stavby (z toho 1x v otevřené podobě ve formátu xls a 3x v uzavřené podobě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).

PDSP se zapracovanými podmínkami je nutno vyhotovit 4x v tištěné podobě, 6x v digitální uzavřené podobě (formát pdf), 1x v uzavřené formě (TreeInfo – formát pdf), 1x v otevřené podobě (formáty dwg, MS Word, MS Excel), 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální podobě náklady stavby (z toho 1x v otevřené podobě ve formátu xls a 3x v uzavřené podobě), 1 x v otevřeném datovém formátu XML ve struktuře dat dle datového předpisu XC4 – viz www.xc4.cz).