

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 9/21 uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, **Brněnská 1462 - ZTI - výměna stoupaček teplé vody, studené vody, svislé, vodorovné kanalizace a požární vody - technická pomoc**

**Objednatel:** **Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace**  
Sídlo: Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Jaroslavou Bernhardovou, ředitelkou  
Telefon: 495 774 111  
ID datové schránky: rkyk8m9  
IČO: 648 11 069  
DIČ: CZ64811069

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51  
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové  
č. účtu: 27-315020217/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:  
xxx, technik technického oddělení, tel. xxx, e-mail xxx@snhk.cz  
xxx, vedoucí technického oddělení, tel. xxx, e-mail xxx@snhk.cz

(dále jen objednatel)

a

**Zhotovitel:** **HMP top s.r.o.**  
Sídlo: Jižní 870/2, 500 03 Hradec Králové  
Zastoupený: Ing. Janem Vitíkem, jednatelem  
Telefon: xxx  
E-mail: xxx  
ID datové schránky: jtdafmy  
IČO: 27502180  
DIČ: CZ27502180

Obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22801  
Bankovní spojení: xxx  
č. účtu: xxx

Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických:  
xxx, jednatel, tel. xxx, e-mail: xxx

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo:

I.

Vzhledem k nepředvídatelným okolnostem a změnám v rozsahu díla, které nastaly v průběhu realizace (nezbytnost zaměření a vypracování dokumentace skutečného provedení), se mění termín dokončení díla, a proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 19. 4. 2021 (dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 1.

II.

Původní text čl. IV. odst. 1, „Doba plnění“ se mění následovně:

Zhotovitel provede a předá kompletní dílo ve lhůtě nejpozději do **30. 7. 2021**.

### III.

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změn.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Hradci Králové dne 4. 6. 2021

.....  
za zhotovitele  
Ing. Jan Vítík  
jednatel

.....  
za objednatele  
Ing. Jaroslava Bernhardová  
ředitelka

Příkazce operace:

Správce rozpočtu:

Dne: 4. 6. 2021