

**DODATEK Č. 4**

Ke Smlouvě o dílo č. 180/2020 ve znění dodatků č. 1, 2 a 3 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen občanský zákoník) na stavbu

**Rekonstrukce komunikace v ul. Na Bořetíně, Nové Město nad Metují**

mezi:

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Nové Město nad Metují</b>
se sídlem	náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují
Zastoupen:	starostou Petrem Hablem
IČO:	00272876
DIČ:	CZ00272876
Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.
Číslo účtu:	19-927551/0100
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Petr Hable, starosta
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Simona Vojnarová
E-mail:	<a href="mailto:vojnarova@novemestonm.cz">vojnarova@novemestonm.cz</a>
Telefon:	+ 420 491 419 695, 733 133 293

*dále jen objednatel* – na straně jedné

**a**

<b>Zhotovitel:</b>	<b>STAVIBET s.r.o.</b>
se sídlem	Julia Fučíka 96, 517 71 České Meziříčí
zastoupeným	██████, jednatelem společnosti
IČ:	27472922
DIČ:	CZ27472922
Bankovní spojení:	Česká spořitelna
Číslo účtu:	4301323389/0800
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	██████, jednatel společnosti
Ve věcech technických je oprávněn jednat:	██████, stavbyvedoucí

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 21049.

*dále jen zhotovitel* – na straně druhé

**I.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

- 1.1. Předmět Smlouvy dle článku I Smlouvy se upravuje o více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha změnový list č. 4
- 1.2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku IV odst. 4.1 Smlouvy snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1.1 tohoto dodatku. Článek IV. odst. 4.1 Smlouvy tedy zní takto:

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

**Celková cena dodatku č.4 činí:**

Cena méněprací bez DPH celkem	-182 249,20 Kč
<u>Cena víceprací bez DPH celkem</u>	<u>466 863,80 Kč</u>
<b>Celková cena dodatku č.4 celkem bez DPH:</b>	<b>284 614,60 Kč</b>
DPH:	<b>59 769,07 Kč</b>
<b>Celková cena dodatku č.4 celkem s DPH:</b>	<b>344 383,67 Kč</b>

**Celková cena díla včetně dodatku č.4**

Cena díla dle SOD + dodatku č.3 bez DPH	5 535 652,50 Kč
<u>Cena díla dle dodatku 4 bez DPH</u>	<u>284 614,60 Kč</u>
Cena díla včetně dodatku č.4 bez DPH	5 820 267,10 Kč
DPH:	1 222 255,88 Kč
<b>Cena díla včetně dodatku č.4 s DPH:</b>	<b>7 042 521,98 Kč</b>

**II.**

**Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění.
- 2.2 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z tohoto dodatku, se budou řídit ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.3 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
- 2.4 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží dva.
- 2.5 Nedílnou součástí tohoto dodatku je změnový list č.4.
- 2.6 Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu dodatku poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 2.7 Tento dodatek byl schválen Radou města dne 14. 06. 2021 usnesením č. RM 67-3831/21.

V Novém Městě nad Metují dne 18. 06. 2021

V Českém Meziříčí dne 28.06.2021

.....  
Petr Hable v. r.,  
starosta města  
Nové Město nad Metují

.....  
  
jednatel společnosti  
STAVIBET s.r.o.