

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 8.12.2020 a dodatku č.1 ze dne 1.4.2021 uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, na provedení díla, a to

„RD č.p. 53, ul. Šaňákova, Uh. Hradiště – Rybárny, demolice“

Objednatel: **Město Uherské Hradiště**
 Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
 zastoupené: **Ing. Stanislavem Blahou** - starostou města
 IČ: 00291471
 DIČ: CZ00291471
 bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Uherské Hradiště
 č. účtu: 27-1543078319/0800
 ve věcech technických je oprávněn jednat:
 Ing. Zdeněk Bača, odbor investic, tel.572 525 271
 mobil: 728 932 089, e-mail: zdenek.baca@mesto-uh.cz

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: **RYBÁRIK, s.r.o.**
 Sídlo: Hradišťská 573, 687 08 Buchlovice
 zapsán v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 37039
 zastoupen: Markem Rybárikem – jednatelem společnosti
 IČ: 25598643
 DIČ: CZ25598643
 bankovní spojení: 
 č. účtu: 
 ve věcech technických je oprávněn jednat:

(dále jen zhotovitel)

Článek I.
Úvodní ujednání

1. Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 08.12.2020 uzavřely smlouvu o dílo a dne 1.4.2021 dodatek č.1, jehož předmětem je provedení díla „RD č.p. 53, ul. Šaňákova, Uh. Hradiště – Rybárny, demolice“ (dále jen „Smlouva“)
2. Tímto dodatkem č. 2 se po vzájemné dohodě smluvních stran mění Smlouva tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně rozsahu prací o práce v projektové dokumentaci nepředpokládané, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy objektivně předvídat a jsou nezbytné pro řádné dokončení díla. Jedná se o vícepráce a méněpráce dodatečně vyžádané a odsouhlasené, doložené položkovým rozpočtem zhotovitele, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako Příloha č. 1.

2. Mění se článek IV. „Cena díla“, bod 1 Smlouvy, a to následovně:

Cena bez DPH	1.549.415,02 Kč
DPH 21%	325.377,15 Kč
Cena včetně DPH	1. 874.792,17Kč

Cena víceprací a méněprací bez DPH	- 42.173,00 Kč
DPH 21%	- 8.856,33 Kč
Cena včetně DPH	- 51.029,33 Kč

Cena bez DPH	1.507.242,02 Kč
DPH 21%	316.520,82 Kč
Cena včetně DPH	1.823.762,84 Kč

3. Ostatní ustanovení Smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny.

Článek III. Ostatní ujednání

1. Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto usnesením Rady města Uherské Hradiště č.763/52/RM/2020 ze dne 18.11.2020


Článek IV. Přílohy smlouvy

1. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou v následujícím pořadí tyto přílohy:
Příloha č. 1 - rekapitulace ceny položkový rozpočet

V Uherském Hradišti dne **- 1 -07- 2021**


V Buchlovicích dne **30.6.2021**

Za objednatele



Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Za zhotovitele



Marek Rybárik
jednatel

B

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **PESE 10/20 Rodinný dům č.p.53, ul.Šaňákova, Uherské Hradiště - Rybárny**

Objekt: **01 Odstranění stavby Méně práce**

Rozpočet:

Objednatel: **Město Uherské Hradiště** IČO: **00291471**
Masarykovo náměstí 19 DIČ: **CZ00291471**
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: **RYBÁRIK, s.r.o.** IČO: **25598643**
Hradišťská 573 DIČ: **CZ25598643**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-42 173,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-42 173,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-42 173,00 CZK
Základní DPH	21 %	-8 856,33 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH -51 029,33 CZK

v

dne

30.06.2021



Za zhotovitele



Za objednatele

Položkový rozpočet

S:	PESE 10/20	Rodinný dům č.p.53, ul.Šaňákova, Uherské Hradiště - Rybárny
O:	01	Odstranění stavby - Méně práce
R:	A	Rozpočet projektanta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 98		Demolice				-42 173,00
24	981011316R00	Demolice budov,zdivo,podíl kce.do 35%,MVC,post.roz	m3	-10,00000	291,00	-2 910,00
Budovy výšky do 35 m.						
25	979083114R00	Vodorovné přemístění sutí na skládku do 3000 m	t	-10,00000	150,00	-1 500,00
26	979990001R00	Poplatek za skládku stavební sutí veškerá stavební suť	t	-10,00000	350,00	-3 500,00
27	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	-10,00000	10,00	-100,00
19	916661111RT3	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou včetně obrubníku 80x250x500 mm	m	-9,20000	380,00	-3 496,00
	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	10,00000	60,80	608,00
	460030061R00	Kladení dlažby do lože z písku	m2	10,00000	272,50	2 725,00
53	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	-1,00000	34 000,00	-34 000,00

Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo

Celkem	-42 173,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání