


## Dodatek č. 1

### k prováděcí smlouvě na akci „II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje“

č. smlouvy Objednatele: S-2094/DOP/2019, č. smlouvy konzultanta: 7-0519-00/81

ze dne 24. 06. 2019

(dále též jen „Smlouva“):


**Objednatel:** Středočeský kraj  
se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5  
zastoupený  
ve věcech smluvních: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek  
zastoupený  
ve věcech technických: Ing. Janem Lichtnegerem, ředitelem Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje, příspěvkové organizace  
IČO: 70891095  
DIČ: CZ70891095  
Bankovní spojení: PF banka, a.s., Praha 6  
Číslo účtu: 

dále jen „Objednatel“

a

**Zhotovitel:** Společnost  
**SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.**  
se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
**sestavující z následujících společníků Společnosti SUDOP GROUP TDI – BOZP ve Stř.Kr.:**

#### 1. **PUDIS a.s. – správce společnosti**

se sídlem: Podbabská 1014/20, 160 00 Praha 6  
zastoupená: Ing. Martinem Höflerem, předsedou představenstva,  
Ing. Václavem Sejkem, členem představenstva a  
IČO: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
bankovní spojení: ČSOB a.s., č. ú.:   
údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1458

## **2. FRAM Consult a.s.**

se sídlem: Husitská 42/22, 130 00 Praha 3  
zastoupená: Ing. Romanem Klimtem, předsedou představenstva  
IČO: 64948790  
DIČ: CZ64948790

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 3682

## **3. SUDOP PRAHA a.s.**

se sídlem: Olšanská 2643/1a, 130 80 Praha 3  
zastoupená: Ing. Tomášem Slavíčkem, předsedou představenstva  
Ing. Ivanem Pomykáčkem, místopředsedou představenstva  
Mgr. Ing. Evou Kudynovou Klimtovou,  
místopředsedkyní představenstva  
Ing. Martinem Chrastilem, členem představenstva  
IČO: 25793349  
DIČ: CZ25793349

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6088

## **4. GeoTec-GS a.s.**

se sídlem: Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10  
zastoupená: Mgr. Filipem Dudíkem, předsedou představenstva  
Ing. Antonínem Kropáčkem, místopředsedou představenstva  
Ing. Janem Hrabánkem, členem představenstva  
IČO: 25103431  
DIČ: CZ25103431

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524

## **5. Dopravoprojekt Brno a.s.**

se sídlem: Kounicova 271/13, Veveří, 602 00 Brno  
zastoupená: Ing. Alešem Trnečkou, MBA, předsedou představenstva  
Ing. Karlem Škárrou, místopředsedou představenstva  
Ing. Vladimírem Navrátillem, členem představenstva  
IČO: 46347488  
DIČ: CZ46347488

údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: vedená u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 785

zastoupena správcem společnosti: PUDIS a.s., na základě Smlouvy o sdružení ve společnosti ze dne 05. 05. 2016 viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

dále jen „**Zhotovitel**“

## I.

1. Smluvní strany dne 24.06.2019 uzavřely na základě rámcové smlouvy č. S-16587/DOP/2016 ze dne 16.11.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“) Prováděcí smlouvu č. objednatele S-2094/DOP/2019, jejímž předmětem je výkon občasného stavebního dozoru včetně koordinátora BOZP na akci „II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje“ (dále též jen „**Smlouva**“).
2. Níže uvedeného dne, měsíce a roku se v souladu s čl. I. Všeobecné obchodní podmínky bodem 23.1. a 23.2. Rámcové smlouvy dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

## II.

1. Občasný stavební dozor včetně koordinátora BOZP na akci „II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje“ probíhá v souladu se zněním Prováděcí smlouvy S-2094/DOP/2019 (7-0519-00/81) a délka jeho výkonu byla Smlouvou předpokládána na 13 měsíců v termínu od 6/2019 do 7/2020.
2. Délka realizace vlastního stavebního díla na akci „II/191 Rožmitál pod Třemšínem – hr. kraje“ dle Smlouvy o dílo č. S-2540/DOP/2019 činí 20 měsíců.
3. **K tomuto rozdílu došlo úpravou zadávací dokumentace při realizaci veřejné zakázky na zhotovitele stavby, související s etapizací díla v době, kdy dokumentace na realizaci veřejné zakázky na výkon občasného stavebního dozoru investora včetně výkonu koordinátora BOZP již byla předána a veřejná zakázka zadána a uveřejněna.**
4. V důsledku rozporu mezi uzavřenou smlouvou na výkon občasného stavebního dozoru investora včetně výkonu koordinátora BOZP a Smlouvou o dílo č. S-2540/DOP/2019 se smluvní strany dohodly na změně Prováděcí smlouvy, a to tak, že se v Smlouvě mění Článek II., Cena za poskytované služby, odst. 1 a Článek III., Doba a místo plnění, odst. 1.

## III.

1. **Článek II. Smlouvy - Cena za poskytované služby** se mění v **odst. 1** následujícím zněním:

původní znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jakou součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	1 822 800 Kč
DPH:	382 788 Kč
včetně DPH:	2 205 588 Kč

nové znění:

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jakou součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH:	2 367 800 Kč
DPH:	497 238 Kč
včetně DPH:	2 865 038 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu C tohoto Dodatku.

Celková cena díla se navyšuje z 1 822 800 Kč bez DPH, 2 205 588 Kč s DPH na 2 367 800 Kč bez DPH, 2 865 038 Kč s DPH, což činí navýšení 29,89 % závazku.

Jedná se o dodatečné služby od dodavatele původní veřejné zakázky, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele není možná z ekonomických anebo technických důvodů a způsobila by zadavateli značné obtíže a výrazné zvýšení nákladů. Zároveň hodnota dodatečných služeb nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku a navýšení smlouvy dle tohoto § 222 odst. 5 ZZVZ není vyšší než 30 % původní hodnoty závazku.

2. **Článek. III. Smlouvy - Doba a místo plnění**, se mění v **odst. 1** následujícím zněním:

původní znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 13 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky.

Předpokládaný termín zahájení: 06/2019

Předpokládaný termín dokončení: 07/2020

nové znění:

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Doba plnění veřejné zakázky do 20 měsíců ode dne doručené výzvy k zahájení plnění veřejné zakázky.

Termín zahájení: 09/2019

Předpokládaný termín dokončení: 11/2021

V předpokládaném termínu dokončení je odečtena 2x zimní technologická pauza, jejíž délka činila s ohledem na počasí v daných měsících 7 měsíců.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejich uveřejnění v registru smluv, které provede objednatel.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3. Ostatní ustanovení Prováděcí smlouvy č. S-2094/DOP/2019 (7-0519-00/81) nedotčená tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
5. Dodatek č. 1 k Prováděcí smlouvě č. S-2094/DOP/2019 (7-0519-00/81) byl schválen Radou kraje Usnesením č. 013-21/2021/RK ze dne 13. 5. 2021.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:  
Příloha č. 1: Smlouva o sdružení ve společnosti  
Příloha č. 2: Oceněný soupis prací – podrobná specifikace ceny (příloha C)

V Praze

objednatel:

**Středočeský kraj**

**Libor  
Lesák**  
Digitálně podepsal  
Libor Lesák  
Datum: 2021.07.12  
11:51:07 +02'00'

Libor Lesák  
radní pro oblast investic, majetku  
a veřejných zakázek

V Praze

zhotovitel:

**Společnost SUDOP GROUP TDI –  
BOZP ve Stř.Kr.**

Zastoupená správcem společnosti:

**PUDIS a.s.**



Ing. Martin Höfler  
předseda představenstva  
PUDIS a.s.

**Ing. Václav  
Sejk**  
Podepsal Ing. Václav Sejk  
DN: cn=Ing. Václav Sejk,  
c=CZ,  
email=vaclav.sejk@pudis.cz  
Datum: 2021.05.21 08:09:34  
+02'00'

Ing. Václav Sejk  
člen představenstva  
PUDIS a.s.