

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18.10.2019

včetně uzavřeného Dodatku č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Telefon:	
E-mail :	njicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	jednatelkem Ing. Lenkou Sedlákovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Sedláková
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	
--	--

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník :	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.3. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Starojická Lhota**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov** (dále jen „KoPÚ Starojická Lhota“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č. 2 (dále jen „dodatek“).

ČI. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

1. Změna termínu plnění:

Na základě zápisu z kontrolního dne ze dne 2.6.2021 dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.4.3 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice, 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst.1 zákona a 3.6. - Mapové dílo nový termín. Odůvodněním jsou v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19, kdy vláda ČR rozhodla o vyhlášení nouzového stavu (Usnesení č. 196/2021), a dále svým usnesením uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby omezily svůj provoz, v důsledku tohoto stavu došlo k narušení možnosti řádného plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových

úprav. Z tohoto důvodu objednatel a stavitel souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

		Původní termín	Nový termín
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.6.2021	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.6.2021	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	31.7.2021	30.8.2024
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.8.2021	30.1.2022
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.3.2023	30.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.3.2024	30.8.2024
3.6.	Mapové dílo	30.9.2024	28.2.2025

2. Ponižení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	ponížení na		SoD	ponížení na
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	170	169	2 200	374 000	371 800
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	0	2 200	4 400	0
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	490	475	350	171 500	166 250
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	490	475	320	156 800	152 000
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	490	475	700	343 000	332 500
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	489	475	800	391 200	380 000
3.6.	Mapové dílo	ha	490	475	250	122 500	118 750

3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě ponížení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v **Článku VI.** Cena za provedení díla v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	1 105 800,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	877 700,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	118 750,- Kč
Celková cena díla bez DPH	2 102 250,- Kč
DPH 21%	441 472,50 Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 543 722,50 Kč

4. Změna Položkového výkazu činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle skutečného stavu se upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz činností je přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Starojická Lhota.

ČI. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatel, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
- Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
- Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě 30.06.2021

Za objednatele:

Ve Zlíně 29.06.2021

Za stavebníka:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

V Olomouci 25.06.2021

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Sedláková
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Starojická Lhota

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH v Kč připadající na ŘSD (21,82 %)	Cena bez DPH v Kč připadající na SPÚ (78,18 %)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	14	1 000	14 000	3 054,80	10 945,20	31.01.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	0,00	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	405	550	222 750	48 604,05	174 145,95	31.01.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	85	800	68 000	14 837,60	53 162,40	
	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	80	1 200	96 000	20 947,20	75 052,80	31.10.2021
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	169	2 200	371 800	81 126,76	290 673,24	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200	0	0,00	0,00	30.11.2021
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	10	1 500	15 000	3 273,00	11 727,00	30.08.2024
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	475	350	166 250	36 275,75	129 974,25	31.07.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	475	320	152 000	33 166,40	118 833,60	30.01.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					1 105 800	241 285,56	864 514,44	30.1.2022
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	475	700	332 500	72 551,50	259 948,50	30.08.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	74	700	51 800	11 302,76	40 497,24	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	147	700	102 900	22 452,78	80 447,22	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	3	1 500	4 500	981,90	3 518,10	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	475	800	380 000	82 916,00	297 084,00	30.8.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	3 000	6 000	1 309,20	4 690,80	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					877 700	191 514,14	686 185,86	
3.6.	Mapové dílo	ha	475	250	118 750	25 911,25	92 838,75	28.2.2025
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					118 750	25 911,25	92 838,75	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	1 105 800 Kč	241 285,56 Kč	864 514,44 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	877 700 Kč	191 514,14 Kč	686 185,86 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	118 750 Kč	25 911,25 Kč	92 838,75 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	2 102 250 Kč	458 710,95 Kč	1 643 539,05 Kč	
DPH 21% v Kč	441 472,50 Kč	96 329,30 Kč	345 143,20 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 543 722,50 Kč	555 040,25 Kč	1 988 682,25 Kč	

V Ostravě 30.06.2021

V Olomouci 25.06.2021

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel
"ORIS" spol. s r.o.

Ve Zlíně 29.06.2021

Za stavebníka:

.....
Ing. Karel Chudárek
ředitel
ŘSD ČR, Správy Zlín