

DODATEK č. 2 SMLOUVY O DÍLO ZE DNE 18.10.2019

včetně uzavřeného Dodatku č. 1

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	ředitelkou KPÚ pro Moravskoslezský kraj Mgr. Danou Liškovou
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Dana Lišková, ředitelka KPÚ pro Moravskoslezský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	
Adresa:	Krajský pozemkový úřad pro Moravskoslezský kraj, Pobočka Nový Jičín, Husova 2003/13, 741 01 Nový Jičín
Telefon:	
E-mail :	njicin.pk@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	"ORIS" spol. s r.o.
Sídlo:	Mišákova 280/44, 77900 Olomouc
Zastoupen:	jednatelům Ing. Lenkou Sedlákovou
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Lenka Sedláková
v technických záležitostech oprávněn jednat:	
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	8dsrqkn
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	42767661
DIČ:	CZ42767661
ID DS:	8dsrqkn
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, pod č.j 1988

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	
--	--

(dále jen „zhotovitel“)

Stavebník :	Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sídlo:	Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
Zastoupen:	Ing. Karlem Chudárkem, ředitelem Správy Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněně jednat:	Ing. Karel Chudárek, ředitel Správy Zlín Ing. Marek Bednář
V technických záležitostech oprávněně jednat:	
Adresa:	Fügnerovo nábřeží 5476, 760 01 Zlín
Telefon:	
E-mail :	
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	
Číslo účtu:	
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „stavebník“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

V souladu s ustanovením **Článku XII.** odst. 12.2. smlouvy o dílo ze dne 18. 10. 2019, jejímž předmětem a účelem je dle **Článku I.** vypracování zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Palačov**“, které budou zahrnovat i stavbu **I/35 Lešná – Palačov** (dále jen „KoPÚ Palačov“), se smluvní strany dohodly na tomto znění Dodatku č.2 (dále jen „dodatek“).

ČI. I

PŘEDMĚT A DŮVOD DODATKU

1. Změna termínu plnění:

Na základě zápisu z kontrolního dne ze dne 8.6.2021 dochází ke změně termínu ukončení fakturačního celku 3.4.3 - Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb., Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona, 3.4.5. – Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 3.5.1. - Vypracování plánu společných zařízení, 3.5.i.a) - Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.i.c) - Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami, 3.5.2. - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona a 3.6. - Mapové dílo. Odůvodněním jsou v souvislosti s aktuální epidemiologickou situací ve výskytu onemocnění COVID-19, kdy vláda ČR rozhodla o vyhlášení nouzového stavu (Usnesení č. 196/2021), a dále svým usnesením uložila orgánům veřejné moci a správním orgánům, aby omezily svůj provoz, v důsledku tohoto stavu došlo k narušení možnosti řádného plnění smlouvy o dílo komplexních pozemkových úprav. Z tohoto důvodu objednatel a stavebník souhlasí s termínem u níže uvedené etapy Položkového výkazu činností takto:

		Původní termín	Nový termín
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	30.6.2021	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	30.6.2021	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	30.8.2021	30.1.2022
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	31.3.2023	30.8.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty		
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami		
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	31.3.2024	30.8.2024
3.6.	Mapové dílo	30.9.2024	28.2.2025

2. Ponižení měrných jednotek (dále jen MJ) dle skutečnosti:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ		Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	
			SoD	ponížení na		SoD	ponížení na
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	175	145	2 200	385 000	319 000
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	2	0	2 200	4 400	0
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	380	376	350	133 000	131 600
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	380	376	300	114 000	112 800
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	380	376	800	304 000	300 800
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	380	376	800	304 000	300 800
3.6.	Mapové dílo	ha	380	376	300	114 000	112 800

3. Změna Článku VI. Cena za provedení díla

Na základě ponížení MJ a tomu odpovídajících cen dílčích částí se nahrazuje tabulka v **Článku VI. Cena za provedení díla** v bodu 6.1. smlouvy o dílo Rekapitulace ceny takto:

Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH	881 600,- Kč
Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH	694 000,- Kč
Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	112 800,- Kč
Celková cena díla bez DPH	1 688 400,- Kč
DPH 21%	354 564,- Kč
Celková cena díla včetně DPH	2 042 964,- Kč

4. Změna Položkového výkazu činností

Na základě provedeného přepočtu rozsahu plnění méně prací dle skutečného stavu se upravuje Položkový výkaz činností, který je přílohou smlouvy o dílo. Upravený Položkový výkaz činností je přílohou Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo - KoPÚ v k.ú. Palačov.

Čl. II

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v šesti stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele, ve dvou vyhotoveních pro stavebníka a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Smluvní strany si tento dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami s tím, že právní vztahy vzniklé mezi smluvními stranami před účinností tohoto dodatku do data podpisu dodatku se řídí tímto dodatkem.
5. Smluvní strany po přečtení potvrzují, že obsahu tohoto dodatku porozuměly, a že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli, nebyl uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy a otisky razítek.

V Ostravě 30.06.2021

Za objednatele:

Ve Zlíně 29.06.2021

Za stavebníka:

Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

V Olomouci 25.06.2021

Za zhotovitele:

Ing. Lenka Sedláková
jednatel

Příloha: Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č.2 Smlouvy o dílo - KoPÚ Palačov

Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH v Kč připadající na ŘSD (14,96 %)	Cena bez DPH v Kč připadající na SPÚ (85,04 %)	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo	
3.4.	Přípravné práce							
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	6	1 700	10 200	1 525,92	8 674,08	31.01.2021
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	0	3 000	0	0,00	0,00	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	360	600	216 000	32 313,60	183 686,40	31.01.2021
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	20	1 000	20 000	2 992,00	17 008,00	
3.4.3.	Zjišťování průběhu vlastnických hranic v lesních porostech včetně trvalého označení lomových bodů	100 bm	60	1 200	72 000	10 771,20	61 228,80	31.10.2021
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	145	2 200	319 000	47 722,40	271 277,60	30.11.2021
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0	2 200	0	0,00	0,00	30.11.2021
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	376	350	131 600	19 687,36	111 912,64	31.07.2021
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	376	300	112 800	16 874,88	95 925,12	30.01.2022
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					881 600	131 887,36	749 712,64	30.1.2021
3.5.	Návrhové práce							
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	376	800	300 800	44 999,68	255 800,32	30.08.2023
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	34	800	27 200	4 069,12	23 130,88	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	66	800	52 800	7 898,88	44 901,12	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodo hospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	2	1 200	2 400	359,04	2 040,96	
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	376	800	300 800	44 999,68	255 800,32	30.8.2024
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	5 000	10 000	1 496,00	8 504,00	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					694 000	103 822,40	590 177,60	
3.6.	Mapové dílo	ha	376	300	112 800	16 874,88	95 925,12	28.2.2025
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					112 800	16 874,88	95 925,12	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	881 600 Kč	131 887,36 Kč	749 712,64 Kč	
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	694 000 Kč	103 822,40 Kč	590 177,60 Kč	
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	112 800 Kč	16 874,88 Kč	95 925,12 Kč	
Celková cena bez DPH v Kč	1 688 400 Kč	252 584,64 Kč	1 435 815,36 Kč	
DPH 21% v Kč	354 564,00 Kč	53 042,77 Kč	301 521,23 Kč	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	2 042 964,00 Kč	305 627,41 Kč	1 737 336,59 Kč	

V Ostravě 30.06.2021

V Olomouci 25.06.2021

Za objednatele :

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Dana Lišková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Moravskoslezský kraj

.....
Ing. Lenka Sedláková
jednatel
"ORIS" spol. s r.o.

Ve Zlíně 29.06.2021

Za stavebníka:

.....
Ing. Karel Chudárek
ředitel
ŘSD ČR, Správy Zlín