

DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřena podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „smlouva“).

číslo smlouvy zhotovitele: 601/2020
číslo smlouvy objednatele: SOD/2020/1

Objednatelé:

1. Obec Pohoří

Sídlo: Chotouň 100, 254 01, Pohoří
zastoupeno: Ing. Petra Adámková, starostka obce
IČO: 00241555
DIČ: CZ00241555

dále jen „objednatel“,

a

Zhotovitel: Stavitelství Řehoř, s.r.o.

Sídlo: Dr. Janského 411, 252 28 Černošice
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 47534
zastoupen: Petr Řehoř, jednatel společnosti
IČO: 25075543
DIČ: CZ25075543

dále jen „zhotovitel“,

společně také dále jen „smluvní strany“

II. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku je upřesnění ceny díla na základě změny technologie zajištění a výkopu stavební jámy a dále doplnění systému řízení a ovládání ČOV. Podrobně jsou tyto změny popsány ve změnovém listu č 02/2021, včetně položkového rozpočtu. Změnový list č. 02/2021 je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo.

2.2. Z důvodů popsaných v bodě 2.1. dochází k úpravě Článku V, Cena za plnění a platební podmínky, bod 5.1.

**Článek V.
Cena za plnění a platební podmínky**

nově bod 5.1. zní:

5.1.	Cena díla dle SoD bez DPH	9 999 748 Kč
	změnový list č.1	- 6 063,53 Kč
	změnový list č.2	206 765,30 Kč
	Cena díla bez DPH	10 200 449,77 Kč
	Cena díla celkem s DPH	12 342 544,23 Kč
Z toho cena		
	Uznatelné náklady dle programu 129 300 MZe ČR	10 179 389,77 Kč bez DPH
		12 317 061,63 Kč vč. DPH
	Neuznatelné náklady celkem	21 060,00 Kč bez DPH
		25 482,60 Kč vč. DPH

Neuznatelné náklady obsahují „Vypracování podrobné dílenské dokumentace“.

**Článek XIV.
Závěrečná ujednání**

14.11 Ostatní body smlouvy o dílo zůstávají v platnosti, nejsou-li tímto dodatkem dotčeny.

V Pohoří dne 18.06.2021

V Černošicích dne 18.06.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

.....