

Veřejná zakázka č.:
Identifikátor zakázky č.:

VZ 08.20
P20V00000096

Smlouva o dílo Dodatek č. 4

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, starostou

IČO: 00845451
DIČ:
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100
KS:
VS:

dále jen **objednatel**

a

MORYS s. r. o.
Korejská 894/9, Přívoz, 702 00 Ostrava
zastoupený Ing. Jiřím Šmidákem, výkonným ředitelem, na základě plné moci

IČO: 428 64 771
DIČ: CZ 428 64 771
Peněžní ústav: Komerční banka a.s., pobočka Ostrava

Č. účtu: 107-3674100247/0100
KS:
VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 1504

dále jen **zhotovitel**

čl.I.

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 4662/RMOB-JIH/1822/81 ze dne 24. 06. 2021 dohodly uzavřít dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo č. S/0480/2020/INV ze dne 10. 06. 2020, dodatku č. 1 ze dne 12. 10. 2020, dodatku č. 2 ze dne 11. 02. 2021 a dodatku č. 3 ze dne 12. 05. 2021.

čl.II.

1. Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/0480/2020/INV:

V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

Zateplení a stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29		Zateplení obvodového pláště domu, vč. půdy a stropů sklepních prostor, oprava střechy bytového domu Čujkovova 29, Ostrava-Zábřeh	Stavební úpravy bytového domu Čujkovova 29	Demolice objektu na parc. č. 2084/12 k.ú. Zábřeh nad Odrou	Celkem (Kč)
Původní cena díla dle SOD	Kč bez DPH	15 954 468,91	26 243 938,29	357 216,19	42 555 623,39
dodatek č.1	neprovedené práce	-40 578,66	-671 800,78	0,00	-712 379,44
	dodatečné práce	235 902,67	1 007 970,87	0,00	1 243 873,54
	celkem	195 324,01	336 170,09	0,00	531 494,10
dodatek č.2	neprovedené práce	-85 207,45	-446 903,74	0,00	-532 111,19
	dodatečné práce	295 381,77	4 467 076,03	101 475,85	4 863 933,65
	celkem	210 174,32	4 020 172,29	101 475,85	4 331 822,46
dodatek č.3	neprovedené práce	-339 579,61	-539 047,48	-0,00	- 878 627,09
	dodatečné práce	1 188 632,90	1 547 638,01	7 832,06	2 744 102,97
	celkem	849 053,29	1 008 590,53	7 832,06	1 865 475,88

dodatek č.4	neprovedené práce	0,00	0,00	0,00	0,00
	dodatečné práce	42 311,04	88 171,31	0,00	130 482,35
	celkem	42 311,04	88 171,31	0,00	130 482,35
Cena díla vč. dodatku č. 1 až č. 4 - celkem	Kč bez DPH celkem	17 251 331,57	31 697 042,51	466 524,10	49 414 898,18

2. V průběhu realizace bylo nutno z důvodu změn závazku ze smlouvy prodloužit termín provedení díla o 5 kalendářních dnů.

V důsledku těchto skutečností se Čl. V. odst. 1. b) mění na následující znění:

Termín provedení díla je časové období od zahájení realizace díla do jeho předání objednateli (dále též jako „lhůta realizace“). Zhotovitel se zavazuje dílo provést **do 343 kalendářních dnů** od zahájení realizace díla.

Aktualizovaný harmonogram realizace díla je doložen přílohou č. 2 tohoto dodatku.

čl.III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 4 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
5. Tento dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží pět a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 4 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 smlouvy je:
- příloha č. 1 – položkový rozpočet nákladů stavby

- příloha č. 2 – aktualizovaný harmonogram

Za objednatele

_____ Datum: _____

Místo: Ostrava-Hrabůvka

_____ **Bc. Martin Bednář**
starosta obvodu

Za zhotovitele

_____ Datum: _____

Místo: _____

_____ **Ing. Jiří Šmidák**
výkonný ředitel
na základě plné moci