

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 21.10.2020

na akci

„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 2. a 3. etapa“

(dále jen "dodatek")

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel: Město Vimperk
Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk
Statutární zástupce: Ing. Jaroslava Martanová, starostka
IČO: 002 50 805
DIČ: CZ00250805
Bankovní spojení:
a

1.2. Zhotovitel : EUROVIA CS, a.s.
Sídlo: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4
Kontaktní adresa: závod České Budějovice, Planá 72, 370 01 České Budějovice
Zastoupený: Ing. Pavlem Vrbou, ředitelem závodu České Budějovice, na základě plné moci
IČO: 452 74 924
DIČ: CZ45274924
Bankovní spojení:
Zapsaný u: Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Zástupci obou smluvních stran uvedených v odst. 1.1. a 1.2. této smlouvy prohlašují, že podle zákona, stanov, společenské smlouvy nebo jiného obdobného předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Smluvní strany výslovně prohlašují, že dne 21.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla pod názvem **„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 2. a 3. etapa“**, (dále jen „smlouva o dílo“).
- 1.2. Po jednání a vzájemné dohodě obou smluvních stran se tímto dodatkem mění původní smlouva o dílo v rozsahu podle **Změnového listu č. 1**, který je jako nedílná součást přílohou tohoto dodatku, způsobem uvedeným v čl. II. tohoto dodatku, když vznikla potřeba provedení nezbytných víceprací a neprovedení méněprací, jak je detailně odůvodněno ve Změnovém listu č. 1.

II. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1. Smluvní strany sjednávají, že předmět díla vymezený v odst. 2.1. článku II. PŘEDMĚT DÍLA smlouvy o dílo se mění tak, že se nahrazuje tímto textem:

Předmětem díla je provedení akce **„Projekt regenerace veřejného prostranství na sídlišti Míru ve Vimperku – 2. a 3. etapa“**, a to v souladu se zadávací dokumentací

veřejné zakázky na výběr zhotovitele tohoto díla, (dále jen „**zadávací dokumentace**“), a dále v rozsahu daném nabídkovým rozpočtem, který je obsažen v nabídce zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na výběr zhotovitele tohoto díla v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**zákon o zadávání veřejných zakázek**“), a dále v rozsahu daném **položkovým rozpočtem**, a to ve znění **Položkového rozpočtu – Změnového listu č. 1**, na základě kterého budou za podmínek této smlouvy provedeny vícepráce a neprovedeny méněpráce. Uvedený **Položkový rozpočet – změnový list č. 1** je jako nedílná součást přílohou této smlouvy. Smluvní strany se shodují, že vymezení předmětu díla dle této smlouvy zahrnuje veškerá plnění a dodávky nutné k jeho řádnému dokončení tak, aby jej bylo možno užívat v souladu s účelem, pro který je dílo zhotovováno. Součástí předmětu díla je i zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla. Projektová dokumentace byla zhotoviteli předána před podpisem smlouvy o dílo.“

2.2. Smluvní strany dále sjednávají, že odst. 4.2. článku IV. CENA ZA DÍLO smlouvy o dílo se nahrazuje tímto textem:

„Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. této smlouvy, ve znění Změnového listu č. 1:

Celkem bez DPH	14 688 142,71 Kč
DPH 21 %	3 084 509,97 Kč
Celkem včetně DPH	17 772 652,68 Kč.

2.3. V ostatních ustanoveních se smlouva o dílo nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel

3.2. Smluvní strany prohlašují, že dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, dodatek přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

3.3. Dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech, každý s platností originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po dvou výtiscích.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 1

Objednatel:

Zhotovitel:

Ve Vimperku dne 25.6.2021

V Českých Budějovicích dne 17.6.2021

v.r.

.....
Město Vimperk

Ing. Jaroslava Martanová
Starostka

v.r.

.....
EUROVIA CS, a.s.

Ing. Pavel Vrba
ředitel závodu České Budějovice

Schváleno usnesením Rady Města Vimperk č. 581 ze dne 14.6.2021