

DODATEK Č. 1

PROVÁDĚCÍ SMLOUVY O DÍLO

MŽP-OG-15/21/SDD

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

SMLUVNÍ STRANY

Česká republika – Ministerstvo životního prostředí

se sídlem: Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10
zastoupená: RNDr. Martinem Holým, ředitelem odboru geologie a zástupcem
náměstka pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny
IČO: 00164801
bankovní spojení: ČNB Praha 1, Na Příkopě 28, číslo účtu: 7628001/0710
kontaktní osoba: Ing. Petr Uldrych, vedoucí oddělení nerostných zdrojů,
tel.: +420 267 122 667, e-mail: Petr.Uldrych@mzp.cz

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Společnost „Likvidace SDD – PKÚ + GIS – Oblast 1“

vedoucí účastník: **Palivový kombinát Ústí, státní podnik**
se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumeč
IČO: 00007536
DIČ: CZ00007536
zastoupený: Ing. Walterem Fiedlerem, ředitelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., Ústí nad Labem, číslo účtu: 7536123000/5500
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Ústí nad Labem,
sp. zn. AXVIII 433

a

účastník: **GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.**
se sídlem: Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň
IČO: 49196375
DIČ: CZ49196375
zastoupený: Ing. Pavlem Rusnokem, jednatelem
bankovní spojení: Raiffeisenbank im Siftland eG, Plzeň, číslo účtu: 505930/8030
zapsaný: obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Plzni, sp. zn. C4319

Za sdružení jedná: Ing. Walter Fiedler, ředitel PKÚ,

Kontaktní osoba:



uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1

(dále jen „**Dodatek č. 1**“)

Prováděcí smlouvy o dílo č. MŽP-OG-15/21/SDD (dále jen Prováděcí smlouva)

k Rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

Tímto Dodatkem č. 1 se předmětná Prováděcí smlouva mění a doplňuje takto:

I. Změny Prováděcí smlouvy

- I. 1 Smluvní strany se dohodly, že účinností tohoto Dodatku č. 1 se znění čl. 3 Prováděcí smlouvy mění a nově zní:

Čl. 3

Doba, místo a podmínky plnění

1. Zhotovitel je povinen předat dílo Objednateli nejdéle do 31. 8. 2021 (dodací lhůta).

II. Ostatní ujednání

- II. 1 Ostatní ujednání Prováděcí smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění.

III. Závěrečná ujednání

- III. 1. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jsou jeho přílohy:

- a) Žádost vlastníka pozemku
- b) Zápis z kontrolního dne
- c) Žádost Zhotovitele o uzavření dodatku

- III. 2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, přičemž Zhotovitel obdrží 1 vyhotovení a Objednatel obdrží 2 vyhotovení.

- III. 3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému Registr smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Praze, dne 13. 7. 2021

V Chlumci, dne 30. 06. 2021



**Ceská republika – Ministerstvo životního
prostředí**

Ing. Walter Fiedler
ředitel

RNDr. Martin Holý
ředitel odboru geologie a zástupce náměstka
pro řízení sekce ochrany přírody a krajiny

Palivový kombinát Ústí, státní podnik
vedoucí společník
„Likvidace SDD – PKÚ +GIS – Oblast 1“

GIS-GEOINDUSTRY, s.r.o.


Tleskačova 1329/16

323 00 Plzeň

Žádost o posunutí termínu zahájení prací na likvidaci propadů v Božičanech

Žádám o posunutí termínu zahájení prací na pozemku p.č. 51/2 v k.ú. Božičany. Práce mají zlikvidovat dva propady do důlních děl. O posunutí termínu zahájení prací žádám z důvodu posekání trávy na tomto pozemku, které provedeme v druhé polovině června 2021.

S pozdravem



V Božičanech dne 4. 6. 2021.



ZÁPIS

z provedené kontroly konané dne 21.6.2021 (KD č.2)

1. Kontrolovaná akce:

Zabezpečení 2 SDD „propad Božičany IV“ (č.o. 2811) a „propad Božičany V“ (č.o. 2812) v k.ú. Božičany

Zhotovitel: Palivový kombinát Ústí, státní podnik; se sídlem: Hrbovická 2, 403 39 Chlumec

Přímý zhotovitel: GIS – GEOINDUSTRY, s.r.o.; Tleskačova 1329/16, 323 00 Plzeň

Číslo prováděcí smlouvy Objednatele/ze dne: MŽP-OG-15/21/SDD ze dne 2.3.2021

Číslo jednací prováděcí smlouvy: ENV/2021/32484

K rámcové dohodě – část 1 ze dne 24. 3. 2020, CES: 190 070

Termín zahájení prací: 20.4.2021 terénní rekognoskace, konzultace o postupu prací s GDO

Termín ukončení prací: dle PS 31.7.2021

Číslo oblasti: 1

2. Kontrola dokumentace

V průběhu kontroly byla kontrolována následující dokumentace:

1. Plán zajištění text – bez připomínek
2. Rozpočtová část PL - schváleno
3. Střety zájmů – dokončeny
4. Stavební deník založen

3. Kontrola pracovišť

Pracoviště dosud neobsazeno

4. Kontrola finančního plnění

Rozpočet schválený v PL GDO a OG MŽP činí: **5 704 576,- Kč** bez DPH bez uplatnění slevy dle RD a 2 447 225,- bez DPH s uplatněním slevy dle RS 42,300 % ceny URS.

5. Doporučení a opatření:

GDO po provedené kontrole harmonogramu prací navrhuje požádat objednatele OG MŽP o posunutí termínu plnění zakázky dodatkem č. 1. PS z důvodu podmíněného vstupu na pozemek po termínu senosečí.


Vyjádření Zhotovitele: souhlasné

Připomínky a poznámky zástupce GDO:


V příloze vyjádření spolumajitelky pozemku 51/2 k.ú. Božičany

Účastníci kontroly:

Dne 21.6. 2021



Za generální dozor objednatele: jméno a funkce: _____ vykonavatel GDO



Za Zhotovitele: jméno a funkce: _____

Přílohy:

Příloha č. 1: vyjádření spolumajitelky pozemku



Ministerstvo životního prostředí ČR
odbor geologie
Vršovická 65
100 10 Praha 10

VÁŠ DOPIS /
ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE



24. 6. 2021/Údol

Věc: Žádost o schválení dodatku smlouvy.

Žádáme o schválení dodatku smlouvy o dílo MŽP-OG-15/21/SDD, číslo jednací ENV/2021/32484 ze dne 2. 3. 2021 na provedení díla: Zabezpečení 2 SDD „propad Božičany IV“ (č.o. 2811) a „propad Božičany V“ (č.o. 2812) v k.ú. Božičany.

Dodatek se bude týkat prodloužení termínu ukončení prací do 31. 8. 2021


Zdůvodnění žádosti: Byli jsme požádáni spolumajitelkou pozemku paní [redacted] o posunutí termínu konání prací z důvodu provedení senoseče na dotčeném pozemku, která proběhne ve druhé polovině června. Práce tak budou přerušeny a znovuzahájeny na začátku července. Termín jejich ukončení se tak posune do konce srpna 2021.

Proto žádáme o prodloužení termínu provedení technických prací o 31 dnů, místo do 31. 7. 2021 do 31. 8. 2021.

Příloha: Žádost [redacted]

S pozdravem

V Plzni
dne 24. 6. 2021



IČO : 49198375
DIČ : CZ49198375

TEL : 377 539 072

E-mail : giageo@post.cz

Zapsáno v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C, vložka 4319