

## Změnový list č. 1 ze dne 17.6.2021

Název stavby:	Oprava chodníkových ploch v ul. Růžová u bl. 524		
Číslo smluvního vztahu:	10/2/2021		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Statutární město Most		Zhotovitel: Technické služby města Mostu a.s.
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 4.9/5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rozsah dlažděných a asfaltových ploch byl dán projektovou dokumentací.</li> <li>2. Projektová dokumentace předpokládala zvýšený rozsah zemních prací.</li> </ol>			
<u>Nové řešení:</u>			
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skutečný rozsah dlažděných a asfaltových ploch byl upraven dokumentací skutečného provedení stavby.</li> <li>2. Zemní práce nevyžadovaly rozsah daný projektem, byl upraven v průběhu stavby.</li> </ol>			
<u>Zdůvodnění změny:</u>			
Změny byly stanoveny v průběhu prací jako výsledek měření a stanovisek technického dozoru stavby a autorského dozoru stavby.			
Realizaci změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	/		

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 865 610,33 Kč
Ponížení/ <del>navýšení</del> -ceny díla vč. DPH:	-94 011,88 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	1 771 598,45 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

29.5.2021

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

29.6.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Ing. Václav Zahradníček

Datum:

29.6.2021

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):

Datum: 1-07-2021

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele/ TDS (jméno, příjmení):

Datum: 1.7.2021

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

30.6.2021

Podpis:

Příloha změnového listu: rozpočet

## Příloha změnového listu č. 1 - výpočet

Název akce: Oprava chodníkůvých ploch v ul. Růžová u bl. 524

číslo pol. z nabídky VZ	číslo pol.	položka	jednotka	jednotková cena (Kč)	původní množství	nové množství	rozdíl v množství	změna ceny (Kč)
1	113106121	Rozěbrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	64,00	518,00	538,00	20,00	1 280,00
3	113107144	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živých tl 200 mm	m2	433,00	15,00	47,00	32,00	13 856,00
4	113107172	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	297,00	128,00	96,00	-32,00	-9 504,00
5	113107232	Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	212,00	523,00	491,00	-32,00	-6 784,00
6	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	59,90	45,00	55,00	10,00	599,00
7	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	42,60	337,00	342,00	5,00	213,00
9	122301102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 4 objem do 1000 m3	m3	162,00	163,40	98,00	-65,40	-10 594,80
10	122301109	Příplatek za lepivost u odkopávek nezapažených v hornině tř. 4	m3	31,90	81,70	49,00	-32,70	-1 043,13
12	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	262,00	234,32	140,60	-93,72	-24 554,64
13	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	20,20	1 171,60	703,00	-468,60	-9 465,72
14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	250,00	374,91	224,90	-150,01	-37 502,50
20	564851111	Podklad ze šěrkorotě ŠD tl 150 mm	m2	162,00	560,00	527,60	-32,40	-5 248,80
21	564871111	Podklad ze šěrkorotě ŠD tl 250 mm	m2	261,00	429,60	267,60	-162,00	-42 282,00
22	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	290,00	23,00	55,00	32,00	9 280,00
23	573211111	Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	8,79	23,00	55,00	32,00	281,28

24	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	326,00	23,00	55,00	32,00	10 432,00
25	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	252,00	537,00	506,50	-30,50	-7 686,00
26	592452680	dlažba 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	329,00	52,50	2,00	-50,50	-16 614,50
28	592453090	dlažba pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm přírodní	m2	515,00	12,00	17,00	5,00	2 575,00
29	596211114	Příplatek za kombinaci dvou barev u kladení betonových dlažeb komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A	m2	26,80	53,70	19,00	-34,70	-929,96
30	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1 990,00	1,00	2,00	1,00	1 990,00
	42291452	poklop litinový hydrantový DN 80	kus	1 910,00	0,00	1,00	1,00	1 910,00
	899401113	Osazení poklopů litinových hydrantových	kus	864,00	0,00	1,00	1,00	864,00
31	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	152,00	10,00	10,50	0,50	76,00
32	553912001R	zábradlí dle projektu - žárový pozink	m	2 500,00	10,00	10,50	0,50	1 250,00
	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	284,00	0,00	12,00	12,00	3 408,00
39	919735114	Rezáni stávajícího živěného krytu hl do 200 mm	m	165,00	45,00	65,00	20,00	3 300,00
40	979054442R	Očištění zídky	m2	2 000,00	8,00	29,60	21,60	43 200,00
				změna ceny bez DPH				-77 695,77
				DPH %			21	-16 316,11
				změna ceny s DPH				-94 011,88

Datum: 17.6.2021

Zpracoval/a (jméno a příjmení):

Podpis: