



NMNMSML20210288

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 9.7.2020 na provedení díla
**„Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ
v Novém Městě na Moravě – část VYBAVENÍ INTERIÉRU“**,
ve znění dodatku č. 1 ze dne 8.7.2021
(dále jen jako „smlouva o dílo“).

Smluvní strany

1. **Město Nové Město na Moravě**

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené Michalem Šmardou, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Miloš Hemza, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. **T O P SERVIS, s.r.o.**

se sídlem Bayerova 798/29, Veveří, 602 00 Brno

IČ: 25349490

DIČ: CZ25349490

zastoupená Petrem Šebelou, jednatelem společnosti

ve věcech technických je oprávněn jednat: Kateřina Smolková, office manager

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

č.ú.: 5880067379/0800

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spis. zn. C 28118

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají tímto níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 2, kterým se výše specifikovaná smlouva o dílo mění a doplňuje následovně:

Čl. 1

Smluvní strany se dohodly na změně předmětu plnění dle Čl. 1 smlouvy o dílo, a to v souladu se změnovým listem č. 2, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 a tvoří jeho přílohu č. 1. Navržené změny jsou zadány v souladu s § 222 odst. 7 zák. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.

Čl. 2

Ostatní ustanovení a ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 2 nedotčené zůstávají v platnosti.

Zhotovitel podpisem tohoto dodatku č. 2 souhlasí s uveřejněním celého textu dodatku č. 2 v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění tohoto dodatku č. 2 v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tento dodatek č. 2 bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jeho uzavření odeslat k uveřejnění v registru smluv.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o občích) ke shromažďování, nakládání a zpracovávání osobních údajů v souvislosti s uzavřením tohoto dodatku č. 2.

Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v tomto dodatku č. 2 nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochrany.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v centrálním registru smluv.

Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku č. 2.

Tento dodatek č. 2 byl sepsán ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku č. 2. Dodatek č. 2 obsahuje 2 strany textu a jeho součástí je i příloha uvedená níže.

Tento dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 13. schůzi dne 30.9.2019 pod č. usnesení 5/13/RM/2019.

Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku č. 2 podpisem svých určených zástupců. Zároveň smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že tento nebyl ujednan v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Příloha č. 1 tohoto dodatku a současně Příloha č. 3 smlouvy o dílo - Změnový list č. 2

V Novém Městě na Moravě


V Brně

dne 14. 07. 2021

dne 13. 7. 2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Michal Šmarda
starosta



Petr Šebela
jednatel společnosti
TOP SERVIS, s. r. o.
Bayerova 29, 602 00 Brno
IČO: 25349490, DIČ: CZ25349490
oddíl C, Vložka 28118
Tel.: +420 541 214 445, Web: top-servis.cz

ZMĚNOVÝ LIST č. 2

ke smlouvě o dílo ze dne 9. 7. 2020

Stavba: **Vybudování odborných učeben a modernizace stávajících učeben 1.ZŠ v Novém Městě na Moravě – část VYBAVENÍ INTERIÉRU**

Objednatel: Město Nové Město na Moravě, Vratislavovo nám. 103, 592 31
Zhotovitel: T O P SERVIS, s.r.o., Bayerova 798/29, 602 00 Brno
TDS: ENVIGEST s.r.o., Masarykova 305, 592 31 Nové Město na Moravě
Termín stavby: 15. 10. 2020 – 30. 11. 2020

Sjednaná cena za provedení díla dle SOD včetně Dodatku č. 1 8.821.936,- Kč bez DPH

Důvody a okolnosti vzniku Dodatečných stavebních prací:

1. **Úprava parametrů položky M/7** – boční desky stolů budou namísto požadované tloušťky 22 mm provedeny z LTD tl. 18 mm (což je stále plně dostačující tloušťka), dodavatel navíc dodá krycí plexiskla na pracovní desky stolů – jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek
2. **Úprava parametrů položky M/14** – pracovní stůl bude mít kvůli lepší průchodnosti v jeho okolí základní délku 275 cm s tím, že požadované délky 300 cm bude možno dosáhnout použitím dodavatelem doplněných sklopných částí – jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek
3. **Úprava parametrů položky M/24** – výška nízkých skříní bude 90 cm místo požadovaných 100 cm kvůli lepší vizuální návaznosti na vysoké skříně v setu s tím, že navíc budou tyto nízké skříně doplněny o další 2 ks volných polic – jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek
4. **Úprava parametrů položky M/24a** – výška nízkých skříní bude 90 cm místo požadovaných 100 cm kvůli lepší vizuální návaznosti na vysoké skříně v setu s tím, že navíc budou tyto nízké skříně doplněny o další 2 ks volných polic – jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek
5. **Úprava parametrů položky M/27** – namísto masivního dřeva (dodavatelem uvažované měkké dřevo – smrk) bude použita slepovaná překližka z tvrdého dřeva, která bude trvanlivější, s menším rizikem kroucení – jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek
6. **Úprava parametrů položky M/49** – namísto „Vycpaného preparátu – vlašťovky“ bude dodán „Vycpaný preparát – volavka“ – jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek
7. **Úprava parametrů položky M/59** – bude dodána novější sada PASCO Sensorikum, která už je kompletně bezdrátová (tedy i s bezdrátovým senzorem pohybu a magnetického pole namísto požadovaných drátových), takže už nepotřebuje Smart Gate Systém a bezdrátové rozhraní Airlink (dříve nutné součásti pro drátové senzory), neobsahuje už ani dříve potřebný Bluetooth 4.0 adapter, nové provedení zjednodušuje práci s experimenty a umožní například provádět několik experimentů zároveň – jedná se o záměnu za kvalitativně stejný nebo lepší výrobek

Tabulka Více a méněpráci

Označení práci	Rozdělení dle odstavců §222 Zákona č. 134/2016 Sb. (v Kč bez DPH)						Součet (v Kč bez DPH)
	Odstavec 4		Odstavec 6		Odstavec 7		
	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	Méněpráce	Vícepráce	
1.					-69 600,00	69 600,00	0,00
2.					-42 424,00	42 424,00	0,00
3.					-70 210,00	70 210,00	0,00
4.					-35 105,00	35 105,00	0,00
5.					-21 300,00	21 300,00	0,00
6.					-120 000,00	120 000,00	0,00
7.					-600 000,00	600 000,00	0,00
CELKEM	0,00	0,00	0,00	0,00	-958 639,00	958 639,00	0,00
	0,00		0,00		1 917 278,00		
Součet změn dle jednotlivých odstavců § 222 Zákona č. 134/2016 Sb. v absolutní hodnotě							

Cena za Dodatečné stavební práce
NOVÁ CELKOVÁ CENA DÍLA

0,00 Kč bez DPH
8.821.936,00 Kč bez DPH

Vypracoval: Ing. Jan Červinka – TDS
 Datum: 13. července 2021