

Dodatek č. 1**ke Smlouvě o dílo ev. číslo objednatele 001/OVZ/21/008-OD, ev. číslo VZ OŘP- 12/20**

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník)

mezi:

OBJEDNATELEM			
Název:	Fakultní nemocnice Ostrava		
Sídlo:	17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba		
IČ:	00843989	DIČ:	CZ00843989 je plátcem DPH
Zřizovací listina MZ ČR ze dne 25. listopadu 1990 č. j. OP-054-25.11.90			
Zastoupena:	MUDr. Jiří Havrlant, MHA, ředitel FN Ostrava		
Bankovní spojení:	ČNB: 65137761/0710 ČNB: 43-65137761/0710		

a

ZHOTOVITELEM			
Obchodní firma:	KAMI PROFIT, s.r.o., odštěpný závod		
Sídlo:	Spojů 835/2, 708 00 Ostrava-Poruba		
IČ:	05264758	DIČ:	CZ683743702 je plátcem DPH
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl A vložka 21539			
Jednající:	[REDAKCE]		
Bankovní spojení:	UniCredit Bank, 1387886946/2700		

V souladu s ustanoveními Smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo ev. číslo objednatele 001/OVZ/21/008-OD, ev. číslo VZ OŘP-12/20, ze dne 9.3.2021 (dále jen „Smlouva“), kterým dochází ke změně termínu dokončení díla a změně ceny díla.

I.

1. V článku III. – Termín plnění – se tímto dodatkem č. 1 mění ustanovení „Termín pro dokončení: předání a převzetí díla do 4 měsíců od podpisu smlouvy“ a nově zní takto „Termín pro dokončení se rozděluje na dvě samostatné dílčí části: část Zázemí údržby v rozsahu podle samostatné PD a dodatku č.1 bude dokončena do 14.7.2021 a pro část Rozšíření archivu v rozsahu dle samostatné PD bude termín dokončení díla stanoven později samostatným dodatkem ke smlouvě o dílo z důvodu probíhajícího procesu řešení vad v PD“.

II.

1. V článku V. – Cena a platební podmínky – se ustanovení odstavce 1 mění tímto dodatkem č. 1 a nově zní takto:

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy:

- Rozsah víceprací a méněprací sjednávají smluvní strany v rozsahu, jak vyplývá ze Souhrnného změnového list **SLZ 1** který je přílohou č. 1 a **změnových listů a rozpočtů č. 101-107**, které jsou přílohou č. 2 tohoto dodatku. Uvedený změnový list doplňuje, nahrazuje, případně vypouští příslušné položky souhrnného rozpočtu stavby, smlouvy o dílo.

Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.

- Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy se navyšuje o cenu výše uvedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací a činí:

	bez DPH	sazba DPH ve výši 21%	CELKEM vč. DPH
Cena dle uzavřené SOD	10 665 689,57 Kč	2 239 794,81 Kč	12 905 484,38 Kč
vícepráce dle dodatku č. 1	196 659,12 Kč	41 298,42 Kč	237 957,54 Kč
méněpráce dle dodatku č. 1	-9 000,00 Kč	-1 890,00 Kč	-10 890,00 Kč
Celková cena	10 853 348,69 Kč	2 279 203,23 Kč	13 132 551,92 Kč

Uvedené vícepráce a méněpráce se zahrnují do části rozpočtu „Zázemí údržby FNO v budově investičního skladu“.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Souhrnný změnový list č.1


Příloha č. 2 – Rozpočty VCP a MNP č. 101 -107

V Ostravě, dne

14.7.2021

V Ostravě, dne 28.6.2021


39
FNO FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA
17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava-Poruba



Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Jiří Havrlant, MHA
ředitel FN Ostrava

KAMI PROFIT s.r.o., odštěpný závod
Spoju 835/2, 708 00 Ostrava
IČO: 052 64 758 DIČ: CZ683743702
IBAN: CZ20 2700 0000 0021 1326 1417

-2-



SOUHRNÝ ZMĚNOVÝ L IST		číslo SZL: 1		
Zhotovitel:		KAMI PROFIT, s.r.o. odštěpný závod, Spojů 835/2, 70800 Ostrava - Poruba		
Investor:		Fakultní nemocnice Ostrava 17. listopadu 1790/5, 708 00 Ostrava Poruba	Datum: 28.6.2021	
Název akce: Zázemí údržby FNO v budově investičního skladu SOD 001/OVZ/21/008-OD ze dne 9.3.2021				
Způsob odeslání / předání datum:		poštou	e-mailem X	faxem
Odkazy na specifikaci: na výkresy: na rozpočtové podklady: na jinou část smlouvy:		Změnové listy, rozpočet víceprací		

Předmět změny: Dílčí stavební práce, vyžádané objednatelem

Popis a zdůvodnění změny:

- 101 – bourání původní vestavby obsluhy investičního skladu (provedení SDK, vč. vnitřních sítí a vyzbrojení) – nebylo obsaženo v rozpočtu SOD
- 102 – demontáž stávajícího prorezavělého registru ÚT a výměna za nový (dodávka objednatele) v hale č. U1.01 – stávající nelze ponechat, havarijní stav
- 103 – z důvodu rozdílných výškových úrovní mezi novou podlahou v U1.01(provedena v jedné výškové úrovni, stávající podlaha byla spádována ke vjezdům) a stávající asfaltovou plochou je nutno provést nájezdové rampy ze zámkové dlažby (u obou vjezdů)
- 104 – z důvodu nové výšky podlahy v U1.02 a rozhodnutí objednatele o zachování původního dveřního otvoru do stávajícího archívu (samostatný požární úsek pro datový rozvaděč) požaduje objednatel vyměnit dveřní požární uzavěr
- 105 – na základě změny PBR pro část Archív bylo nutno přehodnotit PBR i pro část Údržba a výsledkem je požadavek projektanta na doplnění protipožárního opatření na stávajících konstrukcích – 2 sloupy budou ze strany investičního skladu obloženy SDK s požární odolností
- 106 – v rámci posílení nevyhovujícího provizorního slaboproudého propojení mezi objekty FNO a COVID centrem bylo objednatelem rozhodnuto o zhotovení nového kabelového rozvodu a výměně datového rozvaděče
- 107 – během provádění stavby rozhodl projektant, že provedení stropních světlíků v dílně není nutné, objednatel tyto práce nepožaduje, jsou odečteny jako méněpráce

Termín:

Práce provedeny v souběhu bez nároku na prodloužení termínu.

Počet připojených listů specifikací: 7	Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: 9000 Kč	Cena víceprací bez DPH: 196.659,12 Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 187.659,12 Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: -

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Důvod vícepráce / méněpráce:

Viz příloha č. 1 - Prohlášení k předkládanému návrhu – Změna závazku dle § 222 ZZVZ- doplní investor

odstavec 4, § 222

odstavec 5, § 222

odstavec 6, § 222

odstavec 7, § 222

č. 101 - 107

Za investora: Fakultní nemocnice Ostrava, 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava - Poruba

Stanovisko technického dozoru stavby:

SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby:

souhlasím

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: rozpočet stavby VCP a MNP