

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**I.
Smluvní strany**

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ	
Došlo dne:	14-07-2021
PODATELNA 2	
Č.j.:	1195/E/21

Zhotovitel:

Zápis v obchod. rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

Doručovací adresa:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Rocky stavby Company s.r.o.

u MS v Praze, oddíl C, vložka 313255

██████████, jednatelem

Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1

Na Herzánce 723, Choceň 565 01

08118442

CZ08118442

Kontaktní osoba:

██████████ - tel: ██████████, e-mail: ██████████

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:

Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupený:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ

příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci

Králové, oddíl P, vložka 52

██████████ ředitelem

Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6

64809447

CZ64809447

kontaktní osoba:

██
██

(dále jen „objednatel“)

uzavřely níže uvedeného dne tento

**dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo:**

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 1. 4. 2021 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“), na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to opravu povrchu chodníku a práce s tím spojené, v ulici Poštovní v Hradci Králové v rozsahu určeném výběrovým řízením objednatele č. 121018 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „OPRAVA CHODNÍKU V ULICI POŠTOVNÍ, HRADEC KRÁLOVÉ - BŘEZHRAD “ (dále jen „zakázka“) a nabídkou zhotovitele podanou do daného výběrového řízení (dále jen jako „dílo“), a objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených v dané smlouvě o dílo.
2. Předmětem díla byla dle čl. III. smlouvy o dílo oprava chodníku v ulici Poštovní v Hradci Králové. Blíže byl předmět díla určen zadávací dokumentací výše uvedené veřejné zakázky, včetně přílohy č. 1 této zadávací dokumentace, tj. příslušné projektové dokumentace, kterou zpracovala společnost Ing. Tomáš Rak, Truhlářská 264/22, 503 41 Hradec Králové, IČ: 74156179 (příloha č. 1).
3. V rámci díla měly být provedeny především následující práce:
 - vybourání zpevněných ploch u sjezdů a chodníků s krytem z betonové nebo kamenné dlažby, živice nebo betonu včetně obrubníků,
 - v místě napojení na stávající živičný kryt bude provedeno zaříznutí spáry a odfrézování živičného krytu do pravidelného obrazce,
 - v místě, kde se nachází ornice, bude provedeno sejmutí v tloušťce cca 10 cm. Ornice bude uložena a použita pro zpětné ohumusování vč. založení nového trávníku,
 - přebytečné a nevhodné materiály, stavební suť a zemina budou odvezeny a uloženy na řízené skládce zajištěné zhotovitelem,
 - vybouraná žulová dlažba bude očištěna a použita na stavbě pro provedení přídlažby, zbylé žulové kostky budou odvezeny do skladu TSHK na letišti,
 - bude provedena úprava pláně urovnáním a zhutněním, odtěžená nevhodná zemina bude odvezena na skládku,
 - příčný překop vozovky v ulici Jasmínová a U Hřiště, dodání a osazení chrániček s přesahem mimo vozovku,
 - dodávka a provedení nových podkladních konstrukcí,
 - osazení chodníkových obrubníků a zahradních obrubníků,
 - osazení silničních obrubníků a přídlažby,
 - dodávka a pokládka betonové dlažby 200x100x80, vč. varovných pásů a signálních pásů,
 - obnova živičného krytu vozovky vč. zalití spár,
 - provedení odvodňovacího žlabu pro odvod dešťových vod u nemovitostí čp. 63 a 45. Žlaby pro převedení srážkových vod přes šířku chodníku s vyústěním na vozovku viz situace,
 - provedení příčného překopu vozovky v ulici Jasmínová a U Hřiště viz situace,
 - provedení výkopu a zemních prací pro pokládku chrániček a kabelů VO a místního rozhlasu ve stejných trasách vč. demontáže starého vedení VO, zasypání výkopu a zhutnění, hloubka uložení cca 50 cm
 - veřejné osvětlení není předmětem zakázky, v součinnosti se zhotovitelem provede správce zařízení – TSHK osazení nových sloupů VO vč. kabeláže a chrániček.
4. Při provádění díla byla zjištěna potřeba upravit rozsah předmětu díla o některé vybrané stavební práce (tzv. vícepráce a méněpráce), kdy tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Předmětné práce jsou uvedeny v rámci změnových listů (rozpočtů), které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.
5. **Méněpráce:** V rámci stavby měly být provedeny překopy ulic Jasmínová a U Hřiště pro provedení umístění kabelových chrániček. Při provádění zemních prací byly zjištěny původní chráničky, které byly využity pro uložení nových kabelů veřejného osvětlení. Tímto nebyly provedeny zemní práce, podkladní konstrukce, nové živičné kryty a přesuny hmot. Dlažební kostky pro provedení přídlažby byly dodány objednatelem. U

přídlažby nebylo provedeno zalití spáry asfaltovou zálivkou. Geotextilie pro ochranu nopové folie nebyla použita. Řezání stávajícího živичného krytu vozovky bylo provedeno v rozsahu 100 bm. Přisekání kamenných soklů budov bylo provedeno v rozsahu 20 m2. Byl dodán a osazen jeden sloupek SDZ. Výšková úprava krytu šoupěte byla provedena v počtu 4 kusů. U každé kapitoly rozpočtu méněprací byly přepočítány přesuny hmot, poplatky za uložení odpadů a vnitrostaveništní dopravy.

6. **Vícepráce:** V rámci stavby byly u poškozených podezdívek plotů a u sjezdu přidány obrubníky.
7. V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba shora uvedenou smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto změny týkají.

III.

Předmět dodatku

1. V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 4., 5. a 6. tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně celkové smluvní ceny za provedení díla, tj. na jejím snížení o 256.507,- Kč bez DPH, tedy článek V. odst. 1 předmětné smlouvy o dílo se mění tak, že nově zní :

1. Smluvní strany se dohodly, že celková smluvní cena díla činí bez DPH 1.795.509,- Kč.

2. V ostatním zůstává předmětná smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.

Závěrečná ustanovení


1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednu stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné smlouvě o dílo.

V Hradci Králové dne

12.7.2021

V Hradci Králové dne

14. 07. 2021



_____, jednatel
Rocky stavby Company, s.r.o.

ZA OBJEDNATELE:



_____, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ



STAVEBNÍ ÚPRAVY CHODNÍKU v ulici Poštovní, HK - Březhrad - SKUTEČNOST - rev. 4 - 210707

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
Objekt			SO 101: Stavební úpravy chodníku v ulici poštovní				
Pododíl			0011: Přípravné a přidružené práce				
4	B	113107540R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.40 cm ODVĚST NA SKLÁDKU - PODKLAD 35cm	m2	- 35,200		
Pododíl			0018: Sadové úpravy				
21	B	184807111kus	Ochrana stromu bedněním - zřízení STROMY - OCHRANA	kus	- 5,000		
22	B	184807112kus	Ochrana stromu bedněním - odstranění STROMY - OCHRANA	kus	- 5,000		
Pododíl			0056: Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				
29	B	565151111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,do 3 m,tl. 7 cm ASFALT	m2	- 35,200		
Pododíl			0057: Kryty pozemních komunikací letišť a ploch z kameniva nebo živičné				
31	B	577141112R00	Beton asphalt. ACO 11+,nebo ACO 16+,do 3 m, tl.5 cm ASFALT	m2	- 35,200		
Pododíl			0059: Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděné				
32	B	58380120.A	Kostka dlažební drobná 8/10 tř. 1 1t = 5 m2 DLAŽBA ŽULOVÁ - MALÁ - D	m2	- 45,402		
39	B	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou záplivkou SPÁRA - ZALITÍ	m	- 523,000		
40	B	286982322	Žlab polymerový - s litinovým pororoštem, oka 20/30, černý, s aretací Průtočný profil 366 cm2 Vtokový průřez 825 cm2 ŽLAB LINIOVÝ	kus	1,500		
41	B	597101112RT1	Montáž odvodňovacího žlabu - polymerbeton včetně betonového lože C20/25 XF3	m	1,500		
Pododíl			0089: Ostatní konstrukce				
42	B	898011916 TC	Kabelová chránička z OCELOVÉ trubky vč. obsypu	m	- 44,000		
42	B	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm,zvýšení krytu šoupěte VÝŠKOVÁ ÚPRAVA - ŠOUPATA (zvýšení)	kus	- 6,000		
42	B	899432111R00	Výšková úprava do 20 cm,zvýšení krytu šoupěte VÝŠKOVÁ ÚPRAVA - ŠOUPATA (snížení)	kus	- 10,000		
Pododíl			0091: Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch				
46	B	917862111R00	Osazení stojatého obrubníku betonového s opěrou (betonového silničního nebo chodníkového obrubníku) do lože z betonu C20/25-XF3 (popř. C20/25 n XF3) OBRUBNÍKY MONTÁŽ	m	- 26,500		
47	H	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	- 22,000		
51	B	592174230	CHODNÍKOVÝ Obrubník chodníkový ABO 16-10 1000/80/250 OBRUBNÍKY - CHODNÍKOVÝ 8cm	kus	4,725		
52	B	916561111R00	Osazení záhon.obrubníků do lože s opěrou lože z betonu C16/20 XF1 (popř. C16/20 n XF1) OBRUBNÍKY - ZÁHONOVÝ MONTÁŽ	m	26,000		
53	B	592173328	ZÁHONOVÝ Obrubník zahradní 1000/50/200 mm šedý OBRUBNÍKY - ZÁHONOVÝ OBRUBNÍK	kus	54,600		
54	B	332948111TC	dodávka a montáž sloupů ocelových, včetně základu z betonu C 20/25 XF3 SDZ - ocelový dopravní sloupek	kus	- 5,000		
55	B	915721121B00	Vodorovné značení stopčar,zeber atd. plastem,nehluč VDZ - PLAST	m2	- 5,500		
56	B	915729111R00	Příplatek za reflexní úpravu stopčr,zeber atd. VDZ - m2	m2	- 5,500		
57	B	915791112R00	Předznačení pro značení stopčaráy,zebry,nápisů VDZ - m2	m2	- 5,500		
58	B	919112213/00	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící záplivku v živičném krytu SPÁRA - ZALITÍ	m	- 523,000		
59	B	919726122/00	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 NOPOOVÁ FÓLIE	m2	- 259,200		
60	B	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm SPÁRA - ZALITÍ	m	- 523,000		
61	B	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm SPÁRA	m	- 423,000		

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. Cena	Cena
62	B	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm SPÁRA	m	- 423,000		
Pododdíl			0096: Bourání konstrukcí				
63	B	965200012_ASF	Bourání mazanin betonových a asfaltových ASFALT ODVĚST NA SKLÁDKU - ŽIVICE	m3	- 4,224		
64	B	965200012_BET	Bourání mazanin betonových a asfaltových BETON ODVĚST NA SKLÁDKU - BETON	m3	- 0,480		
65	B	967023693R00	Přisekání kamenných nebo jiných, ploch nad 2 m2 OSEKÁNÍ SOKLŮ BUDOV	m2	- 196,000		
Pododdíl			099.: Přesun hmot HSV				
69	B	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný PŘESUN HMOT - DLAŽBA	t	- 18,581		
Pododdíl			997: Přesun sutě				
72	B	979081111R00	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	- 49,638		
73	B	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	- 496,380		
74	B	979087112R00	Nakládání sutí na dopravní prostředky	t	- 30,900		
75	B	979087113R00	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky	t	- 18,738		
77	B	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton Poplatek	t	- 1,152		
78	B	997221855/00	Poplatek za skládku - kamení Poplatek	t	- 30,900		

