

číslo smlouvy objednatele: 595/D1/OÚR/2021

číslo smlouvy zhotovitele:

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**na vypracování projektové dokumentace „ ZŠ a MŠ Selská – vybudování druhého oddělení**  
**s polským jazykem, zpracování PD a AD“**  
(číslo smlouvy objednatele: 271/OUR/2021)

**Část A**  
**Smluvní strany**

1. Objednatel: **statutární město Havířov**  
se sídlem: Svornosti 86/2, PSČ 736 01 Havířov-Město

není zapsán v obchodním rejstříku

Oprávněný zástupce  
- ve věcech smluvních: xxx, vedoucí odboru územního rozvoje  
na základě pověření ze dne 8.3.2016  
- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR  
xxx, referent oddělení investic OÚR  
ID datové schránky: 7zhh6tn  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  
Číslo účtu: 27-1721604319/0800  
20028-1721604319/0800  
IČO: 00297488  
DIČ: CZ00297488

2. Zhotovitel: **BKB Metal, a.s.**  
se sídlem: Hlubinská 917/20, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1412

Oprávněný zástupce:  
- ve věcech smluvních: xxx, předseda představenstva BKB Metal, a.s.  
- ve věcech technických: xxx, ředitel divize stavební  
ID datové schránky: dwqc6ag  
Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Ostrava  
Číslo účtu: 373854703/0300  
IČ: 25355643  
DIČ: CZ25355643

dále také obecně „smluvní strany“.

## Část B Identifikace původní smlouvy

Smluvní strany uzavřely dne 12.4.2021 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 271/OUR/21) na vyhotovení projektové dokumentace pro stavbu číslo 21011 „**ZŠ a MŠ Selská – vybudování druhého oddělení s polským jazykem, zpracování PD a AD**“ (dále jen „původní smlouva“).

## Část C Změna obsahu původní smlouvy

V souvislosti s vyřešením napojení nové kanalizace, sanace prostor a požárně bezpečnostního řešení školy dle kapacity nového oddělení MŠ musí zhotovitel nově dopracovat projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební řízení, včetně inženýrské činnosti. Z tohoto důvodu se proto prodlužuje termín plnění pro zpracování DSP + DPS, vč. inženýrské činnosti o 30 kalendářních dnů. Tímto se mění ustanovení Článku IV. Termín a místo plnění odst. 1. písm. původní smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje předat dohodnutý předmět plnění v termínech:
  - vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby včetně položkového rozpočtu a slepého výkazu výměr **do 120 kalendářních dnů** od účinnosti původní smlouvy uzavřené dne 12.4.2021.

## Část D Závěrečná ujednání

1. Ze strany objednatele o uzavření dodatku rozhodl vedoucí odboru územního rozvoje.
2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti a Dodatek č. 1 je nedílnou součástí původní smlouvy.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na <https://smlouvy.gov.cz/>. Objednatel zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření tohoto Dodatku č. 1.  
Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv.
5. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
6. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která ho podepisuje jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

V Havířově 14.7.2021

V Ostravě 14.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

v.r.

v.r.

.....  
xxx  
vedoucí odboru územního rozvoje  
po dobu nepřítomnosti zastoupen xxx,  
vedoucí oddělení územního plánování

.....  
xxx  
předseda představenstva BKB Metal,a.s.

*Za správnost: Ing. Miloš Klimeš, ekonom odboru územního rozvoje  
Havířov dne 15. 07. 2021*