



35856

ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR
Čj.:
PID: RSDBXBHPSR-01
Doručeno: 09.07.2021
Listu: 5
Druh: DOKUMENT

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

jejímž jménem

ředitel Závodu Brno

č. Symbasis 03PT-002479

ISPROFIN 500 155 0003

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné**Archeologické centrum Olomouc, p.o.**

se sídlem: U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc

IČO: 75008271

DIČ: CZ75008271

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, číslo 847

jejímž jménem jedná

ředitel

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „**smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**občanský zákoník**“), tento

Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 03PT-002479(dále jen „**Dodatek č. 5**“):**Článek 1.****Úvodní ustanovení**

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 21. 12. 2016 mezi sebou uzavřely Smlouvu o dílo č. **03PT-002479** (dále jen „**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení záchranného archeologického výzkumu a veškerých s ním spojených odborných archeologických prací ze strany Zhotovitele při akci „**D1 - 0136 Říkovice - Přerov, záchranný archeologický výzkum**“, a to v souladu s právními předpisy, zejména se zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále též „**zákon o památkové péči**“), spočívajícího v provedení záchranného archeologického výzkumu (dále jen „**ZAV**“) v lokalitách 1.3, 4.1, 6.1, 6.2, 6.3, 7.3 a Sídlní areál A, specifikovaných v dokumentu „**Územní archeologická studie pro stavbu dálnice D1 (stavba 0136 Říkovice – Přerov)**“, a v provedení záchranného archeologického výzkumu formou dohledu na ostatních

- dotčených plochách připravované stavby úseku dálnice D1 0136 Říkovice – Přerov (dále jen „*Stavba*“).
- 1.2. Smluvní strany shodně prohlašují, že Smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení, jež je ve Věstníku veřejných zakázek vedeno pod evidenčním číslem 632019.
 - 1.3. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 31.05.2018 uzavřely Dodatek č. 2 ke Smlouvě, na základě něhož došlo k navýšení ceny předmětu plnění Smlouvy a prodloužení termínů plnění Smlouvy z důvodu výskytu archeologických nálezů významného charakteru, které svým objemem i lokací významným způsobem překračovaly předpokládaný rozsah nálezů specifikovaný v Územní archeologické studii pro stavbu dálnice D1 (stavba 0136 Říkovice – Přerov).
 - 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 06.08.2018 uzavřely Dodatek č. 3 ke Smlouvě, na základě něhož došlo k úpravě odst. 7.1 Smlouvy.
 - 1.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 30.12.2019 uzavřely Dodatek č. 4 ke Smlouvě, na základě něhož došlo k úpravě odst. 3.2 a 7.1 Smlouvy.
 - 1.6. Smluvní strany, při respektování svých povinností dodržovat zásady, resp. principy 3E, zakotvené především v zákoně č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákoně č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákoně č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, shodně konstatují, že k zajištění minimalizace dodatečných nákladů a doby nezbytné pro realizaci dodatečného ZAV uzavírají v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek, jež je plně v souladu s již uzavřenou Smlouvou.

Článek 2. Předmět dodatku

- 2.1. Ve vazbě na přípravné práce související s kácením mimolesní zeleně v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a plynovodu a dále s přihlédnutím k velmi špatnému technickému stavu stávajících vedení a jejich významu pro zásobování místní části Dluhonice pitnou vodou a plynem, bylo Objednatel navrženo vyjmutí terénní části archeologického výzkumu v ochranném pásmu těchto vedení a jeho dokončení formou terénní části záchranného archeologického výzkumu až v rámci realizace stavby Dálnice D1, 0136 Říkovice – Přerov, a to po přeložení těchto stávajících vedení. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně článku 3.2 Smlouvy, jenž nově zní:
- 3.2 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a předat Objednateli v následujících termínech:
 - 3.2.1. **A) terénní část záchranného archeologického výzkumu do 11 měsíců od zahájení prací na terénní části záchranného archeologického výzkumu v části A (červené plochy) dle Přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 4, přičemž:**
 - Zhotovitel je povinen zahájit práce na terénní části záchranného archeologického výzkumu v části A (červené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 do pěti (5) pracovních dnů od obdržení pokynu k zahájení prací od Objednatele, přičemž Objednatel může takový pokyn udělit až po písemném potvrzení Zhotovitele o převzetí celého vymezeného prostoru části A, na němž mají být činnosti vykonávány;
 - O předání a převzetí vymezeného prostoru bude sepsán předávací protokol. K převzetí vymezeného prostoru je Objednatel oprávněn vyzvat Zhotovitele v okamžiku dokončeného skrytí nadložních vrstev půdy (ochranná vrstva a deponovaná zemina) na plochách prováděného ZAV vyznačených v části A (červené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č.

4, které umožňuje následné zahájení prací Zhotovitele na této terénní části záchranného archeologického výzkumu.

B) terénní část záchranného archeologického výzkumu do 8 měsíců od zahájení prací na terénní části záchranného archeologického výzkumu v části B (zelené plochy) dle Přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 4, přičemž:

- Zhotovitel je povinen do 10 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 4 předložit Objednateli požadavek na časový harmonogram provádění skrytí nadložních vrstev půdy (ornice, podorniční vrstvy) Objednatel na plochách vyznačených v části B (zelené plochy) dle Přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 4, a to s ohledem na části prostoru v části B (zelené plochy) dle Přílohy č.1 tohoto Dodatku č. 4, u nichž nebylo dosud skrytí nadložních vrstev provedeno, tak, aby byly dodrženy lhůty pro dokončení a předání Díla stanovené v tomto článku Dodatku č. 4;
- Objednatel je povinen zajistit skrytí nadložních vrstev půdy (ornice, podorniční vrstvy) dle časového harmonogramu skrytí nadložních vrstev půdy schváleného oběma smluvními stranami. Objednatel je povinen bezodkladně informovat Zhotovitele o dokončení skrytí půdy u každého vymezeného prostoru této části a vyzvat ho k převzetí takového vymezeného prostoru.
- Zhotovitel je povinen zahájit práce na terénní části ZAV v příslušném prostoru části B (zelené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 do pěti (5) pracovních dnů od obdržení pokynu k zahájení prací v tomto prostoru od Objednatel, přičemž Objednatel může takový pokyn udělit až po písemném potvrzení Zhotovitele o připravenosti vymezeného prostoru části B, na němž mají být činnosti vykonávány, k provádění terénní části ZAV;
- O předání a převzetí vymezeného prostoru bude sepsán předávací protokol, a to pro každý takový prostor zvlášť.

3.2.2. terénní část záchranného archeologického výzkumu nad přeložkami vodovodu a plynovodu (viz žluté plochy dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 5) do 2 měsíců od zahájení prací na terénní části záchranného archeologického výzkumu nad přeložkami vodovodu a plynovodu, přičemž:

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na terénní části záchranného archeologického výzkumu nad přeložkami vodovodu a plynovodu do pěti (5) pracovních dnů od obdržení pokynu k zahájení prací od Objednatel, přičemž Objednatel může takový pokyn udělit až po písemném potvrzení Zhotovitele o převzetí celého vymezeného prostoru nad přeložkami vodovodu a plynovodu, na němž mají být činnosti vykonávány;
- O předání a převzetí vymezeného prostoru bude sepsán předávací protokol.

3.2.3. záchranný archeologický výzkum formou dohledu ke dni dokončení zemních prací na území dotčeném Stavbou.

- 3.2.4. **zpracování Prohlášení Zhotovitele pro část A a pro část B** do 10 dnů od ukončení **terénní části** ZAV u obou částí (části A i části B) dle článku 3.2.1. Dodatku č. 5 nebo od ukončení ZAV formou dohledu, a to podle toho co nastane později.
 - 3.2.5. **zpracování Prohlášení Zhotovitele pro část nad přeložkami vodovodu a plynovodu** do 10 dnů od ukončení terénní části ZAV u části nad přeložkami vodovodu a plynovodu dle článku 3.2.2. Dodatku č. 5.
 - 3.2.6. **zpracování ZAV, předání nálezové zprávy** pro část A a pro část B do 2 let od dokončení terénní části ZAV u obou částí (části A i části B) dle článku 3.2.1. Dodatku č. 5.
 - 3.2.7. **zpracování ZAV, předání nálezové zprávy** pro část nad přeložkami vodovodu a plynovodu do 12 měsíců od dokončení terénní části ZAV v části nad přeložkami vodovodu a plynovodu.
- 2.2. Ve vazbě na přípravné práce související s kácením mimolesní zeleně v ochranném pásmu stávajícího vodovodu a plynovodu a dále s přihlédnutím k velmi špatnému technickému stavu stávajících vedení a jejich významu pro zásobování místní části Dluhonice pitnou vodou a plynem, bylo Objednatelům navrženo vyjmutí terénní části archeologického výzkumu v ochranném pásmu těchto vedení a jeho dokončení formou terénní části záchranného archeologického výzkumu až v rámci realizace stavby Dálnice D1, 0136 Říkovice – Přerov, a to po přeložení těchto stávajících vedení. S ohledem na tyto skutečnosti se smluvní strany dohodly dále na změně Přílohy č.1 Dodatku č. 4, kdy v části B (zelená plocha) byly vyjmuty plochy nad přeložkami. Změněná verze Přílohy č. 1 je obsažena v příloze tohoto Dodatku č. 5.
- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na nové znění článku 3.2 a Přílohy č.1 dohodly na změně článku 7.1 Smlouvy, jenž nově zní:
- 7.1 Cena Díla je stanovena na základě závazných hodinových sazeb jednotlivých pracovníků Zhotovitele uvedených níže, vynásobených skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého a Objednatelům dle odst. 8.3. Smlouvy odsouhlaseného rozsahu plnění.

Záchranný archeologický výzkum nad přeložkami v části B dle čl. 3.2.2 Smlouvy
--

2.4. Smluvní strany se ve vazbě na nové znění článku 3.2 a Přílohy č.1 dohodly na změně článku 2.3. Dodatku č. 4, jenž nově zní:

2.3. Smluvní strany se ve vazbě na žádost Zhotovitele o navýšení objemu prací a prodloužení doby plnění dohodly na speciálních pravidlech pro úhradu finančních prostředků, o něž byla navýšena položka „Terénní část ZAV celkem bez DPH“ na základě Dodatku č. 4 (oproti výši této položky stanovené v Dodatku č. 2 ke Smlouvě) (dále jen "Navýšení ceny"), které zní takto:

- částka připadající na dokončení terénní části ZAV v části A (červené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 činí 8 166 400,- Kč bez DPH z Navýšení ceny (dále jen „*Navýšení ceny pro část A*“);
- částka připadající na dokončení terénní části ZAV v části B (zelené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 5 činí 4 512 700,- Kč bez DPH z Navýšení ceny (dále jen „*Navýšení ceny pro část B*“);
- částka připadající na dokončení terénní části ZAV nad přeložkami vodovodu a plynovodu (žluté plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 5 činí 80.900,- Kč bez DPH z Navýšení ceny (dále jen „*Navýšení ceny pro přeložky vodovodu a plynovodu*“);
- 30 % finančních prostředků z Navýšení ceny pro část A bude Zhotoviteli uhrazeno na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve tehdy, kdy bude ukončena terénní část ZAV v části A (červené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 4 nejméně na 30 % zbývajících ploch prováděného ZAV v části A (červené plochy) dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 4;
- zbývajících 70 % finančních prostředků z Navýšení ceny pro část A bude Zhotoviteli uhrazeno na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po kompletním dokončení terénní části ZAV v části A (červené plochy) dle Přílohy č. 1 Dodatku č.4;
- 30 % finančních prostředků z Navýšení ceny pro část B bude Zhotoviteli uhrazeno na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit nejdříve tehdy, kdy bude ukončena terénní část záchranného archeologického výzkumu v části B (zelené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 5 nejméně na 30 % zbývajících ploch prováděného záchranného archeologického výzkumu v části B (zelené plochy) dle Přílohy č. 1 Dodatku č. 4;
- zbývajících 70 % finančních prostředků z Navýšení ceny pro část B bude Zhotoviteli uhrazeno na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po kompletním dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu v části B (zelené plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 5;
- 100 % finančních prostředků z Navýšení ceny pro přeložky vodovodu a plynovodu bude Zhotoviteli uhrazeno na základě faktury, kterou je Zhotovitel oprávněn vystavit po kompletním dokončení terénní části záchranného archeologického výzkumu nad přeložkami vodovodu a plynovodu (žluté plochy) dle Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 5;
- faktury vystavené dle tohoto článku Smlouvy musí být vystaveny v souladu s článkem 8.4 Smlouvy.

2.5. Ostatní finanční prostředky za provádění záchranného archeologického výzkumu budou hrazeny v souladu s příslušnými ustanoveními Smlouvy.

2.6. Zhotovitel současně bere na vědomí, že prodloužení doby realizace Díla bude vyžadovat prodloužení bankovní záruky za řádné provedení Díla v souladu s článkem 10.4 Smlouvy.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č. 5 ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto Dodatku č. 5 se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Tento Dodatek č. 5 ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 3.4. Tento Dodatek č. 5 je sepsán v 5 vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Zbývající plocha terénní části záchranného archeologického výzkumu

V Brně dne - 7 -07- 2021

V Olomouci dne - 1 -07- 2021

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Archeologické centrum Olomouc, p.o.

ředitel Závodu Brno

ředitel