



VODÁRNY KLADNO – MĚLNÍK  
akciová společnost

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace a dodávky souvisejících prací

uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění

Č. smlouvy vedené u objednatele: P-469/20-D1  
Č. smlouvy vedené u zhotovitele: 02-O-4819-10625/20 (K545)  
Č. zakázky: 20300220

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel: Vodárny Kladno – Mělník, a.s.

se sídlem Kladno, U vodojemu 3085, PSČ 272 01 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2380

Zastoupená: Ing. Josefem Živnůstkem, ředitelem společnosti

Zástupce

ve věcech technických:

IČO: 46356991

DIČ: CZ46356991

Bank. spojení:

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

#### 2. Zhotovitel: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem Nábřežní 90/4, 150 56 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka č. 1930

Zastoupená: Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02

Manažer projektu:

Hlavní inženýr projektu:

IČO: 47116901

DIČ: CZ47116901

Bank. spojení:

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

### II. Základní ustanovení

1. Účelem Dodatku č. 1 je změna termínů plnění, vyplývajících ze smlouvy o dílo pro akci:

**Vysoká Libeň, Radouň – kanalizace**

Ve smyslu článku XII., bodu 5 výše uvedené smlouvy se smluvní strany dohodly na změně níže uvedených článků smlouvy o dílo ze dne 31. 12. 2020.

### III. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se z důvodu požadavku na změnu trasy a technologie, která vyplynula během výkonu inženýrské činnosti dohodly na úpravě termínu plnění smlouvy o dílo.
2. Smluvní strany se dohodly na změně tabulky s termíny plnění článku **VI. Doba plnění**, ve kterém se tabulka s termíny plnění nahrazuje níže uvedenými termíny:


	Činnost:	Termín plnění:
1.	Předání dokumentace DUR	do 4 měsíců od podpisu SOD
2.	Zajištění územního rozhodnutí včetně nabytí právní moci:	do 8 měsíců od podpisu SOD
3.	Předání dokumentace DSP:	do 9 měsíců od podpisu SOD
4.	Zajištění stavebního povolení včetně nabytí právní moci:	do 30. 11. 2021
5.	Předání dokumentace DPS:	do 31. 01. 2022

### IV. Závěrečná ustanovení

1. Dotčené články a body v tomto dodatku nahrazují původní znění uvedené ve smlouvě o dílo. Ostatní ujednání v tomto dodatku neobsažené zůstávají v platnosti dle původního znění ve smlouvě o dílo, nebo dle znění ve smlouvě o dílo upraveného předchozím dodatkem.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž všechny mají stejnou platnost. Objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 1 stejnopis.
3. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejich příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své popisy.

V Kladně dne: 15. 07. 2021

V Praze dne: 08. 07. 2021

  
 -----  
 Ing. Josef Živný, ředitel společnosti  
zástupce objednatele

  
 -----  
 Ing. Rostislav Kasal, Ph.D., ředitel divize 02  
zástupce zhotovitele

