

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1189/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 172/19 082/210,
ISPROFIN: 531 351 0010/500 352 0139, uzavřené dne 07. 04. 2020 (dále jen „Smlouva“)

Název zakázky: „Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí“

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384

zastoupená: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

(dále jen „**Objednatel**“)

a

EDIKT a.s.

se sídlem: Rudolfovska 461/95, 370 01 České Budějovice

IČO: 25172328; DIČ: CZ25172328

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích,
spisová značka B 904

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. Pavlem Štindlem**, předsedou představenstva
nebo **Radimem Bláhou**, místopředsedou představenstva

(dále jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je úprava Ceny Díla.

Důvodem úpravy Ceny Díla je snížení maximální ceny Díla o 188 477,80 Kč bez DPH ve vazbě na protokoly skutečně provedených prací a dodávek. V souvislosti se shora uvedeným se smluvní strany dohodly na úpravě článku 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy, článku 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a na úpravě přílohy č. 4 Smlouvy – Rekapitulace Ceny Díla, ve znění dodatku č. 1.

U shora uvedené skutečnosti se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku analogicky s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Smluvní strany se v souladu s ustanovením článku 5., odst. 5.3 Smlouvy dohodly na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1189/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 172/19 082/210, ve znění dodatku č. 1, takto:

1) ČI. 3 PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající text v odst. 3.3, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla dle Smlouvy, bez DPH:	25 330 460,18 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 1, bez DPH (ZL č. 1, ZL č. 2 – práce dle § 222, odst. 5 ZZVZ)	+ 957 636,90 Kč
Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 2, bez DPH	- 188 477,80 Kč
Cena Díla dle dodatku č. 2, bez DPH	26 099 619,28 Kč

slovy: **dvacet šest milionů devadesát devět tisíc šest set devatenáct korun českých a dvacet osm haléřů bez DPH**

Rekapitulace Ceny Díla dle stavebního objektu (SO) a provozního souboru (PS) je uvedena v Příloze č. 4, ve znění dodatku č. 2 této Smlouvy.

2) ČI. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající text v odst. 5.12, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

<u>Příloha č. 1:</u>	Obchodní podmínky - OP_R_19-20
<u>Příloha č. 2:</u>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby – VTP_R_12-19 c) Zvláštní technické podmínky
<u>Příloha č. 3:</u>	Související dokumenty
<u>Příloha č. 4:</u>	Rekapitulace Ceny Díla - nové znění platné k datu podpisu dodatku č. 2

<u>Příloha č. 5:</u>	Harmonogram postupu prací
<u>Příloha č. 6:</u>	Oprávněné osoby
<u>Příloha č. 7:</u>	Seznam požadovaných pojištění
<u>Příloha č. 8:</u>	Seznam poddodavatelů

3) Příloha č. 4 Smlouvy o dílo – Rekapitulace Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rekapitulace Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1189/2020/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 172/19 082/210, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven elektronicky. Každý elektronický obraz dodatku č. 2 má platnost originálu.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je následující příloha:

Příloha č. 1 (příloha č. 4 Smlouvy): Rekapitulace Ceny Díla
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 2

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Českých Budějovicích



15.07.2021 08:49
Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Petr Hofhanzl
ředitel
Stavební správa západ
Správa železnic, státní organizace
(podepsáno elektronicky)

Datum: 2021.07.13
08:06:11 +02'00'

.....
Ing. Pavel Štindl
předseda představenstva
EDIKT a.s.

Příloha č. 4
Rekapitulace Ceny Díla

- **Rekapitulace Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a všeobecný objekt:**

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: A3_19-01

Stavba: Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant: A 3 PROJEKT, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Zbyněk Dubský

957 636,90

Kód		Cena bez DPH dle SOD	Cena bez DPH - Celkem po změně dle ZL č. 1	Cena bez DPH - Celkem po změně dle ZL č.2	Cena bez DPH - Dodatek č. 2	Cena bez DPH -po Dodatku č. 2	Typ
Náklady stavby celkem		25 330 460,18	26 033 030,19	26 288 097,08	-188 477,80	26 099 619,28	
SO00	VŠEOBECNÝ OBJEKT						STA
SO01.1	PROVOZNÍ BODOVA - SČ						STA
SO01.2	PROVOZNÍ BODOVA - ESI						STA
SO01.3	PROVOZNÍ BODOVA - ZTI						STA
SO01.4	PROVOZNÍ BODOVA - ÚT						STA
SO01.5	PROVOZNÍ BODOVA - PLYN						STA
SO01.6	PROVOZNÍ BODOVA - VZT						STA
SO01.7	PROVOZNÍ BODOVA - ESL						STA
SO02.1	SKLAD SSZT - SČ						STA
SO02.2	SKLAD SSZT - ESI						STA
SO03.1	PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ - SČ						STA
SO03.2	PŘÍSTŘEŠEK PARKOVACÍCH STÁNÍ - ESI						STA
SO04.1	PŘÍSTŘEŠEK SSZT - SČ						STA
SO04.2	PŘÍSTŘEŠEK SSZT - ESI						STA
SO05.1	OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - SČ						STA
SO05.3	OPLOCENÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY - ZTI						STA

Vícepráce dle ZL1

Kód: A3 19-01

Stavba: Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí

Datum:

22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant:

A 3 PROJEKT, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Zbyněk Dubský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		902 293,90	1 091 775,62	
SO01.1	Změna č. 1	██████████	██████████	STA
SO01.1	Změna č. 2	██████████	██████████	STA
SO01.1	Změna č. 3	██████████	██████████	STA
SO01.1	Změna č. 4	██████████	██████████	STA
SO01.2	Změna č. 5	██████████	██████████	STA
SO01.1	Změna č. 6	██████████	██████████	STA

Měněpráce dle ZL1

Kód: A3 19-01

Stavba: Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí

Datum: 22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant: A 3 PROJEKT, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel: Zbyněk Dubský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		199 723,89	241 665,91	
SO01.1	Změna č. 1	22 302,00	26 985,42	STA
SO01.1	Změna č. 4	79 221,29	95 857,76	STA
SO01.2	Změna č. 5	98 200,60	118 822,73	STA

Vícepráce dle ZL2

Kód: A3 19-01

Stavba: Rekonstrukce provozní budovy OŘ Plzeň v ŽST Veselí nad Lužnicí - SOUTĚŽ

Místo: 4348/25, 4348/27 k.ú. Veselí nad Lužnicí

Datum:

22. 1. 2020

Zadavatel: Správa železnic, s.o.

Projektant:

A 3 PROJEKT, s.r.o.

Uchazeč:

Zpracovatel:

Zbyněk Dubský

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		255 066,89	308 630,94	
SO01.1	Změna č. 2	144 317,80	174 624,54	STA
SO01.2	Změna č. 3	56 015,52	67 778,78	STA
SO01.3	Změna č. 1	54 733,57	66 227,62	STA