

DODATEK č.1
ke SMLouvĚ O DíLO
číslo objednatele: 2017/2/0037
číslo zhotovitele:

Název: **Vojenský technický ústav s.p., odštěpný závod VTÚLaPVO**
Sídlo: Mladoboleslavská 944, Kbely, 197 00 Praha 9
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu A, vložka 75859
Zastoupena: Jolana Bezchlebová, ředitelka odštěpného závodu
VTÚLaPVO z pověření
IČ: 24272523
DIČ: CZ24272523
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Na Příkopě 33, 114 07 Praha 1
Číslo účtu: 107-4407400207/0100
Adresa pro doručování korespondence: Mladoboleslavská 944, 197 00 Praha 9 – Kbely
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických
ve věcech smluvních:

(dále jako „objednatel“)

a

Název: **TECHNISERV, spol. s r. o.**
Sídlo: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4
Zapsaná: v OR vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 5239
Zastoupená: Ing. Jindřich Fornůsek, Ph.D., jednatel společnosti
IČ: 44264020
DIČ: CZ44264020
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s.
Číslo účtu: 435742011/0100
Adresa pro doručování korespondence: Moskevská 86, 101 00 Praha 10
Osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických
ve věcech smluvních:

(dále jako „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel jednotlivě jako „Smluvní strana“ a společně jako „Smluvní strany“ se rozhodli v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „ObčZ“) uzavřít tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).

Článek I. Účel dodatku

Účelem dodatku je posunutí termínu dokončení díla, a to z důvodů souvisejících s nedostatečnou přípravou pracoviště k realizaci požadovaných prací, přičemž důvody nedostatečné přípravy nevznikly na straně objednatele ani zhotovitele.

Článek II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je úprava čl. III, odstavce 3.3 následovně:

První věta čl. III, odstavce 3.3 se ruší a nahrazuje se novou větou, která zní:

„Zhotovitel se zavazuje dokončit Dílo řádně a včas nejpozději do 31.8.2021“.

Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají v platnosti a účinnosti v nezměněné podobě.
2. Tento dodatek nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech o 2 listech, z nichž každý bude považován za prvopis. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Pro zamezení pochybností, smluvní strany uvádějí, že tento dodatek v rozsahu změn, obsahuje jejich vážný a svobodný projev vůle, učiněný nejpozději ke dni 18.6.2021, ve smyslu § 1757 odst. (1) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.