



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo zhotovitele: 9-0799A20

„Okružní křižovatka silnic II/444, III/4441 a III/4446, Mohelnice“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)

Se sídlem: Lipenská 120, 779 00 Olomouc

Zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100

Zastoupena:

Ing. Petrem Foltýnkem, ředitelem organizace

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

██████████ technický náměstek

██████████ vedoucí SÚ Šumperk

██████████ vedoucí TSÚ SÚ Šumperk

██████████ investiční technik SÚ Šumperk

IČO : 70960399

DIČ: CZ70960399

Bankovní spojení: **Komerční banka a.s, pobočka Olomouc**

číslo účtu: 27 - 4231420297/0100

Tel: ██████████

DS: **ur4k8nn**

E-mail: ██████████

a

Z h o t o v i t e l: **PORR a.s.**

se sídlem: Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

kontaktní adresa: PORR a.s., Oblast Morava, Skály 870, 763 62 Tlumačov

Zápis v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Zastoupen: ve věcech smluvních

██████████ vedoucí provozu Olomouc, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava na základě plné moci a

██████████ ekonomka provozu Olomouc, úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Morava na základě plné moci (společně)

Zastoupen: ve věcech technických oprávněn k jednání (každý samostatně)

██████████ vedoucí provozu Olomouc, PORR a.s.

stavbyvedoucí: jm. př., č. aut.

██████████, stavbyvedoucí PORR a.s., ČKAIT ██████████

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Telefon: ██████████

e-mail: ██████████

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**

Číslo účtu: 1091107720/5500

1. Předmět smlouvy

1. Dne 4.9.2020 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla:

„Okružní křižovatka silnic II/444, III/4441 a III/4446, Mohelnice“

2. Smluvní strany se v souladu s článkem 11.7. Smlouvy o dílo dohodly na uzavření písemného dodatku.

3. Předmětem dodatku je úprava lhůty k provedení díla.

4. Tímto dodatkem se mění článek 4. Lhůta k provedení díla, bod 4.1 následovně:

V článku „4. Termín plnění“ se upravuje bod 4.1 takto:

Smluvní strany se dohodly, že lhůta pro provedení díla se prodlužuje o 29 kalendářních dnů na 134 kalendářních dnů, a to z důvodu nepříznivě počasí (4 dny) a odložení termínu přeložky kabelu Cetinu oproti původně nasmlouvanému datu, což způsobilo zhotoviteli prodlení v následujících naplánovaných pracích.

4. Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu a podepsán prostřednictvím uznávaného elektronického podpisu.

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 1 smlouvy nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.


V Olomouci dne
Za objednatele:

V Olomouci dne
Za zhotovitele:

Ing. Petr
Foltýnek

Digitálně podepsal
Ing. Petr Foltýnek
Datum: 2021.07.15
09:54:27 +02'00'

Správa silnic Olomouckého kraje, p.o
Ing. Petr Foltýnek
ředitel organizace



vedoucí provozu Olomouc ekonomka provozu Olomouc