

Harmonogram

ID	Název objektu	Doba trvání (ve dnech)		Zahájení	Dokončení	II.21	III.21	IV.21	V.21	VI.21
	Realizace	90		15.III.21	14.VI.21					

Poslední aktualizace: 16.2.2021

Investor zajišťí aktuální vyjádření inženýrských sítí, at' můžeme nechat vyřídit, může ovlivnit termín stavby!!!