



**DODATEK Č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. 0120000260**

uzavřené podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále také „dodatek“)

Evidenční č. dodatku objednatele: .....

Evidenční č. dodatku zhotovitele: ..... *Z-109/2021/01*

**ID zakázky: 84581**

**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích**

sídlo: Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice

Osoby zmocněné jednat:

ve věcech smluvních: Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

ve věcech technických: [redacted], vedoucí investičního odboru

e-mail: [redacted] telefon: + [redacted]

[redacted], technik útvaru investiční výstavby

e-mail: [redacted] telefon: [redacted]

Bankovní spojení: **Československá obchodní banka, a.s.,**

pobočka FIB České Budějovice – Lannova, Lannova tř. 11/3, 370 21 České Budějovice,  
č. ú.: 104725778/0300

IČO: 60076658

DIČ: CZ60076658

(dále jen „objednatel“)

a

**2. Zhotovitel APP-PROJEKT, s.r.o.**

zastoupený: Ing. Pavel Hanzlík, jednatel a ředitel společnosti

se sídlem: Jírovцова 1348/24a, 370 01 České Budějovice

IČO: 46678301

DIČ: CZ46678301

bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka České Budějovice

číslo účtu: 12705913/0300.

kontaktní osoba: Ing. Pavel Hanzlík, jednatel a ředitel

e-mail: [redacted]

tel.: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)



uzavírají **Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku**

**Zpracování projektové dokumentace na akci „Přístavba budovy ZSF JU Vltava – IV. etapa“**  
uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem dne 02. 07. 2020, evidované u objednatele pod č. 0120000260  
(dále jen „smlouva“)

### 1. Odůvodnění

1. Smluvní strany se, v souladu s ustanovením článku XIII. Odstavce 13. 3. smlouvy, dohodly na změně doby plnění jedné části díla, konkrétně projektové dokumentace pro stavební řízení (DSP).
2. Změna níže uvedené části předmětu díla byla vyvolána nepředvídatelnými skutečnostmi spojenými s pandemií COVID 19. Pro řádné splnění díla bylo potřeba v souvislosti s určitým omezeným provozem jednotlivých organizačních součástí objednatele (ZSF JU) rezervovat na projednávání rozpracovaného díla delší dobu, než jaká byla v původní smlouvě o dílo plánována. Rovněž lhůty na projednávání rozpracovaného díla s DOSS a orgány státní správy a samosprávy bylo nutné upravit, prodloužit.
3. Z výše uvedených důvodů byl uzavřen po vzájemné dohodě tento Dodatek č. 1 smlouvy.

### 2. Doba a místo plnění

1. Z důvodu koronavirové krize a z toho vyplývajících delších lhůt pro projednávání rozpracovaného díla ze strany objednatele a lhůt příslušných správních orgánů se objednatel a zhotovitel dohodli na následujícím:
2. Původní znění článku V. odst. 5. 2. se ruší a nahrazuje následujícím zněním:
  - 5.2. **Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)** k prověření zřejmé správnosti, bez vyjádření všech účastníků řízení a správců sítí a bez podané žádosti o stavební povolení, ve smyslu odst. 3.5.3. této smlouvy, bude předána Objednateli **do 21. 07. 2021**

V době **od 21. 7. 2021 do 30. 8. 2021** zhotovitel:

- a) Zajistí kompletní dokladovou část (vyjádření, stanoviska DOSS), kterou bude příslušný správní orgán vyžadovat ke stavebnímu řízení.
- b) provede zpracování připomínek objednatele a DOSS do projektové dokumentace pro stavební řízení
- c) na základě udělené plné moci podá žádost o vydání stavebního povolení, včetně provedení úhrady správního poplatku

Uvedené termíny pro body a) - c) mají pouze informativní charakter.

**Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP)** - finální - v termínu **31. 8. 2021** zhotovitel předá objednateli finální podobu DSP, a to včetně žádosti o vydání stavebního povolení potvrzené podatelnou příslušného správního orgánu. Předání a převzetí díla a jeho úhrada se řídí ustanovením Smlouvy o dílo a to beze změn.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.



### 3. Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany s výše uvedenými změnami kupní smlouvy souhlasí.
2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.
3. Smluvní strany jsou srozuměny s tím, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Veškeré s tím související úkony zajistí objednatel.
4. Účinnost a platnost veškerých ustanovení smlouvy, jež nejsou dodatkem č. 1 dotčena, se nemění.

**Za objednatele:**


V Českých Budějovicích dne:

*13. 7. 2021*

**Za zhotovitele:**

V Českých Budějovicích dne:

*29.6.2021*



Ing. Jiřina Valentová, kvestorka

UNIVERZITA  
v ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  
KATEDRA  
PRÁVA  
31a  
České Budějovice

