

CES 372/18/MAOP

ČÍSLO A NÁZEV STAVBY: CV035039 Údlice, Smetanova – rekonstrukce vodovodních řadů

**Dodatek č. 4**k CES 372/18/MAOP Smlouvě ze dne 2.2. 2018  
číslo zhotovitele

Smluvní strany:

**1. Objednatel:****Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sidlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

a

**2. Zhotovitel:****ZEROSTAV inženýring, a.s.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1970

sidlo: Na Vantrokách 352/4, Ústí nad Labem 400 01

zastoupen: Robertem Leschem, místopředsedou představenstva

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 28673042

DIČ: CZ28673042

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s. Ústí nad Labem, č.ú. 9417703001/5500

telefon: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, je [REDACTED]

Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 372/18/MAOP ze dne 2.2. 2018 (dále jen „smlouva“). Niže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č. 4, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

## Čl. I Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 4 se mění čl. IV. Cena Za dílo, bod 4.1. na základě Změnového listu č.3.

Původní cena .	4 512 848,83 Kč bez DPH
Navýšení ceny	799 585,31 Kč bez DPH
Nová cena	<b>5 312 434,14 bez DPH</b>

2. Odůvodnění změny:

Na Základě zápisu z KD Č.7 budou provedeny tyto práce:

1. **Armaturní komora v km 0,00 – vícepráce**

**Popis :** Odstranění stávající monolitické AK v km 0,00 a realizace nové železobetonové prefabrikované AK. V rámci realizace nové AK budou provedeny zemní práce včetně zajištění základů přilehlého objektu historické sýpky č.p.115. Následně budou realizovány bourací práce (odstranění AK) a osazen nový prefabrikát. Dále bude provedeno odvodnění AK do nové šachty JS 1000 – ozn. AK2. V rámci revize bude řešena úprava vstrojení AK.

**Zdůvodnění :** Po provedení dodatečného průzkumu AK bylo zjištěno zatopení stávající AK včetně značné koroze betonu vlivem koroze výztuže. Současně je st. AK polohově umístěna mimo osu potrubí, což neumožňuje proveditelnost technologického vstrojení dle PD. Na základě zjištěných skutečností bylo rozhodnuto o provedení nové AK.

2. **Armaturní komora v km 0,00 - méněpráce**

**Popis:** Odpočet prací, souvisejících se sanací stávající AK.

**Zdůvodnění:** Odpočet prací souvisí s realizací nové AK viz popis výše b. č.1.

3. **Stožár VN – vícepráce**

**Popis:** V důsledku probíhajících stavebních prací bude nutné provést demontáž a následně montáž vedení a stožáru VN.

**Zdůvodnění:** Stávající stožár VN je situován v bezprostřední blízkosti AK. Provedení prací bude nutné pro realizaci nového prefabrikátu AK.

## Čl. II Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 2 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v Preambuli a čl. I. – předmět dodatku a smluvní ujednání obsažená v čl. III., IV. a V. smlouvy jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

V Ústí nad Labem dne: 30.6 (21)

V Teplicích dne:

Za Zhotovitele: ZEROSTAV inženýring, a.s.

Za Objednatele:

Robert Lesche  
místopředseda představenstva  
ZEROSTAV inženýring, a.s.

Ing. Bronislav Špičák  
generální ředitel  
Severočeská vodárenská společnost, a.s.

Severočeská vodárenská společnost a.s.  
415 50 Teplice, Příkladová 1689  
IČ 49099469, DIČ CZ49099469  
(27)

, NÁVRH ZMĚNY				číslo : 01/2021	
Zhotovitel:		Zerostav inženýring a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 16.6.2021	
Název akce: CV035039 Údlice, Smetanova – rekonstrukce vodovodních řadů					
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
<b>Odkazy</b>		na specifikaci:			
		na výkresy: Revize PD z 15.5.2020			
		na rozpočtové podklady: Soupis více a méněprací			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: <b>Nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)</b>					
<p><b>1. Armaturní komora v km 0,00 – vícepráce</b>  <b>Popis :</b> Odstranění stávající monolitické AK v km 0,00 a realizace nové železobetonové prefabrikované AK. V rámci realizace nové AK budou provedeny zemní práce včetně zajištění základů přilehlého objektu historické sýpky č.p.115. Následně budou realizovány bourací práce (odstranění AK) a osazen nový prefabrikát. Dále bude provedeno odvodnění AK do nové šachty JS 1000 – ozn. AK2. V rámci revize bude řešena úprava vstrojení AK.  <b>Zdůvodnění :</b> Po provedení dodatečného průzkumu AK bylo zjištěno zatopení stávající AK včetně značné koroze betonu vlivem koroze výztuže. Současně je st. AK polohově umístěna mimo osu potrubí, což neumožňuje proveditelnost technologického vstrojení dle PD. Na základě zjištěných skutečností bylo rozhodnuto o provedení nové AK.</p> <p><b>2. Armaturní komora v km 0,00 - méněpráce</b>  <b>Popis:</b> Odpočet prací, souvisejících se sanací stávající AK.  <b>Zdůvodnění:</b> Odpočet prací souvisí s realizací nové AK viz popis výše b. č.1.</p> <p><b>3. Stožár VN – vícepráce</b>  <b>Popis:</b> V důsledku probíhajících stavebních prací bude nutné provést demontáž a následně montáž vedení a stožáru VN.  <b>Zdůvodnění:</b> Stávající stožár VN je situován v bezprostřední blízkosti AK. Provedení prací bude nutné pro realizaci nového prefabrikátu AK.</p>					
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti zjištěno v průběhu stavby
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
<b>Ocenění změny:</b>					
<b>Vícepráce</b>		853 287,90 Kč + DPH			
<b>Méněpráce</b>		- 53 702,59 Kč + DPH			
<b>Celkem</b>		799 585,31 Kč + DPH			
Nově navržená změna sjednané ceny díla Cena dle SoD 4 512 848,83 bez DPH Dodatek č.4 799 585,31 bez DPH <b>Nová cena díla 5 312 434,14 bez DPH</b>			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy): -		

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **799 585,31 Kč bez DPH**

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 853 287,90 Kč bez DPH, tj. 18,90 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí 53 702,59 Kč bez DPH, tj. 1,19 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 853 287,90 Kč bez DPH, tj. 18,90 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 53 702,59 Kč bez DPH, tj. 1,19 % nabídkové ceny.

Cenový nárůst všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ (vícepráce – méněpráce) činí 799 585,31 Kč, tj. 17,71 % nabídkové ceny

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 19

**Zástupce zhotovitele:**

\_\_\_\_\_tně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené

Datum 20.6.11

## PRIJETÍ ZMĚNY

**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

*Soupis prací ke změně byl navržen a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD a u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.*

**Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nezbytné stavební práce (§ 222 odst. 5 ZZVZ)**

- vícepráce / méněpráce nebyly zahrnuty v původní veřejné zakázce – ano, nebyly
- vícepráce / méněpráce jsou nezbytné – ano, jsou nezbytné
- nedojde ke změně zhotovitele
- změna v osobě dodavatele (zhotovitele):
  - není možná z ekonomických anebo technických důvodů spočívajících zejména v požadavcích na slučitelnost nebo interoperabilitu se stávajícím zařízením, službami nebo instalacemi pořízenými zadavatelem (objednatelem) v původní veřejné zakázce; a
  - způsobila by zadavateli (objednateli) značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů – ano, není
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek podle § 222 odst. 7 ZZVZ)- ano, nepřekročí

**Stanovisko projektanta (AD):**

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi

Datum 19.6.11

**Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:**

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum ..30.6.21

**Zástupce objednatele:**

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce ), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž .

Datum ..1.7.2021

Datum ..1.7.2021

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.