

## DODATEK Č. 1

### Smlouvy o dílo evidované pod č. 124

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a v souladu s § 222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek

dále jen „Dodatek č. 1“

#### Smluvní strany

**Objednatel: Městská část Praha — Dubeč**

Sídlo: Starodubečská 401/36, 107 00 Praha 10 — Dubeč

zastoupena: Jaroslavem Tošilem, starostou

IČ: 00240184

DIČ: CZ00240184

Bankovní spojení: PPF banka, a.s.

č.ú. 0503252998/6000

**Zhotovitel: Basano s.r.o.**

Sídlo: Poupětova 1293/11, 170 00 Praha 7

zastoupena: Ing. Martinem Kultem, jednatelem

IČ: 24170577

DIČ: CZ24170577

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 185209

Bankovní spojení: MONETA Money Bank a.s.

č.ú. 203970816/0600

#### I. Preambule

1. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v návaznosti na veřejnou zakázku s názvem „Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Dubeč parc. č. 941, k.ú. Dubeč v rámci akce Přístavba ZŠ“ vyhlášenou objednavatelem.
2. Dne 14.1.2021 uzavřely smluvní strany v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“), a v souladu se zákonem č.

134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, smlouvu o dílo č. SOD 124 (dále též „Smlouva“).

3. Předmětem Smlouvy je zhotovení stavebního díla „Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Dubeč parc. č. 941, k.ú. Dubeč v rámci akce Přístavba ZŠ“.

## II. Předmět dodatku

Tento dodatek č. 1 mění závazek ze Smlouvy o dílo tímto způsobem: Předmět smlouvy článek č. 2 odst. 2.2 se rozšiřuje o práce a dodávky blíže specifikované ve změnovém listě č. 1 až č. 6, které jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Článek č. 5 v souvislosti se změnou ocenění díla dle tohoto Dodatku č. 1 se zvyšuje cena za dílo o částku 230 911,21 Kč bez DPH, celková cena za dílo činí 5 913 988, 21 Kč bez DPH, tj. cena 7 155 925,73 Kč včetně DPH v sazbě 21 %.

## III. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. SOD 124 ze dne 14.1.2021 Ostatní ustanovení této smlouvy, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a jsou závazná i pro tento dodatek.
2. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží dva stejnopisy.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SOD 124 před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho připojují své níže uvedené podpisy.

V Praze dne 13.7.2021

V Praze dne 13.7.2021



V. Z.

Objednatel



Zhotovitel

### Rekapitulace změnových listů

**Akce:** Rekonstrukce hygienického zázemí ZŠ Dubec v rámci akce Přístavba Cena díla dle SOD: 5 683 077,00  
**Objednatel:** Městská část Praha - Dubec ZŠ VCP: 598 954,41  
**Zástupce:** Basano s.r.o. Celkem změna: -368 043,20  
**Zhotovitel:** Celkem změna: 230 911,21  
 Celková cena díla: 5 913 989,21

č.ZL	Název	Změna ceny díla		Změna ceny díla celkem	Změna termínu realizace		Předloženo	Schváleno Datum	Neschváleno Datum	Komentář
		VCP	MP		A/N	Změna				
1	Změna rozsahu ZTI	125 362,00	-28 463,00	96 899,00						
2	Změna rozsahu vykápení	128 686,00	-68 046,95	60 637,05						
3	Změna vzduchotechniky	39 226,00	-23 000,00	16 226,00						
4	Změna inženýrských konstrukcí	154 462,00	-136 546,00	17 916,00						
5	Změna sítí/průdu	64 710,00	-16 466,00	48 250,00						
6	Změna Architektonicko stavební části	80 508,41	-95 526,25	9 016,84						
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
		598 954,41	-368 043,20	230 911,21						



Poupětova 129  
 IČ: 2

