

SMLOUVA O DÍLO – dodatek č. 1

I. Smluvní strany

I. Smluvní strany

Objednatel : Město Pelhřimov
Masarykovo náměstí 1
393 01 PELHŘIMOV
IČ : 00248801
Zastoupené: Ladislavem Medem – starostou města
Ing. Josefem Kochem – místostarostou
Zástupce pro věci technické: Ing. Jan Menhard
Profil zadavatele:
<http://www.e-zakazky.cz/Profil-Zadavatele/73671d4c-f892-430d-8118-f1964c96a819>

Zhotovitel: **Petr Čeněk**
Chválov 8, 393 01 Olešná,
zástupce pro věci smluvní: Petr Čeněk
IČ: 62506323
DIČ: CZ7411261231

„Výstavba samostatné stezky Žirov-Rybníček, pro cyklisty a chodce“

Tento dodatek ke smlouvě o dílo KSTS 95/21 ze dne 22.4.2021 mění tyto články:

III. Termín plnění

Původní termín dokončení stavby: 30.6.2021
Nový termín dokončení stavby: 20.12.2021
Prodloužení termínu je z důvodu povolení kácení stromů mimo vegetační období.
Ostatní ujednání smlouvy KSTS 95/21 ze dne 22.4.2021 zůstávají platné v nezměněné podobě.

V Pelhřimově dne 30.06.2021

.....
Ladislav Med - starosta města

.....
Petr Čeněk

.....
Ing. Josef Koch - místostarosta