

Číslo dodatku objednatele: 3141D1/2021/HS

## Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 3141/2021/HS na realizaci opravy balkonů Nové radnice ze dne 30. 12. 2020

### Smluvní strany

#### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava  
zastoupené primátorem

#### TAIJO s.r.o.

Tavičská 7/226, 7030 00 Ostrava – Vítkovice  
zastoupena jednatelem

IČO: [redacted]  
DIČ: [redacted] (plátce DPH)  
Peněžní ústav: Česká spořitelna a.s.,  
okresní pobočka Ostrava  
Číslo účtu: [redacted]

IČO: [redacted]  
DIČ: [redacted] (plátce DPH)  
Peněžní ústav: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: [redacted]

dále jen **objednatel**

dále jen **zhotovitel**

uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě o dílo

### Obsah dodatku č. 1

#### čl. I.

##### Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se v souladu s ustanoveními čl. II odst. 7 a čl. XVII čl. 7 Smlouvy o dílo č. 3141/2020/HS ze dne 30. 12. 2020 dohodly na uzavření dodatku č. 1. Důvodem jsou vícepráce, jež jsou obsaženy ve změnovém listu č. 1 a jsou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

#### čl. II.

##### Předmět dodatku

1. Čl. II odst. 2 se doplňuje o písm. o) v následujícím znění: „smluvní strany se dohodly realizovat práce v rozsahu dle změnového listu č.1 se soupisem prací a dodávek“.
2. Čl. IV odst. 1 se mění a nově zní:  
Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	<b>333.044,34</b>	Kč
DPH	69.939,31	Kč
Cena celkem včetně DPH	402.983,65	Kč

DPH se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Za přílohu č. 2 smlouvy o dílo se vkládá příloha č. 3, změnový list č. 1, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1

čl. III.

**Závěrečná ustanovení**

1. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3, že vylučují přijetí nabídky, která vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
2. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 07119 /RM1822/109 ze dne 13. 7. 2021.
3. Ostatní ustanovení smlouvy, tímto dodatkem č. 1 nedotčená, se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
5. Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy č. 3141/2020/HS uzavřené dne 30. 12. 2020.
6. Dodatek je vyhotoven v 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
7. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
8. Přílohy tohoto dodatku:

Příloha č.1 – Změnový list č.1 (příloha č. 3 smlouvy)

**Za objednatele**

Datum: 16-07-2021


Místo: Ostrava

**Za zhotovitele**

Datum: 16.7.2021

Místo: Ostrava

  
primátor

  
jednatel

## ZMĚNOVÝ LIST č. 1

Název stavby	N20-096_exp2-1 - Oprava balkonů v objektu NR v Ostravě (zadání)	JKSO	
Název objektu	Vícepráce	EČO	
		Místo	
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	TAIJO s.r.o.	08719284	CZ08719284
Zpracovatel	Válek		
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne	08.07.2021	CZ-CPA	

## Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby	
1 HSV	Dodávky 9 889,44	8 Práce přesčas	0,00	13 Zařízení staveniště 1,50%	701,15
2	Montáž 28 126,54	9 Bez pevné podí	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky 5 673,27	10 Kulturní památka	0,00	15 Územní vlivy	0,00
4	Montáž 3 054,33	11	0,00	16 Provozní vlivy	0,00
5 "M"	Dodávky 0,00			17 Jiné VRN	0,00
6	Montáž 0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (ř. 1-6)	46 743,58	12 DN (ř. 8-11)		19 VRN (ř. 13-18)	701,15
20 HZS	0,00	21 Kompl. činnost	0,00	22 Ostatní náklady	0,00

## Projektant, Zhotovitel, Objednatel

autorský dozor

objednatel

zhotovitel

## D Celkem bez DPH 47 444,73

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	47 444,73	9 983,39

Cena s DPH 57 408,12

## E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá dooiožka	0,00
Zvýhodnění	0,00

Stavba: N20-096\_exp2-1 - Oprava balkonů v objektu NR v Ostravě (zadání)

Objekt: Vícepráce

Objednatel:

Zhotovitel: TAIJO s.r.o.

Místo:

Zpracoval: Válek

Datum: 8. 7. 2021

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

**HSV Práce a dodávky HSV 32 866,82**

**3 Svislé a kompletní konstrukce 2 867,04**

1	317351105	Zřízení bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	3,631	646,40	2 347,08
2	317351106	Odstranění bednění říms a žlabových říms v do 6 m	m2	3,631	143,20	519,96

**6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 481,42**

3	621008R	Omítka nově vytvořeného čela balkonů	m	5,340	357,00	1 906,38
4	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m3	0,428	3 680,00	1 575,04

**9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 23 071,08**

5	985111213	Odsekání betonu stěn tl do 150 mm	m2	3,631	1 368,00	4 967,21
6	985323111	Spojovací můstek reproflovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm	m2	3,631	306,40	1 112,54
7	985331212	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 10 mm do chemické malty včetně vyvrtání otvoru	m	18,667	895,40	16 714,43
8	13021012	tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S výztuž do betonu D 10mm	t	0,013	21 300,00	276,90

**997 Přesun sutě 2 283,82**

9	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot v do 9 m ručně	t	1,051	981,00	1 031,03
10	997013R31	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu bez rozlišení	t	1,051	612,00	643,21

Poznámka k položce:

Jednotková cena stanovena pro stavební odpad BEZ ROZLIŠENÍ  
včetně nebezpečných odpadů.

11	997321511	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km	t	1,051	110,00	115,61
12	997321519	Příplatek ZKD 1km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu	t	21,020	16,10	338,42
13	997321611	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t	1,051	148,00	155,55

**998 Přesun hmot 1 163,46**

14	998018002	Přesun hmot ruční v do 12 m	t	1,051	1 107,00	1 163,46
----	-----------	-----------------------------	---	-------	----------	----------

**PSV Práce a dodávky PSV 13 876,76**

**712 Povlakové krytiny 5 149,16**

15	712525R01	Střešní/balkonová povlaková krytina , PVC folie tl. 1,5 mm - kompletní, systémové provedení	m2	-9,448	551,95	-5 214,82
----	-----------	---	----	--------	--------	-----------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

Poznámka k položce:

Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)

-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena PES tkaninou; Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.)  
-podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2). Součástí dodávky povlakové krytiny jsou dále veškeré detaily . spoj zatmelen PU tmelem)

16	712525R02	Balkonová povlaková krytina , PVC folie Firestone RubberGard EPDM, tl. 1,14 mm - kompletní, systémové provedení	m2	9,448	1 096,95	10 363,98
----	-----------	---	----	-------	----------	-----------

Poznámka k položce:

Cena obsahuje kompletní systémové řešení jednoho výrobce (lišty, doplňky, příslušenství, řešení detailů a ukončení)

-střešní krytina je navržena rozměrově stálá střešní hydroizolační fólie z PVC tloušťky DLE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ; fólie vyztužena PES tkaninou; Součástí dodávky střešní krytiny jsou veškeré přechodové a ukončovací profily z poplastovaného plechu (přechod krytiny na svislé konstrukce, ukončovací a přítlačné lišty apod.)  
-podkladní ochranná separační vrstva (např. geotextilie 300 g/m2). Součástí dodávky povlakové krytiny jsou dále veškeré detaily . spoj zatmelen PU tmelem)

**764 Konstrukce klempířské 5 977,30**

17	764236444	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Cu plechu rš 330 mm	m	8,060	741,60	5 977,30
----	-----------	--	---	-------	--------	----------

**783 Dokončovací práce - nátěry 2 750,30**

18	783823133	Penetrační silikátový nátěr hladkých, tenkovrstvých zmitých nebo štukových omítek	m2	17,585	31,60	555,69
19	783827423	Krycí dvojnásobný silikátový nátěr omítek stupně členitosti 1 a 2	m2	17,585	124,80	2 194,61

**Celkem**

**46 743,58**

