

DODATEK Č. 6

ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 834-2018-544101, číslo smlouvy zhotovitele: 17/18 ze dne 6.8.2018 na realizaci veřejné zakázky „**KoPÚ Rychnov na Moravě**“ (dále „KoPÚ“), **uzavřené** podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Miroslavem Kučerou, ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro Pardubický kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Radka Brdíčková, odborný rada, Pobočka Svitavy
Adresa:	Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice
Telefon:	xxx
E-mail :	r.brdickova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	Společnost tří účastníků: Hanousek s.r.o., Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov, AZIMUT CZ spol. s r.o. a allGeo-Ing. Lubor Pekarský, s.r.o.; reprezentant Hanousek s.r.o.
V plné moci za sdružení jedná:	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o., zastupuje Ing. David Dohnal
Sídlo:	Barákova 2745/41, 796 01 Prostějov
Zastoupen:	Ing. Františkem Hanouskem, jednatelem společnosti Ing. Davidem Dohnalem, jednatelem společnosti
ve smluvních záležitostech oprávnění jednat:	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Ing. David Dohnal, jednatel společnosti
v technických záležitostech oprávněn jednat:	xxx
Telefon:	xxx
E-mail :	XXX

ID DS:	gksfyds
Bankovní spojení:	ČSOB a.s., pobočka Prostějov
Číslo účtu:	231956210/0300
IČO:	29186404
DIČ:	CZ29186404
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 64090
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. František Hanousek, jednatel společnosti Hanousek s.r.o.

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením bodu 12.2. Čl. XII smlouvy o dílo přistupují k uzavření tohoto dodatku.

Čl. I.

Předmět dodatku

Předmětem dodatku je **změna předání a fakturace dílčí části 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a zastavení provádění následných prací.**

Z důvodu podaného návrhu vlastníků pozemků více než 40 % výměry řešeného území na kompletní zastavení správního řízení, kteří nesouhlasí s návrhem protierozních opatření plánu společných zařízení, bylo mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnuto, že aktuálně rozpracovaná dílčí část díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení bude dokončena, ale nebude předložena dotčeným orgánům k uplatnění stanovisek dle § 9 odst. 10 zákona, nebude projednána v regionální dokumentační komisi a nebude předložena zastupitelstvu obce ke schválení. Dále bylo se zpracovatelem dohodnuto, že nebude zahajovat práce na dílčí části díla 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

V návaznosti na výše uvedené provedl zhotovitel a objednatel v duchu ustanovení článku IX., odst. 9.3. smlouvy inventarizaci rozpracovanosti a obě strany se shodly na rozsahu předané dílčí části díla 3.5.1. a na výši úhrady za tuto dílčí část ve výši **90 % ceny celkem**. Tato shoda byla potvrzena v protokolu o inventarizaci rozpracovanosti. Dílčí část díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení tak bude fakturována odlišně od článku 7.2. smlouvy před úplným dokončením dílčí části díla na základě schvalovacího protokolu, ve kterém bude tato skutečnost uvedena.

Dílčí části díla 3.5.i.a), 3.5.i.b) a 3.5.i.c) související s dílčí částí díla 3.5.1. zhotovitel zpracoval v plném rozsahu dle smlouvy o dílo a po kontrole a po vystavení schvalovacího protokolu ze strany objednatele budou tyto dílčí části díla uhrazeny v plné výši.

Smluvní strany se dohodly, že pokud bude dosaženo změny stanoviska vlastníků pozemků více než 40 % výměry řešeného území na kompletní zastavení správního řízení, bude mezi objednatelem a zhotovitelem dohodnut termín dokončení (provedení schvalovacího procesu) dílčí části díla 3.5.1. Vypracování plánu společných zařízení a bude dohodnut nový termín pro zpracování dílčí části díla 3.5.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona.

Čl. III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 16.7.2021

V Prostějově dne 16.7.2021

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Miroslav Kučera
ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Ing. David Dohnal, jednatel společnosti