



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2020 na realizaci stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy zhotovitele: D70312/INV/2020/172

Smluvní strany

Objednatel:	město Český Těšín
se sídlem:	nám. ČSA 1/1, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	Mgr. Gabrielou Hřebačkovou, starostkou města
ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	00297437
DIČ:	CZ00297437
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	HOCHTIEF CZ, a. s.
se sídlem:	Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00
zastoupen:	Davidem Horákem, ředitelem divize a Ing. Martinem Stančíkem, obchodním ředitelem divize, na základě plné moci
ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČO:	46678468
DIČ:	CZ46678468
bankovní spojení:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
č. účtu:	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoba oprávněná pro odborné vedení provádění stavby (stavbyvedoucí) dle ust. § 160 a násl.
zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů:

Stavbyvedoucí: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)



Změnový list č. 1 (§ 222 odst. 6, ZZVZ)

V průběhu realizace stavby „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“ (dále jen „CDT“) bylo zjištěno, že se v úrovni základové spáry objektu SO 701 a SO 702 nachází vrstvy navážek, které představují nevhodnou základovou půdu. Tato skutečnost byla potvrzena zkouškami únosnosti podloží, které nevyhověly požadavkům statického posouzení objektu SO 701 a SO 702. Dle geotechnického posouzení stávajícího stavu byla navržena sanace formou výměny podloží v mocnosti 0,6 m a půdorysného rozšíření výkopu o 0,6 m na každou stranu, vč. pokládky separační geotextílie.

Změnový list č. 2 (§ 222 odst. 7, ZZVZ)

Dále se změnila skladba střešního pláště objektu SO 701 a SO 702. Původní návrh skladby střešního pláště uvažoval s tepelnou izolací z pěnového skla lepenou horkým asfaltem. Tento způsob lepení není vhodný při pokládce na nepropustný podklad – vlny trapézového plechu, a to z hlediska protékání horkého asfaltu ve spojích a kotvení. Nová skladba je z pěnového polystyrenu EPS 200, parozábrany a záklopu s OSB desek.

Změnový list č. 3 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Na základě upozornění zhotovitele a správce VO bylo nutno přepracovat původního návrh řešení z důvodu kapacitních možností přípojného místa, doplnění osvětlení přechodu pro chodce dle platné legislativy a technicky neproveditelné napojení více než dvou kabelů do stožáru VO.

Popis změn:

- Doplnění 2ks chybějících svítidel pro nasvětlení přechodu vč. související kabeláže, kabelových chrániček a výložníků na sloup
- Změna a doplnění rozvaděče RVO spočívající v rozdělení na více samostatně jištěných větví a jejich postupné časové zpožděné spínání tak, aby nedocházelo k přetížení hlavního jističe před elektroměrem a který podle vyjádření spol. ČEZ nelze z technických důvodů navýšit
- Doplnění rozpojovacích a jistících skříní v místech rozvětvení kabelového vedení tak, aby do každého sloupu byly zapojeny max. 2 kabely. Původní řešení bylo 3 až 5 kabelů do jednoho sloupu, což není technicky proveditelné
- Odpočet nadbytečných položek ve výkazu výměr (montáž 12m osvětlovacích stožárů a montáž elektrovýzbroje stožárů).

Změnový list č. 4 (§ 222 odst. 4, ZZVZ)

Jelikož projektová dokumentace neřešila bezpečnost při práci na střeše objektu zázemí CDT, koordinátor BOZP upozornil na nutnost doplnění záchytného systému na střechu, a to dle Vyhlášky č. 268/2009 Sb. § 25 odst. 2., o technických požadavcích na stavby a dle ČSN 73 1901 – Navrhování střech.

Specifikace méněprací a víceprací tvoří nedílnou přílohu k tomuto Dodatku č. 1.

Na základě výše uvedeného a v souladu s ustanoveními § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 21. 12. 2020 (dále jen „smlouva“).



1. Změny

1.1 Tímto Dodatkem č. 1 se ruší znění odstavce 5.1 článku 5. Cena díla a nahrazuje se následujícím zněním:

5.1 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu dle této smlouvy je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí:

a) „Centrální dopravní terminál Český Těšín a Parkoviště P+R“

cena díla dle SoD bez DPH	82 056 361,39 Kč
méněpráce dle ZL č. 1 bez DPH	- 22 900,34 Kč
vícepráce dle ZL č. 1 bez DPH	721 229,34 Kč
méněpráce dle ZL č. 2 bez DPH	- 1 456 699,59 Kč
vícepráce dle ZL č. 2 bez DPH	470 828,49 Kč
méněpráce dle ZL č. 3 bez DPH	- 88 108,00 Kč
vícepráce dle ZL č. 3 bez DPH	260 057,00 Kč
vícepráce dle ZL č. 4 bez DPH	106 071,00 Kč
méněpráce dle ZL č. 1 - 4 bez DPH celkem	- 1 567 707,93 Kč
vícepráce dle ZL č. 1 - 4 bez DPH celkem	1 558 185,83 Kč
cena díla bez DPH	82 046 839,29 Kč

b) „Prodloužení a výměna NTL plynovodu DN 300 přes ul. Frýdecká“

cena díla bez DPH 1 840 814,67 Kč

c) Celková cena díla dle části 5.1 a) a 5.1 b) bez DPH 83 887 653,96 Kč

2. Ostatní ujednání

- 2.1 Všechna ustanovení smlouvy, pokud nejsou změněna nebo upřesněna tímto Dodatkem č. 1, zůstávají i nadále v platnosti a nemění se.
- 2.2 Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 2.3 Osobní údaje uvedené v tomto dodatku budou zpracovány pouze za účelem plnění tohoto Dodatku č. 1.
- 2.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.
- 2.5 Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech v listinné podobě, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení.
- 2.6 Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je Příloha č. 4:
 4. Specifikace méněprací a víceprací dle Dodatku č. 1



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



**MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR**

2.8 Uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo schváleno usnesením Rady města Český Těšín číslo 2476/41./1/RM dne 28. 06. 2021.

V Českém Těšíně dne 15. 07. 2021

V Ostravě dne 30. 06. 2021

.....
za objednatele:
Mgr. Gabriela Hřebočková, starostka

.....
za zhotovitele:
David Horák, ředitel divize

.....
Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize