

2020/2440/01N

**DODATEK č. 1
KE SMLouvĚ O DíLO
ze dne 07.10.2020**

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, na provedení díla:

„Energetické úspory BD 879 – 880, Tř. M. Malinovského, Uherské Hradiště“

Objednatel:

Název:	Město Uherské Hradiště
Sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČO:	002 91 471
DIČ:	CZ 00291471
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., expozitura Uherské Hradiště
č. účtu:	27-1543078319/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Stanislav Blaha – starosta města
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Ladislav Čapek
Tel.:	572 525 273, mob. 739 488 987
E-mail:	ladislav.capek@mesto-uh.cz

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

Název:	TOMireko, s.r.o.
Sídlo:	Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
IČO:	283 59 216
DIČ:	CZ28359216
zapsán v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Jihlava
č. účtu:	2174012369/0800
Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:	Ing. Tomáš Kliner, Milan Šťastný, jednatelé společnosti
Tel.:	725 120 058, 602 703 607
E-mail:	kliner@tomireko.cz , milan.stast@seznam.cz
Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:	Ing. Martin Zedníček, ředitel společnosti
Tel.:	727 876 220
E-mail:	zednicek@tomireko.cz
Sídlo:	Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč

(dále jen „Zhotovitel“ a spolu s Objednatelem dále jen „Smluvní strany“)

**Článek I.
Úvodní ujednání**

Smluvní strany spolu dne 07.10.2020 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení díla „Energetické úspory BD 879 – 880, Tř. M. Malinovského, Uherské hradiště“ (dále jen „Dílo“ a „Smlouva o dílo“). V souladu s příslušnými ustanoveními článku 5. Přílohy č. 1 Smlouvy o dílo - Obchodních podmínek uzavírají Smluvní strany po vzájemné dohodě tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek č. 1“), kterým se mění její následující ustanovení ve vztahu k realizaci Díla.

Účelem Dodatku č. 1 je úprava práv a povinností Smluvních stran v důsledku změny (i) rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy o dílo a (ii) sjednané ceny Díla o cenu prací, které nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání Smlouvy o dílo objektivně předvídat a které jsou nezbytné pro řádné provedení Díla. Rozsah předmětu plnění dle Smlouvy o dílo je tak měněn v důsledku zjištění, jež se projevila v průběhu realizace Díla.

Změna rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy o dílo je bližší specifikována ve změnovém listu č. 1 a položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto Dodatku č. 1 a byly předem odsouhlaseny oběma Smluvními stranami.

Článek II. Předmět Dodatku č. 1

1. Článek 4. Smlouvy o dílo se tímto Dodatkem č. 1 mění následovně:

Původní cena díla:

4.2.1.	CENA DÍLA BEZ DPH CELKEM	12 992 797,80 Kč
4.2.2.	VÝŠE DPH	1 948 920,00 Kč
4.2.3.	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	14 941 718,00 Kč

Tímto Dodatkem č. 1 dochází v důsledku změny rozsahu předmětu plnění dle Smlouvy o dílo k navýšení ceny Díla o 70 937,80 Kč bez DPH.

Nová cena díla:

4.2.1.	CENA DÍLA BEZ DPH CELKEM	13 063 735,60 Kč
4.2.2.	VÝŠE DPH	1 959 560,34 Kč
4.2.3.	CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	15 023 295,94 Kč

2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo neupravené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají nedotčeny a platí v původním znění.

Článek III. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, které zabezpečí Objednatel.
2. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 důkladně přečetly, souhlasí s jeho obsahem, který zachycuje jejich skutečnou a svobodnou vůli, a jsou si vědomy povinností jim z něho plynoucích. Na důkaz toho připojují své podpisy pod text tohoto dodatku.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu a každá ze Smluvních stran obdrží po jejich podpisu dvě vyhotovení.
4. Doložka dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: o uzavření tohoto Dodatku č. 1 bylo rozhodnuto v souladu s usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 704/49/RM/2020.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou jeho následující přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1
Příloha č. 2: Položkové rozpočty víceprací a méněprací dle změnového listu č. 1.

Objednatel:

Zhotovitel:

V Uherském Hradišti, dne 15 -07- 2021

V Třebíči, dne 30.6.2021

Ing. Stanislav Blaha
starosta města

Ing. Tomáš Kliner
jednatel

Změnový list č.1

Akce: „ Energetické úspory BD 879 – 880, Tř. M. Malinovského, Uherské Hradiště“

Smlouva o dílo ze dne 07.10.2020

Objednatel: Město Uherské Hradiště
Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
zastoupené: Ing. Stanislavem Blahou - starostou města
IČ: 00291471
ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Ladislav Čapek

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o.
Karlovo náměstí 48, 674 01 Třebíč
zastoupen: Ing. Tomáš Klíner, Milan Šťastný, jednatele společnosti
IČ: 283 59 216
ve věcech technických je oprávněn jednat: Martin Zedníček

Projektant / AD: M2plan s.r.o.
Moravni 108, 687 24 Uherský Ostroh
zastoupen: Michal Janečka, DiS.
IČ: 04547136

TDO: Ing. Jindřich Navrátil
Derflanská 1009, 686 05 Uherské Hradiště

Ostatní účastníci

Cena díla

Celkové náklady akce dle SoD: 12 992 797,80 Kč bez DPH

1. Objekt a oddíl stavby:

SO-01 – bytový dům č.p. 879

SO-02 – bytový dům č.p. 880

2. Popis změny:

SO-01 – bytový dům č.p. 879

01 b Způsobilé náklady – SO 01 – bytový dům č.p. 879

- **ZM 1** neuznatelné – Z důvodu sjednocení povrchu stěn a nově budovaného podhledu ve sklepních prostorách, bylo domluveno provedení nové výmalby stěn i podhledů.
Dle zápisu z KD č. 1 ze dne 02.12.2020 (bod č. 1.9.)
- **ZM 2** neuznatelné – Hlavní vstupní dveře do budovy budou opatřeny madlem pro invalidy.
Dle zápisu z KD č. 3 ze dne 27.01.2021 (bod č. 3.1.)
- **ZM 3** neuznatelné – Nad vstupem do budovy ze západní strany bude osazena stříška. Dle požadavku správce budovy.
Dle zápisu z KD č. 4 ze dne 14.04.2021 (bod č. 4.5.)
- **ZM 4** uznatelné – Pod odstranění stávajícího izolantu EPS, byl zjištěn nátěr na štitu budovy, který nemá dostatečnou přídržnost a musí být odstraněn.
Dle zápisu z KD č. 5 ze dne 28.04.2021 (bod č. 5.1.)
- **ZM 5** uznatelné – Byla odsouhlasena změna zrnitosti fasádní omítky z důvodu možného menšího biologického napadení v budoucnu. Touto změnou bude provedena lepší kvalita povrchu při snížení ceny.
Dle zápisu z KD č. 6 ze dne 26.05.2021 (bod č. 6.5.)

SO-02 – bytový dům č.p. 880

01 b Způsobitelné náklady – SO 01 – bytový dům č.p. 880

- **ZM 6** – neuznatelné – Z důvodu sjednocení povrchu stěn a nově budovaného podhledu ve sklepních prostorách, bylo domluveno provedení nové výmalby stěn i podhledů.
Dle zápisu z KD č. 1 ze dne 02.12.2020 (bod č. 1.9.)
- **ZM 7** – neuznatelné – Hlavní vstupní dveře do budovy budou opatřeny madlem pro invalidy.
Dle zápisu z KD č. 3 ze dne 27.01.2021 (bod č. 3.1.)
- **ZM 8** – neuznatelné – Nad vstupem do budovy ze západní strany bude osazena stříška. Dle požadavku správce budovy.
Dle zápisu z KD č. 4 ze dne 14.04.2021 (bod č. 4.5.)
- **ZM 9** – uznatelné – Byla odsouhlasena změna zrnitosti fasádní omítky z důvodu možného menšího biologického napadení v budoucnu. Touto změnou bude provedena lepší kvalita povrchu při snížení ceny.
Dle zápisu z KD č. 6 ze dne 26.05.2021 (bod č. 6.5.)

1. Příložené podklady, jejich zpracovatelé:

Cenová nabídka zpracovaná firmou TOMIreko,s.r.o., Karlovo nám. 48/37, 674 01 Třebíč

Obsah cenové nabídky:

Dodávka stav. prací cena bez DPH 12 992 797,80 Kč

Podrobně viz. příloha rozpočet VCP a MP 70 937,80 Kč

2. Rekapitulace nákladů:

Cena díla bez DPH dle SoD 12 992 797,80 Kč bez DPH

Cena díla bez DPH dle změnového listu č.1 činí 13 063 735,60 Kč bez DPH

Náklady dle změnového listu č.1

vícepráce činí +208 762,30 Kč bez DPH

méněpráce činí -137 824,50 Kč bez DPH

Cena víceprací bez DPH 70 937,80 Kč

Cena 15% DPH 8 594,46 Kč


Cena méněprací VCP nebo MNP vč. 21% DPH 81 578,47 Kč

Celkem změna ceny 346 586,80 Kč bez DPH (ZL1 + 208 762,30 Kč, - 137 824,50 Kč), činí 2,67 % z původní ceny díla ve výši 12 992 797,80 Kč bez DPH.


3. Závěr:

Účastníci se změnou dle tohoto změnového listu souhlasí.

V Uherském Hradišti, dne 7.7.2021



TDI
projektant



objednatel
zhotovitel


Akce „Energetické úspory BD 879 - 880, Tř. M.
Malinovského, Uherské Hradiště“
rozčlenění víceprací dle § 222 zákona 134/2016 Sb

příloha č. 1 změnového listu č. 1

Cena dle SOD	12 992 797,80 Kč							
č. změny	222/4		222/5		222/6		222/7	
ZM 1	45 399,75 Kč							
ZM 2	4 950,00 Kč	-820,00 Kč						
ZM 3	65 062,80 Kč	-21 407,76 Kč						
ZM 4	21 500,00 Kč							
ZM 5								-57 388,37 Kč
ZM 6	45 399,75 Kč							
ZM 7	4 950,00 Kč	-820,00 Kč						
ZM 8	21 500,00 Kč							
ZM 9								57 388,37 Kč
celkem	208 762,30 Kč	- 23 047,76 Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	- Kč	114 776,74 Kč
	346 586,80 Kč	2,67%	- Kč	0,00%	- Kč	0,00%	114 776,74 Kč	0,88%

Celkový rozsah změn dle odst. 4max 15%	346 586,80 Kč	2,67%
Celkový rozsah změn dle odst. 5 + 6.....max 50%	- Kč	0,00%
Celkový cenový nárůst dle odst. 9.....max 30%	- Kč	0,00%
Změna ceny dle dodatku	70 937,80 Kč	0,55%
Celková cena díla dle dodatku	13 063 735,60 Kč	

celkem VCP 208 762,30 Kč
celkem MNP = 23 047,76 Kč
celkem změna ceny 231 810,06 Kč
celkem změna ceny %..... do 15% **1,78%** pod 15 %.....= > nepodléhá zveřejnění, zdůvodnění



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-41/01a - Změny zakázky - Uherské hradiště
 879
Objekt: 01 Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 879
Rozpočet: 1 Nátěr SDK a vnitřních stěn, č.p. 879

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. 48/37 DIČ:
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	45 399,75
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	45 399,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	45 399,75 CZK
Snížená DPH	15 %	6 809,96 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,29 CZK

Cena celkem s DPH **52 210,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			45 399,75	100
Cena celkem					45 399,75	100

Položkový rozpočet

S:	20-41/01a - 87ζ Změny zakázky - Uherské hradiště	
O:	01	Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 879
R:	1	Nátěr SDK a vnitřních stěn, č.p. 879

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				45 399,75
1	784442001	Malba disperzní interiér., bílá ,výška do 3,8 m 1x nátěr, 1x penetrace (stěny)	m2	570,00000	62,00	35 340,00
2	784442021	Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	127,50000	78,90	10 059,75

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-41/01a - Změny zakázky - Uherské hradiště
 879
Objekt: 01 Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 879
Rozpočet: 2 Úprava vstupních dveří, č.p. 879

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. 48/37 DIČ:
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 130,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 130,00

Rekapitulace dani

Základ pro sníženou DPH	15 %	4 130,00 CZK
Snížená DPH	15 %	619,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,50 CZK

Cena celkem s DPH 4 750,00 CZK

v

dne



Za zhotovitele

Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			4 130,00	100
Cena celkem					4 130,00	100

Položkový rozpočet

S:	20-41/01a - 879 Změny zakázky - Uherské hradiště	
O:	01	Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 879
R:	2	Úprava vstupních dveří, č.p. 879

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				4 130,00
1	64-1	Elektrický zámek	kpl	-1,00000	820,00	-820,00
2	64-2	Madlo pro vozíčkáře	kpl	1,00000	4 950,00	4 950,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-41/01a - 879 **Změny zakázky - Uherské hradiště**
Objekt: 01 **Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 879**
Rozpočet: 3 **Očištění fasády od stávajícího nátěru**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště** IČO: 00291471
Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: 28359216
Karlovo nám. 48/37 DIČ:
67401 Třebíč

Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	43 655,04
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	43 655,04


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	43 655,04 CZK
Snížená DPH	15 %	6 548,26 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,30 CZK

Cena celkem s DPH 50 203,00 CZK

v _____ dne _____


 Za zhotovitele


 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			43 655,04	100
Cena celkem					43 655,04	100

Položkový rozpočet

S:	20-41/01a - 87š Změny zakázky - Uherské hradiště	
O:	01	Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 879
R:	3	Očištění fasády od stávajícího nátěru

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				43 655,04
1	938907121	Očištění stěn tlakovou vodou, tlak do 500 bar	m2	419,76000	135,00	56 667,60
2	62-1	Očištění zdí před zateplením, ručně	m2	419,76000	20,00	8 395,20
3	622904112	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	-419,76000	51,00	-21 407,76

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-41/01a - Změny zakázky - Uherské hradiště
 879
Objekt: 01 Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 879
Rozpočet: 4 Stříška nad vstupními dveřmi, č. p. 879

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: TOMIreko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. 48/37 DIČ:
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	21 500,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	21 500,00


Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	21 500,00 CZK
Snížená DPH	15 %	3 225,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 24 725,00 CZK

v  dne

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21 500,00	100
Cena celkem					21 500,00	100

Položkový rozpočet

S:	20-41/01a - 879 Změny zakázky - Uherské hradiště	
O:	01	Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 879
R:	4	Stříška nad vstupními dveřmi

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				21 500,00
1	767-1	D+M stříšky nad vstupní dveře. pz. bezpečnostní sklo	kpl	1,00000	21 500,00	21 500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-41/01a - Změny zakázky - Uherské hradiště
 879
Objekt: 01 Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 879
Rozpočet: 5 Záměna omítky fasády

Objednatel: Město Uherské Hradiště IČO: 00291471
 Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
 68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: TOMireko, s.r.o. IČO: 28359216
 Karlovo nám. 48/37 DIČ:
 67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-57 388,37
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-57 388,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-57 388,37 CZK
Snížená DPH	15 %	-8 608,26 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,37 CZK

Cena celkem s DPH -65 997,00 CZK



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-57 388,37	100
Cena celkem					-57 388,37	100

Položkový rozpočet

S:	20-41/01a - 87ř Změny zakázky - Uherské hradiště	
O:	01	Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 879
R:	5	Záměna omítky fasády

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-57 388,37
1	32-3	Sleva za změnu zrnitosti omítky na 1,5 mm, u pol. č.622319850pc1	m2	-43,01400	32,00	-1 376,45
2	62-1	Sleva za změnu zrnitosti omítky na 1,5 mm, u pol. č.622319830pc1	m2	-44,66000	32,00	-1 429,12
3	62-2	Sleva za změnu zrnitosti omítky na 1,5 mm, u pol. č.622319834	m2	-1 391,53750	32,00	-44 529,20
4	62-4	Sleva za změnu zrnitosti omítky na 1,5 mm, u pol. č.622319853	m2	-314,17500	32,00	-10 053,60

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-41/01b - 880 **Změny zakázky - Uherské Hradiště**
Objekt: 01 **Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 880**
Rozpočet: 6 **Nátěr SDK a vnitřních stěn, č.p. 880**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště** IČO: 00291471
Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: **TOMireko, s.r.o.** IČO: 28359216
Karlovo nám. 48/37 DIČ:
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	45 399,75
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	45 399,75

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	45 399,75 CZK
Snížená DPH	15 %	6 809,96 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,29 CZK

Cena celkem s DPH **52 210,00 CZK**

v _____ dne


 Za zhotovitele


 Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
784	Malby	PSV			45 399,75	100
Cena celkem					45 399,75	100

Položkový rozpočet

S:	20-41/01b - 88(Změny zakázky - Uherské Hradiště	
O:	01	Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 880
R:	1	Nátěr SDK a vnitřních stěn, č.p. 880

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 784		Malby				45 399,75
1	784442001	Malba disperzní interiér., bílá ,výška do 3,8 m 1x nátěr, 1x penetrace (stěny)	m2	570,00000	62,00	35 340,00
2	784442021	Malba disperzní interiér.HET Hetline,výška do 3,8m pro SDK 2 x nátěr, 1 x penetrace	m2	127,50000	78,90	10 059,75

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **20-41/01b - 880** **Změny zakázky - Uherské Hradiště**
 Objekt: **01** **Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 880**
 Rozpočet: **7** **Úprava vstupních dveří, č.p. 880**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště** IČO: **00291471**
Masarykovo náměstí 19 DIČ: **CZ00291471**
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: **28359216**
Karlovo nám. 48/37 DIČ:
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	4 130,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	4 130,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	4 130,00 CZK
Snížená DPH	15 %	619,50 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,50 CZK


Cena celkem s DPH **4 750,00 CZK**

v

dne



Za zhotovitele



Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV			4 130,00	100
Cena celkem					4 130,00	100

Položkový rozpočet

S:	20-41/01b - 88(Změny zakázky - Uherské Hradiště	
O:	01	Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 880
R:	2	Úprava vstupních dveří, č.p. 880

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 64		Výplně otvorů				4 130,00
1	64-1	Elektrický zámek	kpl	-1,00000	820,00	-820,00
2	64-2	Madlo pro vozíčkáře	kpl	1,00000	4 950,00	4 950,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	20-41/01b - 880	Změny zakázky - Uherské Hradiště	
Objekt:	01	Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 880	
Rozpočet:	8	Stříška nad vstupními dveřmi, č.p. 880	
Objednatel:	Město Uherské Hradiště Masarykovo náměstí 19 68601 Uherské Hradiště	IČO: 00291471 DIČ: CZ00291471	
Zhotovitel:	TOMIreko, s.r.o. Karlovo nám. 48/37 67401 Třebíč	IČO: 28359216 DIČ:	

Vypracoval:

Rozpis ceny			Celkem
HSV			0,00
PSV			21 500,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			21 500,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		21 500,00 CZK
Snížená DPH	15 %		3 225,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH


24 725,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
767	Konstrukce zámečnické	PSV			21 500,00	100
Cena celkem					21 500,00	100

Položkový rozpočet

S:	20-41/01b - 88(Změny zakázky - Uherské Hradiště	
O:	01	Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 880
R:	3	Stříška nad vstupními dveřmi, č.p. 880

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				21 500,00
1	767-1	D+M stříšky nad vstupní dveře, pz, bezpečnostní sklo	kpl	1,00000	21 500,00	21 500,00

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 20-41/01b - 880 **Změny zakázky - Uherské Hradiště**
Objekt: 01 **Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 880**
Rozpočet: 9 **Záměna omítky fasády, č.p. 880**

Objednatel: **Město Uherské Hradiště** IČO: 00291471
Masarykovo náměstí 19 DIČ: CZ00291471
68601 Uherské Hradiště

Zhotovitel: **TOMIreko, s.r.o.** IČO: 28359216
Karlovo nám. 48/37 DIČ:
67401 Třebíč

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	-57 388,37
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-57 388,37

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-57 388,37 CZK
Snížená DPH	15 %	-8 608,26 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,37 CZK

Cena celkem s DPH -65 997,00 CZK

v



Za zhotovitele

dne



Za objednatele



Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			-57 388,37	100
Cena celkem					-57 388,37	100

Položkový rozpočet

S:	20-41/01b - 88(Změny zakázky - Uherské Hradiště	
O:	01	Změny zakázky - Uherské hradiště, č.p. 880
R:	4	Záměna omítky fasády, č.p. 880

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				-57 388,37		
1	32-3	Sleva za změnu zrnitosti omítky na 1,5 mm, u pol. č.622319850pc1	m2	-43,01400	32,00	-1 376,45	Vlastní	Indiv
2	62-1	Sleva za změnu zrnitosti omítky na 1,5 mm, u pol. č. 622319830	m2	-44,66000	32,00	-1 429,12	Vlastní	Indiv
3	62-2	Sleva za změnu zrnitosti omítky na 1,5 mm, u pol. č.622319834	m2	-1 391,53750	32,00	-44 529,20	Vlastní	Indiv
4	62-4	Sleva za změnu zrnitosti omítky na 1,5 mm, u pol. č.622319853	m2	-314,17500	32,00	-10 053,60	Vlastní	Indiv