

## Dohoda o narovnání č. 2021/Mal/000182/SML

uzavřená dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi:

### I.

#### Smluvní strany

<b>Objednatel:</b>	<b>Město Frýdlant nad Ostravicí</b>
se sídlem	Náměstí č. p. 3, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí
zastoupené	RNDr. Helenou Pešatovou, starostkou města
IČO	00296651
DIČ	CZ00296651
bankovní spojení	Komerční banka a.s.
číslo účtu	1322781/0100
osoba pověřená jednáním ve věcech technických:	<a href="#">Jiří Pavelec, referent odboru majetku a investic</a> tel. č. 558 604 162, email: <a href="mailto:jpavelec@frydlantno.cz">jpavelec@frydlantno.cz</a>

- dále jako „objednatel“

### a

<b>Zhotovitel:</b>	<b>PORR a.s.</b>
se sídlem	Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10,
korespondenční adresa:	Jirásková 613/13, 757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený	Stanislav Farana a Ing. Roman Kašpar, na základě plných mocí
ve věcech technických:	Ing. Roman Slaný, Ing. Radim Vojtíšek
IČO	43005560
DIČ	CZ43005560
Bankovní spojení	Raiffeisenbank, a.s.
č.ú.	1091107720/5500

- dále jako „zhotovitel“  
(společně dále jako „smluvní strany“)

Smluvní strany se dohodly na znění této dohody o narovnání:

### II.

#### Základní ustanovení

Smluvní strany prohlašují a činí nesporným, že dne 19.01.2021 uzavřely smlouvu o dílo č. 2020/Mal/000271/SML, jejímž předmětem byla realizace stavby „Oprava turistického chodníku – Harcovský most“ (dále jen „smlouva“). Dílo bylo předáno dne 30.04.2021.

### III.

#### Předmět dohody

V rámci realizace díla došlo z důvodu změny řešení opravy a dodatečných požadavků objednatele ke změně rozsahu díla – byly provedeny vícepráce, které nebyly původně součástí díla, a nebyly provedeny méněpráce, které původně byly součástí díla. Zejména se jedná o tyto změny:

- směrovou úpravu místa připojení chodníku na místní komunikaci II. tř. 24 b, Nová Ves-Lubno, pro zachycení nátoky vod z místní komunikace,
- umístění chráničky pod realizovanou opravou chodníku pro budoucí rozšíření kamerového systému města, pro minimalizaci zásahu do realizované stavby,
- úprava trubní trasy odvodnění povrchových vod z chodníku.

Cena provedených víceprací činí 25 510,48 Kč bez DPH a cena neprovedených méněprací činí 10 574,40 Kč bez DPH. Nacenení jednotlivých položek je uvedeno v položkovém rozpočtu v přílohách č. 1 a č. 2 této dohody, který tvoří nedílnou součást této dohody.

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se cena za provedení díla navyšuje o cenu provedených víceprací a snižuje o cenu neprovedených méněprací, tzn. celkem se cena za provedení díla zvyšuje o 14 936,08 Kč bez DPH, tj. 18.728,10 Kč s DPH.

Cena za provedení díla tak nově činí 679 847,66 Kč bez DPH, tj. 822 615,67 Kč vč. DPH.

#### IV.

##### Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Dohoda se řídí ustanovením zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.
- 2) Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- 3) Dohoda je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 4) Tato dohoda byla schválena radou města dne 07.06.2021, usnesením č. 67/7.10
- 5) Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem této dohody, který je dostatečně určitý a srozumitelný a že s touto dohodou souhlasí v plném rozsahu. Smluvní strany uzavírají tuto dohodu na základě své vážné a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

##### Přílohy:

- č. 1 – položkový rozpočet víceprací
- č. 2 – položkový rozpočet méněprací

Ve Frýdlantu nad Ostravicí

Ve

Za objednatele: 15.07.2021

Za zhotovitele: 28.06.2021

---

RNDr. Helena Pešatová, v.r.  
starostka města

---

Stanislav Farana a Ing. Roman Kašpar, v.r.  
na základě plných mocí