

DODATEK Č. 2



KE

SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 21. 1. 2021 č. 025/2021

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

„Souvislá údržba cyklostezek, MČ Praha Čakovice, 2. část: MČ Praha Čakovice, oprava
cyklostezky A50“

Smluvní strany

- 1. Objednatel:** Městská část Praha - Čakovice
se sídlem: nám. 25. března 121/1, 196 00 Praha 9 - Čakovice
zastoupený: Ing. Jiří Vintiška, starosta
a
Mgr. Kateřina Arnotová, místostarostka
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: ing. Ladislav Poledna, referent
IČO: 00231291
DIČ: CZ00231291
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
Číslo účtu: 19-2000922389/0800
- a
- 2. Zhotovitel:** COLAS CZ, a.s.
spisová značka: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556
se sídlem: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9
zastoupený: ing. Pavel Keller, ředitel oblasti Sever a zmocněnec
osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: ing. Pavel Keller
osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Pavel Lněnička
IČO: 26177005
DIČ: CZ 26177005
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

dále též jako „smluvní strany“

Preambule

Smluvní strany se dohodly na konečném rozsahu prací ve smyslu Cenové nabídky a výkazu výměr (Příloha č. 1 tohoto dodatku, která je jeho nedílnou součástí). Tato dohoda budiž pro větší transparentnost podřazena pod ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.



Článek I. – Předmět dodatku

1. Změna ceny za dílo:

Vzhledem k realizaci změn a víceprací/méněprací je nezbytné změnit původně sjednanou cenu za dílo.

Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 **cenu díla**, a to tak, že **cena díla původně, je upravena takto:**

Celková cena CELKEM dle SoD podle Dodatku 1:	7.532.428,93 Kč bez DPH
	1.581.810,08 Kč DPH
	9.114.239,01 Kč včetně DPH.

Navýšení ceny podle Dodatku č. 2 bez DPH:	52.337,92 Kč
--	---------------------

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 1:	7.584.766,85 Kč bez DPH
	1.592.801,04 Kč DPH
	9.177.567,89 Kč včetně DPH.

2. Změna Doby plnění

Vzhledem k rozšíření díla (prodloužení cyklostezky Ke Zlatému kopci) se doba plnění na den 31. 5. 2021.

Článek II- Závěrečná ujednání

- 1.** Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 21. 1. 2021 ve znění dodatku č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.** Dodatek č. 2 se vyhotovuje ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.
- 3.** Ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, je s ohledem na vyšší hodnoty předmětu plnění dle tohoto dodatku č. 2 povinná registrace tohoto dodatku a dodatek č. 2 nabyvá účinnosti dnem uveřejnění dle tohoto zákona.
- 4.** Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je povinen ve smyslu § 222 odst. 8 ZZVZ oznámit změnu závazku k uveřejnění způsobem dle § 212 ZZVZ.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující smluvními stranami parafované přílohy:

příloha č. 1: Cenová nabídka s výkazem výměr



Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha-Čakovice

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha-Čakovice

Ze dne 26.5.2021, č. USN RM 226/2021

V Praze 9 – Čakovicích dne 22-06-20212021



Za objednatele



V Praze dne 27.5.2021



Za zhotovitele

Ing. Pavel Keller
ředitel oblasti Sever



CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
----------	-------	----------	------	-----------	------------

Stavba: 201213150 - Souvislá údržba cyklostezek MČ Praha Čakovice - část A50

Objekt: 999.2 - ZBV 2

Etapa: 01 - Odpočet VDZ

001	915131112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou	přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní
002	915231112	Vodorovné dopravní značení stříkaným plástem	přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retror
003	915621111	Předznačení pro vodorovné značení	stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, s

Součet za Etapa: 01 - Odpočet VDZ

Etapa: 02 - Odvodňovací a vsakovací příkop

003	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny	po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože
005	167151111	Nakládání, skládání a překládání	neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 1t
006	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu	na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděných
007	457532112	Filtrační vrstvy z hrubého drčeného kameniva	se zhuštěním frakce od 16 až 63 do 32 až 63 mm
008	132112111	Hloubení rýh š do 800 mm	v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně
009	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem	z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní v:
010	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem	z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k
011	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci	netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
012	181752369R	Profilace příkopu ze zeleně	pro odvodnění zpevněných ploch
013	182303113	Doplnění zeminy nebo substrátu	na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1

Součet za Etapa: 02 - Odvodňovací a vsakovací příkop

Etapa: 03 - Prodloužení cyklostezky - větev 2 (ke Zlatému kopci)

1 - Zemní práce

005	113107222	Odstranění podkladů nebo krytů	strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku n
007	122351304	Odkopávky a prokopávky	nezapažené strojně v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny
009	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny	po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože
010	162751137	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny	po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože
011	162751139	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny	po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez nalože
012	167151111	Nakládání, skládání a překládání	neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 1t
013	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu	na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděných
014	171251201	Uložení sypaniny na skládky	nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsa

Součet za 1 - Zemní práce

5 - Komunikace pozemní

026	564861111	Podklad ze štěrkodrti ŠD	s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštěním tl. 200 mm
028	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní	ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a :
030	573231112	Postřík spojovací PS	bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,80 kg/m2
031	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná	ACO 8 (ABJ) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfal

Součet za 5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

001	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci	netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2
-----	-----------	--	------------------------------------

Součet za 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř. Kód	Popis	Množství	M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
997 - Přesun sutě					
066	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním na vzdě			
067	997002519	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se složením a hrubým urovnáním Příplatek			
068	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemístění			
069	997013873	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatfíděneh			
Součet za		997 - Přesun sutě			
998 - Přesun hmot					
073	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní v.			
074	998225191	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným Příplatek k			
Součet za		998 - Přesun hmot			
Celkem	Etapa: 03 - Prodloužení cyklostezky - větev 2 (ke Zlatému kopci)				
CELKEM	Objekt: 999.2 - ZBV 2				52 337,92