

DODATEK č. 6 SMLOUVY O DÍLO

č. 992-2017-505101

(dále jen „Dodatek“)

uzavřený

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Evou Schmidtmajerovou, CSc., ředitelkou KPÚ pro Jihočeský kraj
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc., ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Karel Zvěřina, vedoucí Pobočky České Budějovice
Adresa:	Rudolfovská 80, 370 01 České Budějovice
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	e.schmidtmajerova@spucr.cz
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	Česká národní banka
Číslo účtu:	3723001/0710
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: Sdružení GEOPOZEM CB s.r.o. a GEOPOZEM, v.o.s.

Účastník sdružení 1 (reprezentant):	GEOPOZEM CB s.r.o.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
Zastoupen:	Ing. Miloslavem Jodlem, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jodl
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Miloslav Jodl
Telefon:	xxxxxxx
E-mail :	xxxxxxx
ID DS:	3u333zq
Bankovní spojení:	Fio Banka, a.s.
Číslo účtu:	2400492234/2010
IČO:	02255073
DIČ:	CZ02255073

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22184
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	Ing. Miloslav Jodl
Účastník sdružení 2:	GEOPOZEM, v.o.s.
Sídlo:	Staroměstská 1504/1, 370 04 České Budějovice
v technických záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Petr Drs
IČO:	25199161
DIČ:	CZ25199161
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl A, vložka 5493

(dále jen „zhotovitel“)

Čl. I Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely dne 10. 8. 2017 Smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla s názvem **„Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Dražič“** a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě (dále jen „Smlouva“) a v uzavřených Dodatcích č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5.

Čl. II Předmět Dodatku

1. Dle skutečně provedených prací dochází ke snížení počtu měrných jednotek u části díla 3.5.i.b) – **„Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“** ze 120 MJ na **26 MJ**.

Dále dle prací na návrhu KoPÚ nevyplyne potřeba **podélných profilů, příčných řezů a podrobných situací vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami** – u části díla – 3.5.i.c) - bude v položkovém výkazu činností počet MJ roven nule. Pro všechna vodohospodářská opatření v rámci KoPÚ je toto součástí vodohospodářské studie.

Tímto dochází ke snížení celkové ceny díla o 114 000 Kč bez DPH.

Nové znění položkového výkazu činností pro KoPÚ Dražič je přílohou tohoto Dodatku.

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy a Dodatků č. 1, č. 2, č. 3, č. 4 a č. 5 zůstávají nedotčena.
2. Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 1. 7. 2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tento Dodatek, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek přečetly, a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Za objednatele:

16. 7. 2021

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.
ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

Za zhotovitele:

15. 7. 2021

.....
Ing. Miloslav Jodl
jednatel společnosti

V technických záležitostech:

15. 7. 2021

.....
Ing. Karel Zvěřina
vedoucí Pobočky České Budějovice

Za správnost:

.....
Ing. Hana Kubešová
KPÚ pro Jihočeský kraj

Příloha: Položkový výkaz činností pro KoPÚ Dražič

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 6 - KoPÚ Dražič

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl. 5.1. smlouvy o dílo
3.4.	Přípravné práce					
3.4.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	103	550	56 650	31.01.2019
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	9	3 000	27 000	
3.4.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	704	1 200	844 800	31.03.2019
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty - vícepráce	ha	5	3 900	19 500	30.09.2020
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	306	2 300	703 800	31.07.2019
	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. - vícepráce	100 bm	22	5 200	114 400	30.09.2020
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0	20 000	0	
3.4.4.	Rozbor současného stavu	ha	688	295	202 960	31.07.2019
	Rozbor současného stavu - vícepráce	ha	5	295	1 475	30.09.2020
	Studie odtokových poměrů	ha	0		0	
3.4.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	692	350	242 200	06.11.2020
Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč					2 212 785	06.11.2020
3.5.	Návrhové práce					
3.5.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	692	650	449 800	06.10.2021
3.5.i.a)	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	692	50	34 600	
3.5.i.b)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	26	1 000	26 000	
3.5.i.c)	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0	20 000	0	
3.5.i.d)	Vodohospodářská studie	ks	1	311 250	311 250	30.06.2020
3.5.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona	ha	692	850	588 200	06.11.2021
3.5.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	25 000	50 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč					1 459 850	
3.6.	Mapové dílo	ha	692	500	346 000	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Mapového dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč					346 000	

3.7.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	200	1000	200 000	do 30.9. v roce, ve kterém došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.7.) bez DPH v Kč					200 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.4.1.-3.4.5.) bez DPH v Kč	2 212 785 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.5.1.-3.5.3.) bez DPH v Kč	1 459 850 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.6.) bez DPH v Kč	346 000 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.7.) bez DPH v Kč	200 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč	4 218 635,00 Kč
DPH 21% v Kč	885 913,35 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč	5 104 548,35 Kč

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Schmidtmajerová, CSc.

ředitelka KPÚ pro Jihočeský kraj

.....
Ing. Miloslav Jodl

jednatel společnosti

V technických záležitostech:

.....
Ing. Karel Zvěřina

vedoucí Pobočky České Budějovice