



KUMSP00RJZ1N

MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ - IČO: 60000000		
ČÍSLO SMLUVY (COLATRU)		
01315	2021	1M11
poř. číslo	rok	zkr. odb.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo číslo: 01315/2021/IM

(dále jen „dodatek“)

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj


se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava
zastoupen: prof. Ing. Ivo Vondrákem, CSc., hejtmanem kraje

IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
číslo účtu: 2105987779/2700

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. 1. REALIZAČNÍ s.r.o.

se sídlem: Besední 259/2, Michálkovice, 715 00 Ostrava
zastoupena: Petrem Pašandou, jednatelem
IČO: 29396271
DIČ: CZ29396271
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 115-9649140287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. C 38740

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 13. 5. 2021 smlouvu o dílo č. 01315/2021/IM (dále jen „smlouva“), na provedení stavby „Modernizace podlah v učebnách školních dílen, technické zhodnocení budovy“ (dále jen „dílo“).
2. V průběhu provádění díla vyvstala další potřeba na realizaci dodatečných prací, které nebyly objednateli před uzavřením smlouvy známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „vícepráce“).
3. Zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle původní projektové dokumentace nebudou provedeny práce a dodávky, které již nejsou nutné pro provedení díla (dále jen „méněpráce“).
4. V průběhu provádění díla byla navržena záměna položek, které byly objednateli známy a ve smlouvě sjednány (dále jen „nahrazované položky“). Tyto budou zaměněny a nahrazeny novými položkami (dále jen „nové položky“) v souladu § 222 odstavcem 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
5. Rozsah méněprací, víceprací a záměny položek je blíže specifikován v položkovém rozpočtu, který je součástí zápisu z jednání technicko-dokumentační komise.
6. V důsledku sjednaných méněprací, víceprací a záměny položek se mění rozsah díla a celková cena díla.

III. Změna smlouvy

1. Smluvní strany se dohodly na provedení v tomto dodatku uvedených víceprací a neprovedení v tomto dodatku uvedených méněprací. Dále se smluvní strany dohodly na v tomto dodatku uvedené záměně položek.
2. Cena méněprací činí:

cena bez DPH	5 796,38 Kč
DPH 21 %	1 217,24 Kč
cena celkem vč. DPH	7 013,62 Kč
3. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
4. Cena víceprací činí:

cena bez DPH	118.990,03 Kč
DPH 21 %	24 987,91 Kč
cena celkem vč. DPH	143 977,94 Kč
5. Cena nahrazovaných položek činí:

cena bez DPH	20 990,69 Kč
DPH 21 %	4 408,04 Kč
cena celkem vč. DPH	25 398,73 Kč
6. Cena nových položek činí:

cena bez DPH	20 437,44 Kč
DPH 21 %	4 291,86 Kč
cena celkem vč. DPH	24 729,30 Kč

7. Vzhledem ke změně ceny za dílo v důsledku méněprací, víceprací a záměny položek se čl. V odst. 1. smlouvy mění a zní takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH	447 332,81 Kč
DPH 21 %	93 939,89 Kč
cena celkem vč. DPH	541 272,70 Kč

(slovy: pětsetčtyřicetjedna tisíc dvěstěsedmdesát dva korun českých a sedmdesát haléřů)

Souhrnný rozpočet stavby je přílohou č. 1 této smlouvy.

8. Příloha č. 1 smlouvy – Souhrnný rozpočet stavby se ruší a nahrazuje novou přílohou č. 1 smlouvy - Souhrnný rozpočet stavby, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem objednatel.
4. Osobní údaje obsažené v tomto dodatku a smlouvě budou objednatelem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících ze smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje objednatelem použity. Objednatel při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách Moravskoslezského kraje www.msk.cz.
5. Doložka platnosti právního jednání dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

K uzavření tohoto dodatku má objednatel souhlas rady kraje udělený usnesením č. 21/1372 ze dne 28. 6. 2021.

6. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1: Souhrnný rozpočet stavby.

V Ostravě dne 16 .07. 2021

V Ostravě dne 29 -06- 2021



za objednatele
prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
hejtman kraje



1. RE

715 00
10, 2939

s.r.o.

2-
Kovice
96271

tele
nda

Příloha č. 1 - Souhrnný rozpočet stavby

Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
	Kč	Kč	Kč
Původní cena dle smlouvy o dílo	334 692,41	70 285,41	404 977,82
Vícepráce	118 990,03	24 987,91	143 977,94
Méněpráce	-5 796,38	-1 217,24	-7 013,62
Záměna položek	-553,25	-116,18	-669,43
Nová cena díla celkem	447 332,81	93 939,89	541 272,70

Cena bez DPH	334 692,41
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	334 692,41	21,00%	70 285,41
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	404 977,82
-------------------	-------------------

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací	334 692,41
HSV - Práce a dodávky HSV	143 122,98
3 - Svislé a kompletní konstrukce	347,99
6 - Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní	72 569,91
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	9 099,61
96 - Bourání konstrukcí	18 425,50
99 - Přesun hmot	12 736,74
997 - Přesun sutě	29 943,23
PSV - Práce a dodávky PSV	173 167,13
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	2 980,81
762 - Konstrukce tesařské	6 738,82
771 - Podlahy z dlaždic	102 979,15
776 - Podlahy povlakové	43 235,85
784 - Dokončovací práce - malby	17 232,50
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	18 402,30
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	5 750,00
VRN2 - Příprava staveniště	1 150,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 751,15
VRN5 - Finanční náklady	1,15
VRN7 - Provozní vlivy	5 750,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

334 692,41

143 122,98

0 HSV Práce a dodávky HSV

D	3		Svislé a kompletní konstrukce				347,99
1	K	34023212	Zazdívká otvoru pl do 1 m2 v příčkách nebo stěnách z cihel tl přes 100 mm	m2	0,500	695,98	347,99
D	6		Úpravy povrchu, podlahy a osazování výplní				72 569,91
2	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka soklu	m2	26,040	622,84	16 218,75
3	K	6196691001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m2	30,000	19,35	580,50
4	K	619996001	Začistění omítek kolem soklu	m	62,300	163,53	10 187,92
5	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	79,353	537,63	42 662,55
6	K	632459115	Příplatek k potěrům za polymercementovou přísadu	m2	79,353	36,80	2 920,19
D	95		Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb				9 099,61
7	K	95290111	Výčistění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	124,601	73,03	9 099,61
D	96		Bourání konstrukcí				18 425,50
8	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o rozsahu do 100 % - sokly	m2	16,690	70,21	1 312,22
9	K	965044121	Bourání podkladů pod dlažby nebo betonových mazanin	m2	79,353	122,91	9 763,28
10	K	m1	Bourací práce nespec.	hod	32,000	230,00	7 360,00
D	99		Přesun hmot				12 736,74
11	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	9,374	1 358,73	12 736,74
D	997		Přesun sutě				29 943,23
12	K	997013213	Vnitrostavěbní doprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	10,590	1 436,93	15 217,09
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostavěbní dopravě sutí a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu sutí ZKD 10 m	t	42,360	68,43	2 898,69

14	K	997013501	Odvoz sušů na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	10,590	233,62	2 474,04
15	K	997013509	Příplatek k odvozu sušů a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	201,210	10,17	2 046,31
16	K	997013R31	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládku (skládkovné)	t	10,590	690,00	7 307,10

Práce a dodávky

-vláknová vyhledávací - bez suchých

173 167,13

D PSV Práce a dodávky PSV

0	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům					2 980,81
17	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním	m2	10,000	10,01	100,10
18	M	11163150	Jak penetrační asfaltový	t	0,004	61946,19	247,78

Práce a dodávky

Seřazená D 762-462007

19	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	10,000	101,22	1 012,20
20	M	62853003	pás asfaltový netavitelný modifikovaný SBS tl 4mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu	m2	11,500	139,08	1 599,42
21	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,020	1 065,48	21,31

D 762 Konstrukce tesařské

22	K	762431828	Demontáž obložení stěn z desek dřevostřípkových na pero a drážku přibíjených	m2	9,555	49,68	474,89
23	K	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen	m2	79,353	78,94	6 264,13

D 771 Podlahy z dlaždic

24	K	771474112	Montáž soklíku z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	62,300	103,50	6 448,05
25	M	597614080	dlaždice keramické sínuté 30*30	m2	11,000	369,03	4 059,33
26	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	94,601	519,57	49 151,84
27	M	597614080	dlaždice keramické sínuté 30*30	m2	103,000	369,03	38 010,09

Práce a dodávky

Seřazená

28	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	103,946	36,33	3 776,36
29	K	998771103	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 24 m	t	2,619	585,52	1 533,48

ell.

D	776	Podlahy povlakové				43 235,85
30	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah nefeděná	m2	94,601	37,89
31	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa	m2	94,601	350,92
32	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	24,876	106,95
33	K	776410811	Odstranění soklíků a listů pryžových nebo plastových	m	15,500	11,04
34	K	776421312	Montáž přechodových listů	m	3,740	125,12
35	M	553431160	Nílníkový přechodový profil sříbro	m	4,000	215,28
36	K	776991821	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	15,248	105,57
37	K	998776103	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 24 m	t	1,439	475,07

D	784	Dokončovací práce - malby				17 232,50
38	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	289,233	17,60
39	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	289,233	41,98

D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				18 402,30
D	VRN1	Průzkumné, geodetické a projektové práce				5 750,00
40	K	013203000	Dílnská dokumentace - kladecské výřezy	kpl	1,000	2 875,00
41	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	2 875,00

D	VRN2	Příprava staveniště				1 150,00
42	K	020001000	Náklady vzniklé v souvislosti s přípravou stavby	kpl	1,000	1 150,00

P
 *Seznam prací a obráběných množství na základě HŘKJ přiložené v souvislosti s objednávkou v rámci výstavby
 včetně údaje: požadky, za účelem zajištění předání a účelů regulace území

D	VRN3	Zařízení staveniště				5 751,15
43	K	030001000	Zařízení staveniště - zřízení, provoz, demontáž	soubor	1,000	5 750,00

chl.

<p>Modernizace podlah</p> <p>úprava střešní konstrukce v přízemí proskleného vstupu (střešní konstrukce - křídla z drápy)</p> <ul style="list-style-type: none"> - vybudování zvláštního střešního - opravy provedení pro 2S, který bude ovládnutý nový sítěřem - náklady na projev 2S - Místní 2S, úprava pro 2S, úprava střešní konstrukce 						
P	44	K	034303000	Provizorní dopravní značení	1,15	
				kpl	1,000	
					1,15	
<p>Provedení v praxi</p> <p>Pokud zahrne - údržbu a materiál materiál v požadované provedení konstrukce</p>						
D	VRN5	Finanční náklady				1,15
	45	K	050001000	Finanční náklady - pojistné	1,15	
				kpl	1,000	
					1,15	
<p>Modernizace podlah</p> <p>Úprava střešní konstrukce v přízemí proskleného vstupu (střešní konstrukce - křídla z drápy)</p>						
P	D	VRN7	Provozní vlivy			5 750,00
	46	K	070001000	Ostatní provozní vlivy	5 750,00	
				kpl	1,000	
					5 750,00	
<p>Provedení v praxi</p> <p>Úprava střešní konstrukce v přízemí proskleného vstupu (střešní konstrukce - křídla z drápy)</p>						

lll.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Modernizace podlah v učebnách školních dílen, technické zhodnocení budovy
 Objekt: **VÍCEPRÁCE**

Cena bez DPH				118 990,03
DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně	
snížená	118 990,03	21,00%	24 987,91	
	0,00	15,00%	0,00	
Cena s DPH	v CZK			143 977,94

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	118 990,03
HSV - Práce a dodávky HSV	82 239,64
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	24 116,87
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	15 433,84
99 - Přesun hmot	27 244,48
997 - Přesun sutě	15 444,45
PSV - Práce a dodávky PSV	36 750,39
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	10 150,91
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	6 289,46
762 - Konstrukce tesařské	15 090,76
781 - Dokončovací práce - obklady	5 219,26

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							118 990,03
D	HSV		Práce a dodávky HSV				82 239,64
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				24 116,87
72	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoliv šířky rýhy	m2	1,500	378,77	568,16
			5*0,3			1,500	
54	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanašený ručně	m2	20,424	59,32	1 211,55
			*01.06				
			(1+0,8)*1,2		2,160		
			*01.07				
			(1+6,11)*1,2		8,532		
			*01.08				
			(6,11+2)*1,2		9,732		
			Součet		20,424		
77	K	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,390	29 665,06	11 569,37
			*01.08				
			6,39*6,11*1,25*0,008		0,390		
82	K	776111115	Broušení podkladu povlakových podlah před litem stěrky	m2	14,908	26,90	401,03
			*1.07				
			2,44*6,11		14,908		
87	K	777131103	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na vlhký nebo nenasávkavý podklad	m2	29,817	180,05	5 368,55
			*1.07 - dvě vrstvy				
			2,44*6,11*2		29,817		
86	K	771151022	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 5 mm	m2	14,908	335,27	4 998,21
			*1.07				
			2,44*6,11		14,908		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 433,84
55	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	2,343	2 860,00	6 700,98
	vv		*01.08				
	vv		6,39*6,11*0,06		2,343		
	vv		Součet		2,343		
73	K	974031167	Vysekání rýh ve zděvu cihelném hl do 150 mm š do 300 mm	m	2,000	265,24	530,48
56	K	985131311	Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčí	m2	20,424	157,04	3 207,38
	vv		*01.06				
	vv		(1+0,8)*1,2		2,160		
	vv		*01.07				
	vv		(1+6,11)*1,2		8,532		
	vv		*01.08				
	vv		(6,11+2)*1,2		9,732		
	vv		Součet		20,424		
57	K	999999002	Kamerové zkoušky kanalizace	soubor	1,000	4 995,00	4 995,00
	P		<i>Poznámka k položce: provedení kamerové zkoušky ležatého kanalizačního potrubí v řešeném úseku dle PD stavby vč. skupacího potrubí v daném podlaží mezi místnostmi 1.07 a 1.08. Položka zahrnuje výstup z provedené zkoušky v elektronické podobě a přiložení náklady: š, dopravu a přesuny.</i>				
D	99		Přesun hmot				27 244,48
90	K	998017003	Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	11,730	1 021,24	11 979,15
	vv		*Přesun hmot pro čerpání betonu 5,856* 2 000 kg/m3		11,730		
	vv						
11	K	998018003	Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m	t	11,235	1 358,73	15 265,33
	vv		*Z č. 1				
	vv		0,414		0,414		
	vv		*Z č. 2				
	vv		0,2-0,115		0,085		
	vv		*Z č. 3				
	vv		0,476 + 10,26		10,736		
	vv		Součet		11,235		
D	997		Přesun sutě				15 444,45
12	K	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m ručně	t	5,869	1 436,93	8 433,34
	vv		*Z č. 2				
	vv		0,558		0,558		
	vv		*Z č. 3				
	vv		5,311		5,311		
	vv		Součet		5,869		
13	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	5,869	68,43	401,62
	vv		*Z č. 2				
	vv		0,558		0,558		
	vv		*Z č. 3				
	vv		5,311		5,311		
	vv		Součet		5,869		
14	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo mezikládku do 1 km se složením	t	5,869	232,77	1 366,13
	vv		*Z č. 2				
	vv		0,558		0,558		
	vv		*Z č. 3				
	vv		5,311		5,311		
	vv		Součet		5,869		
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	117,380	10,17	1 193,75
	vv		*Z č. 2				
	vv		0,558		0,558		
	vv		*Z č. 3				
	vv		5,311		5,311		
	vv		Součet		5,869		
	vv		5,869*20 Prepočtené koeficientem množství		117,380		
16	K	997013R31	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovně)	t	5,869	690,00	4 049,61
	P		<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: stavební odpad - bez rozlišení</i>				
	vv		*Z č. 2				
	vv		0,558		0,558		
	vv		*Z č. 3				
	vv		5,311		5,311		
	vv		Součet		5,869		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D	PSV		Práce a dodávky PSV				36 750,39
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				10 150,91
17	K	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena lakem asfaltovým	m2	29,043	10,01	290,72
	vv		*01.08				
	vv		6,39*6,11		39,043		
	vv		*MNP				
	vv		-10		-10,000		
	vv		Součet		29,043		
58	K	711112002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem asfaltovým	m2	2,500	24,13	60,33
	vv		*01.08				
	vv		(6,39+6,11)*2*0,1		2,500		
	vv		Součet		2,500		
18	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0,013	48 300,00	627,90
	P		Poznámka k položce: Spotřeba 0,30,4kg/m2				
	vv		*VCP				
	vv		(39,043+2,5)*0,4*0,001		0,017		
	vv		*MNP				
	vv		-0,004		-0,004		
	vv		Součet		0,013		
59	K	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovně	m2	39,043	21,20	827,71
	vv		*01.08				
	vv		6,39*6,11		39,043		
19	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovně NAIP	m2	29,043	101,22	2 939,73
	vv		*VCP				
	vv		29,043		39,043		
60	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	2,500	116,96	292,40
20	M	62853004	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrný minerálním posypem na horním povrchu	m2	36,274	139,08	5 044,99
	vv		*VCP				
	vv		29,043+2,5		31,543		
	vv		31,543*1,15 Přečtené koeficientem množství		36,274		
21	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	0,063	1 065,48	67,13
	vv		*VCP				
	vv		0,083		0,063		
D	721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				6 289,46
62	K	721140806	Demontáž potrubí litinové do DN 200	m	5,000	218,11	1 090,55
63	K	721140916	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125	kus	2,000	909,22	1 818,44
64	K	721173402	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodně DN 125	m	5,000	421,31	2 106,55
65	M	28615652	čističí kus kanalizační PP DN 125	kus	1,000	1 170,00	1 170,00
66	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	61,855	1,68	103,92
D	762		Konstrukce tesařské				15 090,76
78	K	762430011	Obložení stěn z cementofískových desek tl 10 mm na sraz sroubovaných	m2	20,424	355,69	7 264,61
68	K	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt	m	72,000	59,92	4 314,24
69	M	60514112	řezivo jehličnaté lať surová dl 4m	m3	0,190	6 360,00	1 208,40
	vv		72,000*1,1*0,06*0,04		0,190		
79	K	762430011.01	Dřevěná lišta pro zakrytí horní hrany obkladu vč. povrchové úpravy - pouze dodávka	m	17,020	52,34	890,83
	vv		*01.06				
	vv		(1+0,8)		1,800		
	vv		*01.07				
	vv		(1+6,11)		7,110		
	vv		*01.08				
	vv		(6,11+2)		8,110		
	vv		Součet		17,020		
88	K	766691610	Lišty krycí venkovní dřevěné a hliníkové pro překrytí spojů s podtmeliním	m	17,020	34,04	579,36
	vv		*01.06				
	vv		(1+0,8)		1,800		
	vv		*01.07				
	vv		(1+6,11)		7,110		
	vv		*01.08				
	vv		(6,11+2)		8,110		
	vv		Součet		17,020		
89	K	hzs2311	Hodinová zúčtovací sazba malíř, natěrač, lakýrník (p.č. 79)	hod	0,250	332,30	83,08
70	K	998762201	Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	%	146,246	5,13	750,24

lll.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
D		781	Dokončovací práce - obklady				5 219,26
83	K	766660719	Osazení větrací mřížky s vyvrtáním otvoru do 50 mm	kus	34,000	93,73	3 186,82
84	M	56245653	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 50mm	kus	34,000	30,10	1 023,40
74	K	781493611	Montáž vanových plastových dvířek s rámem lepených	kus	1,000	189,88	189,88
	vv		*Před čisticí kus				
	vv		1		1,000		
75	M	55347200	dvířka vanová nerezová 300x300mm	kus	1,000	677,00	677,00
76	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	50,771	2,80	142,16

Ch.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace podlah v učebnách školních dílen, technické zhodnocení budovy

Objekt:

MĚNĚPRÁCE

Cena bez DPH **-5 796,38**

DPH základní	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
snížená	-5 796,38	21,00%	-1 217,24
	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH **v CZK** **-7 013,62**

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací **-5 796,38**

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00

PSV - Práce a dodávky PSV -5 796,38

776 - Podlahy povlakové -5 796,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-5 796,38
D		HSV	Práce a dodávky HSV				0,00
D		PSV	Práce a dodávky PSV				-5 796,38
D		776	Podlahy povlakové				-5 796,38
30	K	776121321	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah neředěná	m2	-14,908	37,89	-564,86
	vv		1,07				
	vv		2,44*6,11		-14,908		
31	K	776141124	Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa	m2	-14,908	350,92	-5 231,52

lll

6

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Modernizace podlah v učebnách školních dílen, technické zhodnocení budovy

Objekt:

ZÁMĚNA POLOŽEK

Cena bez DPH -553,25

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-553,25	21,00%	-116,18
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -669,43

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -553,25

HSV - Práce a dodávky HSV -553,25

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -553,25

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-553,25
0		HSV	Práce a dodávky HSV				-553,25
0		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				-553,25
5	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	-39,043	537,63	-20 990,69
	vv		01.08				
	vv		{6,39*6,11}		-39,043		
85	K	631311135	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25	m3	5,856	3 490,00	20 437,44
	vv		01.08				
	vv		6,39*6,11*0,15		5,856		
	vv		Součet		5,856		